

ANEXO 2 - Obra de ambientación de terminal

Detalle de la propuesta

Item	Descripción	Ud.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Rubro	Precio Renglon	%
1	Tareas varias					\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0,30%
1.1	Retiro, reubicación e instalación de mamparas en salida de aduana	gl	1		\$ -			
1.2	Reubicación de mobiliario retirado en sala de embarque internacional	gl	1		\$ -			
1.3	Apertura de vano en frente de futura farmacia (sector comercial terminal existente)	gl	1		\$ -			
2	Señalética y cartelería					\$ 221.128.424,11	\$ 221.128.424,11	13,25%
2.1	P01 Cobertor "35 - 36 Pantallas de partidas y arribos" con Pantalla de 55" (incluidas en ítem 12.2)	un	5		\$ -			
2.1.1	Embarque internacional	un	4					
2.1.2	Embarque cabotaje	un	1					
2.2	P02, P03, P04 Pantallas gates con cobertor s/especificaciones técnicas	un	8		\$ -			
2.2.1	Embarque internacional	un	4					
2.2.2	Cinta internacional	un	1					
2.2.3	Embarque cabotaje	un	3					
2.3	"S08 Pantallas indicadores de cintas" estructura indicador Cintas con Pantalla de 32" (incluidas en ítem 12.4)	un	1		\$ -			
2.3.1	Cinta internacional	un	1					
2.4	Totem doble faz cintas con Pantallas de 55" (incluidas en ítem 12.2)	un	4		\$ -			
2.4.1	Cinta internacional	un	1					
2.4.2	Cinta nucleo	un	1					
2.4.3	Cinta Cabotaje	un	2					
2.5	Pantallas PSA Informes de 55" con soporte a pared (incluidas en ítem 12.2)	un	2		\$ -			
2.5.1	Pre embarque Cabotaje	un	1					
2.5.2	Pre eEmbarque internacional	un	1					
2.6	Pantallas PSA Búsqueda de personas (incluidas en ítem 12.2)	un	2		\$ -			
2.6.1	Pre embarque Cabotaje	un	1					
2.6.2	Pre eEmbarque internacional	un	1					
2.7	Soporte señalética PA Mirador con Pie tipo Totem con pantalla de 55" (incluidas en ítem 12.2)	un	1		\$ -			
2.8	Pantalla señalética Hall principal sin Pie con pantalla de 55" (incluidas en ítem 12.2)	un	1		\$ -			
2.9	Estación de carga (C01)	un	2		\$ -			
2.10.1	Señalización ingreso baños (B01)	un	6		\$ -			
2.10.2	Pictogramas baños (B02)	un	10		\$ -			
2.10.3	Arribos Internacionales. (S01)	un	1		\$ -			
2.10.4	Check in / Embarque / Arribos cabotaje. (S02)	un	1		\$ -			
2.10.5	Aduana / Salida. (S03)	un	1		\$ -			
2.10.6	Conexiones. (S04)	un	1		\$ -			
2.10.7	Retiro de equipaje / Salida. (S05)	un	2		\$ -			
2.10.8	Salida. (S06)	un	1		\$ -			
2.10.9	Totem gates 6 / 7. (S07)	un	1		\$ -			
2.10.10	Indicación Cintas. (S08)	un	1		\$ -			
2.10.11	Salida mangas. (S09)	un	2		\$ -			
2.10.12	Salida / Migraciones. (S10)	un	2		\$ -			
2.10.13	Vinilo Retiro de equipaje / Salida. (S11)	un	1		\$ -			

ANEXO 2 - Obra de ambientación de terminal

2.10.14	Cartel colgante doble faz. (S12)	un	1	\$	-			
2.10.15	Arribos internacionales. (S13)	un	1	\$	-			
2.10.16	Pictograma vinilo puerta 4 / 5 (PIC04)	un	1	\$	-			
2.10.17	Pictograma vinilo puerta 4 / 5 (PIC05)	un	1	\$	-			
2.10.18	Pictograma acrílico puerta 6 / 7 (PIC06)	un	1	\$	-			
2.10.19	Pictograma acrílico puerta 6 / 7 (PIC07)	un	1	\$	-			
3	Mobiliarios y trabajos varios					\$ 273.568.617,03	\$ 273.568.617,03	16,39%
3.1	Sillones Tandem							
3.1.1	2 cuerpos	u	13	\$	-			
3.1.2	3 cuerpos	u	32	\$	-			
3.2	Sillones modulares en embarque internacional							
3.2.1	Modulo Recto 110x64cm sin respaldo AZUL con zocalo de melamina y tomas s/plano	u	3	\$	-			
3.2.2	Modulo Curvo Regular 64cm sin respaldo AZUL con zocalo de melamina y tomas s/plano	u	5	\$	-			
3.2.3	Modulo Recto 110x64cm con respaldo AZUL con zocalo de melamina y tomas s/plano	u	9	\$	-			
3.2.4	Modulo Curvo Regular 64cm con respaldo AZUL con zocalo de melamina y tomas s/plano	u	4	\$	-			
3.2.5	Modulo Recto 110x64cm sin respaldo NARANJA con zocalo de melamina y tomas s/plano	u	1	\$	-			
3.2.6	Modulo Curvo Regular 64cm sin respaldo NARANJA con zocalo de melamina y tomas s/plano	u	2	\$	-			
3.2.7	Modulo Recto 110x64cm con respaldo NARANJA con zocalo de melamina y tomas s/plano	u	2	\$	-			
3.2.8	Modulo Curvo Regular 64cm con respaldo NARANJA con zocalo de melamina y tomas s/plano	u	6	\$	-			
3.2.9	Modulo Recto 110x64cm sin respaldo VERDE con zocalo de melamina y tomas s/plano	u	1	\$	-			
3.2.10	Modulo Curvo Regular 64cm sin respaldo VERDE con zocalo de melamina y tomas s/plano	u	4	\$	-			
3.2.11	Modulo Recto 110x64cm con respaldo VERDE con zocalo de melamina y tomas s/plano	u	10	\$	-			
3.2.12	Modulo Curvo Regular 64cm con respaldo VERDE con zocalo de melamina y tomas s/plano	u	12	\$	-			
3.3	Barras en sector de embarque internacional							
3.3.1	Banquetas s/planos y catálogo	u	20	\$	-			
3.4	Cestos de residuos							
	Cestos metálicos naranja/verde	u	28	\$	-			
3.4.1	Embarque internacional	u	12					
3.4.2	Arribos cabotaje	u	4					
3.4.3	Hall principal	u	4					
3.4.4	Puertas 6/7	u	2					
3.4.5	Nucleo y migraciones PA	u	6					
3.5	Bebederos							
3.5.1	Bebederos según especificación técnica	u	2	\$	-			
4	Carpinterías					\$ 51.072.000,00	\$ 51.072.000,00	3,06%
4.1	Mostrador Gates embarque 4 y 5	u	2	\$	-			
4.2	Mostrador Gates embarque 6 y 7	u	1	\$	-			

ANEXO 2 - Obra de ambientación de terminal

4.3	Barras altas sala de embarque con tomas dobles (8 en c/u)	u	2		\$	-			
4.4.1	Revestimiento embarque 01 - Faplac 18mm Camelia con tira led sin puntos visibles 2700 k con colocación de artefactos y cableado	gl	1		\$	-			
4.4.2	Revestimiento embarque 02 - Faplac 18mm Camelia con tira led sin puntos visibles 2700 k con colocación de artefactos y cableado	gl	1		\$	-			
4.4.3	Revestimiento embarque 03 - Faplac 18mm Camelia con tira led sin puntos visibles 2700 k con colocación de artefactos y cableado	gl	1		\$	-			
5	Mobiliarios organismos						\$ 157.372.440,00	\$ 157.372.440,00	9,43%
5.1	Mobiliarios organismos prototipo 1 (Boxes Migraciones)	un	8		\$	-			
5.2	Mobiliarios organismos prototipo 2 (Mostrador Aduana y Senasa)	un	2		\$	-			
5.3	Boxes organismos prototipo 3 (Sanidad de fronteras y Aerolíneas)	un	2		\$	-			
5.4	Boxes organismos prototipo 4 (Bancos de control de equipaje)	un	2		\$	-			
6	Paneles acústicos						\$ 22.621.550,16	\$ 22.621.550,16	1,36%
6.1	Paneles acústicos simil modelo Baffle Kualet	m2	25,50		\$	-			
6.2	Paneles acústicos simil modelo Kloud Kualet	m2	22,00		\$	-			
7	Revestimientos						\$ 153.337.305,24	\$ 153.337.305,24	9,19%
7.1	Revestimiento tipo "ALUCOBOND" nature pure brushed 400. Garganta de luz en placas de aluminio compuesto tipo alucobond e:4mm	m2	110		\$	-			
7.2	Revestimiento paneles SKIN - ARNEG	m2	581		\$	-			
8	Equipamiento para sector infantil						\$ 11.178.708,77	\$ 11.178.708,77	0,67%
8.1	Equipamiento según planos y especificaciones técnicas	gl	1		\$	-			
9	Pantallas LED						\$ 133.400.000,00	\$ 133.400.000,00	7,99%
9.1	Intervención con pantallas LED en unión entre terminales	gl	1		\$	-			
10	Controles de acceso						\$ 321.000.000,00	\$ 321.000.000,00	19,23%
10.1	Control de acceso	gl	1		\$	-			
11	UPS						\$ 239.250.000,00	\$ 239.250.000,00	14,33%
11.1	Provisión e instalación de UPS	un	2		\$	-			
12	Pantallas						\$ 80.451.800,00	\$ 80.451.800,00	4,82%
12.1	Pantallas 98" - Provisión e instalación	un	2		\$	-			
12.2	Pantallas 55" - Provisión e instalación	un	22		\$	-			
12.3	Pantallas 55" - Provisión Bkp	un	2		\$	-			
12.4	Pantallas 32" - Provisión e instalación	un	10		\$	-			
12.5	Pantallas 32" - Provisión Bkp	un	2		\$	-			

SUBTOTAL							\$ 1.669.380.845	\$ 1.669.380.845	100,00%
IVA							\$ 350.569.978	\$ 350.569.978	21,00%
TOTAL							\$ 2.019.950.823	\$ 2.019.950.823	