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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:        Licitación pública 

 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  Ajuste Alzado 

 PRESUPUESTO OFICIAL:   $160.000.000.- 

 PLAZO DE EJECUCIÓN:    120 días corridos. 

 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL:  $400.000.000.- 

 CAPACIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN POR ESPECIALIDAD: $160.000.000.-  

 CLASIFICACIÓN DE OBRA: Se establece que los oferentes deberán tener alguna de 

las siguientes capacidades de contratación INDISTINTAMENTE: 500 HIDRAULICA Y 

OBRAS BASICAS y/o 600 OBRAS DE ARTE.   
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ART. 1. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación Pública para 

contratar la ejecución trabajos en favor del Aeropuerto Internacional de Rosario 

“Islas Malvinas” consistentes en: readecuación del cruce definitivo del canal 

Salvat; la demolición de cámaras deshabilitadas varias; nuevo trazado de 

cerco olímpico en las inmediaciones y sobre el cruce; y la remoción de 

escombros.  

La obra deberá ejecutarse completas y entregarse en perfecto estado, para 

lo que la adjudicataria incluirá la totalidad de los materiales, enseres, equipos y 

mano de obra necesarios en un todo de acuerdo con el pliego y planos, las 

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de 

Obra del Aeropuerto Internacional de Rosario. 

Asimismo deberá solicitar las interferencias y verificar las condiciones de 

inicio, permisos y toda aquella tarea que descripta o no en el presente pliego, sea 

necesaria para la correcta ejecución y posterior funcionamiento, respetando las 

reglas del buen arte, siguiendo los parámetros técnicos, formales y de materialidad 

pertinentes.  

Los trabajos precedentes se realizarán conforme a lo establecido en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas anexo al presente y los Pliegos: Único de 

Bases y Condiciones, de Bases y Condiciones Complementarias, y demás 

especificaciones. 

La propuesta del oferente se conceptúa que cubre los costos de todas y 

cada una de las circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción 

de la Administración. 

ART. 2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN – MARCO LEGAL 

La presente obra se contratará por Sistema de Ajuste Alzado.  

La licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se 

ajustarán en un todo a la ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe Nº 

5.188, y su Decreto Reglamentario N° 822/61, al Pliego Único de Bases y 

Condiciones aprobado por Decreto N° 2260/16, la Ley de Administración Financiera 

N° 12.510, Ley N° 13.505 y sus decretos reglamentarios. 



 

 

Será obligatoria para el contratista, en su rol como tal, el cumplimiento de 

toda normativa Nacional, Provincial y Municipal, sus reglamentaciones y todas 

aquellas otras leyes y disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

En caso de modificaciones que introduzca la administración, se reconocerán 

los aumentos o disminuciones de los ítems que componen el proyecto definitivo. 

ART. 3. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $160.000.000.-. 

Dicho presupuesto oficial incluye todos los gastos generales y beneficios por 

cualquier concepto requeridos para la completa ejecución de los trabajos hasta la 

recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas específicas, honorarios, 

aportes, impuestos, tasas, aportes a profesionales intervinientes, seguros y 

derechos que correspondan y las prestaciones necesarias para el cabal 

cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA correspondiente a la 

fecha de Licitación. 

El Proponente deberá incluir, de igual forma en su precio ofertado, todos los 

conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, 

conforme lo prevé el presente. 

ART. 4. REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE OBRA 

Los precios de los rubros e Ítems del Contrato, se redeterminaran conforme 

a la normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 

3599/02 y 3873/02 modificatorios y los que en el futuro se le anexen o corrijan o 

reemplacen. Asimismo se tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio 

de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de 

los Extremos exigidos por la Ley Nacional Nº 24.283. 

Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e 

índices a considerar, los establecerá la Repartición licitante.  

ART. 5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas a entera 

satisfacción del Aeropuerto Internacional de Rosario. 

El plazo total acordado para la ejecución de las obras es de 120 (ciento 

veinte) días corridos, contados a partir de la fecha del ACTA DE INICIO DE OBRA. 

El Adjudicatario será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo 



prueba en contrario a cargo del mismo. 

El Adjudicatario podrá solicitar prórroga solamente por algunas de las 

causales estipuladas en Artículo 65 del Pliego Único de Bases y Condiciones de la 

Provincia de Santa Fe.  

La prórroga que pueda acordarse por cualquier motivo no dará derecho al 

reconocimiento de ningún tipo de indemnización y/o gastos improductivos. 

ART. 6. ACOPIO AUTORIZADO 

NO aplica a la presente gestión. 

ART. 7. PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 

El Plazo de Conservación y Garantía previsto en el art. 75 del Pliego Único 

de Bases y Condiciones (P.U.B.yC.) será de (12) meses a partir de la Recepción 

Provisoria, estando la conservación y mantenimiento de las obras a cargo exclusivo 

del contratista. 

Durante este lapso la contratista estará obligada a conservar y mantener las 

obras realizadas en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, como así 

también efectuar las correcciones o reparaciones, que sean necesarias en general, 

conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento 

normal, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo 

de la obra. 

Si la Adjudicataria no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Ordenes de 

Servicios perentorias de la Inspección de Obra, los trabajos de reparación que 

fueran necesarios serán ejecutados por la Administración con cargo al fondo de 

Conservación y Garantía constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que 

ésta tuviera a su favor en la Administración, más las multas y penalidades que 

correspondieren según la legislación vigente. 

ART. 8.  FONDO DE REPARO 

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retención a deducir de cada 

certificado de obra en concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos 

hasta la fecha de Recepción Definitiva de los mismos. Dicho monto será devuelto, 

a solicitud de la Adjudicataria, posteriormente a la fecha de formalizarse el Acta de 

Recepción Definitiva de las obras. 

El comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 



 

 

ART. 9. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES  

Los proponentes deberán presentar, conjuntamente con la oferta económica, 

Certificado Habilitante del REGISTRO DE LICITADORES DEL MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA o del organismo que lo reemplace, en las 

especialidades codificadas según Resolución Nº 055 del M.O.S.P.yV., y sus 

modificaciones conforme al siguiente detalle INDISTINTAMENTE: HIDRAULICA Y 

OBRAS BASICAS y/o OBRAS DE ARTE. 

CCA NECESARIA: 

 

CT NECESARIA: 

CODIGO DESCRIPCION 
CAPACIDAD TECNICA DE 

CONTRATACION 

500 
HIDRAULICA Y 

OBRAS BASICAS 
$160.000.000.- 

600 OBRAS DE ARTE 

 

En el caso de las Asociaciones Transitorias, serán de aplicación las Normas 

del Registro de Licitadores vigente a la fecha de Licitación. 

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el 

presente llamado, podrán ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una 

Asociación de Empresas. En tal caso se prorratearán las capacidades de cada 

empresa participante en la UTE.  

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria de Empresas 

(UTE) y se regirán conforme a la Ley Nº 22.903 y complementarias. 

ART. 10.  DETALLE DE ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES 

CODIGO DESCRIPCION 
CAPACIDAD DE 

CONTRATACION ANUAL 

500 
HIDRAULICA Y 

OBRAS BASICAS 

 

$400.000.000 

 600 OBRAS DE ARTE 



ANEXO 7. 

ART. 11. DETALLE DE EQUIPOS 

ANEXO 13 - No aplica a la presente gestión. 

ART. 12. PLAN DIAGRAMADO DE TRABAJO Y CURVA DE 

INVERSIONES 

Los Oferentes deberán acompañar la propuesta con el “Plan Diagramado 

de Trabajo y Curva de Inversiones” en ANEXO 8 – PLAN DIAGRAMADO DE 

TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES, en los que consignarán en forma gráfica 

los distintos ítems con los plazos parciales que sean previstos para su ejecución y su 

lógica relación en el tiempo, en forma tal que la realización total de la obra quede 

concluida dentro del plazo contractual estipulado.  

En el Plan Diagramado de Trabajo, deberá contemplarse todas las 

tramitaciones previas, ya que antes de iniciar cualquier tarea, la contratista deberá 

presentar toda la documentación necesaria ante la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria y ante el Área de Higiene y Seguridad para habilitar tanto el ingreso de 

personas, equipos, materiales, vehículos y herramientas. 

ART. 13. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PLIEGO LICITATORIO 

 El presente pliego licitatorio se compone de los siguientes elementos: 

 Pliego Único de Bases y Condiciones en forma complementaria y 

subsidiaria. 

 Pliego Complementario de Bases y Condiciones / Anexos. 

 Anexo 1: Formulario de la Propuesta 

 Anexo 2: Detalle de la Propuesta 

 Anexo 3: Análisis de Precios y Cálculo del Coeficiente Resumen 

 Anexo 4: Representante Técnico de la Obra 

 Anexo 5: Responsable Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 Anexo 6: Matriz Redeterminación. 

 Anexo 7: Antecedentes similares 

 Anexo 8: Plan de Trabajo y curva de inversiones  

 Anexo 9: NO APLICA a la presente gestión 

 Anexo 10: Reglamento Ambiental del Aeropuerto Internacional Rosario  

 Anexo 11: Declaración Jurada conocimiento y aceptación Manual de 

Higiene y Seguridad y Ambiental AIR  



 

 

 Anexo 12: NO APLICA a la presente gestión. 

 Anexo 13: NO APLICA a la presente gestión. 

 Planos Tipo. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

ART. 14. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE 

TECNICO DE LA OBRA 

La empresa contratista deberá tener como representante técnico 

permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el colegio 

profesional correspondiente a la provincia de Santa fe, con título habilitante de 

incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya 

designación está supeditada a la aprobación del Comitente. La oferente deberá 

completar y presentar lo indicado en el anexo respectivo -ANEXO 4- como adjunto al 

presente. 

Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos como 

responsable principal de recibir y cumplimentar las órdenes de servicio demás 

directivas emanadas de la inspección de obra siendo obligatoria su presencia 

permanente en el lugar de los trabajos como en especial al efectuarse los replanteos 

y mediciones.  

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del 

representante técnico del contratista, se deberán elevar a la inspección las órdenes 

de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Consejo o colegio 

profesional que corresponda mediante los cuales se formaliza la encomienda de los 

trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las leyes 

provinciales de los Colegios Profesionales correspondientes y de toda otra 

disposición legal modificatoria o complementaria de las mismas.  

a) Para la presente obra se exigirá como mínimo el título de: Arquitecto o 

Ingeniero. 

b) Tener antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en 

obras análogas a la que se licita. 

La cumplimentación de lo exigido precedentemente deberá hacerse 

proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada se 

agregarán a la oferta, de acuerdo a la planilla que se adjunta. ANEXO 4 - 



REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA 

Es obligación y a cargo del Contratista la acreditación del cumplimiento de 

las Leyes provinciales N° 2429 y 4114 y de todas otras disposiciones legales 

modificatorias o complementarias de las mismas, si correspondiere, mediante la 

encomienda de los trabajos profesionales pertinentes al Representante Técnico de 

la obra.  

ART. 15. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional 

respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo. Para la presente obra se 

exigirá, como mínimo, indistintamente título de: Licenciado en Higiene y 

Seguridad; Ingeniero Laboral, Especialista en Higiene y Seguridad en Trabajo, 

Licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional. 

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño 

como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que 

se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada se 

entregarán en planilla indicada en el ANEXO 5 – RESPONSABLE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO de este PCByC.  

Es obligación y a cargo del Contratista, la acreditación del cumplimiento de las 

Leyes provinciales N° 2429 y 4114 y de todas otras disposiciones legales 

modificatorias o complementarias de las mismas, si correspondiere, mediante la 

encomienda de los trabajos profesionales pertinentes al Responsable de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo.  

ART. 16. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DEL 

RUBRO AMBIENTAL 

El profesional de Higiene y Seguridad que presente la adjudicataria a cargo 

de la obra, será el responsable de los ítems correspondientes. 

ART. 17. CONSULTAS PREVIAS  

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos 

y demás elementos del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, 

deberán plantearse por escrito o vía correo electrónico ante el Aeropuerto 



 

 

internacional de Rosario, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen 

necesarias. Las casillas de correo oficial habilitada para dicho fin son: 

licitaciones_y_concursos@airosario.com.ar e infraestructura@airosario.com.ar. 

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de la 

Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su 

acceso a la totalidad de eventuales oferentes, teniendo éstas carácter de única 

notificación.  

Las consultas técnicas podrán realizarse hasta 5 (cinco) días hábiles de 

antelación a la fecha de apertura de la licitación, expidiéndose el AIR con un 

plazo de hasta 48 horas previas a la apertura.  

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas 

vía correo electrónico, será de aplicación lo establecido en el Decreto N° 4174/15 

respecto de las notificaciones electrónicas. 

ART. 18. VISITA DE OBRA 

A los efectos de realizar una evaluación propia y directa, para contar con una 

mejor información acerca de los trabajos a realizar y tomar las previsiones 

necesarias, los oferentes deberán tomar conocimiento de los espacios y/o terrenos 

y/o localizaciones sobre los que recaen los mismos, con una antelación de al menos 

cinco (5) días hábiles a la fecha de apertura, acompañados por personal autorizado 

del Aeropuerto Internacional de Rosario. 

Para la realización los oferentes deberán previamente coordinar día y 

horario con dicha área mediante correo electrónico a 

infraestructura@airosario.com.ar y/o telefónicamente de lunes a viernes en el horario 

de 9 a 14 hs a los siguientes teléfonos: 451-2997 / 4513220 / 4511226 / 4516300 

(int. 1133). 

 Una vez cumplimentada la visita, el oferente requerirá del Aeropuerto la 

constancia respectiva, debidamente firmada por personal de este organismo, la que 

deberá presentar en su oferta.  

ART. 19. FORMA DE COTIZACIÓN 

La cotización deberá efectuarse a valores de la fecha de apertura de las 

ofertas en pesos. 

Los oferentes deberán hacerlo, por un lado, por un monto global final a los 

mailto:licitaciones_y_concursos@airosario.com.ar
mailto:infraestructura@airosario.com.ar
mailto:infraestructura@airosario.com.ar


efectos de la licitación, utilizando como modelo el ANEXO 1 FORMULARIO DE LA 

PROPUESTA y, por otro lado, y conjuntamente con la oferta global, deberán 

presentar el ANEXO 2 - DETALLE DE LA PROPUESTA tomando como modelo la 

planilla incluida en el presente pliego, discriminando los precios de acuerdo a los 

rubros establecidos en la misma. 

Los oferentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un PRECIO 

TOTAL, con expresa exclusión de toda otra forma (porcentaje, etc.) que implique la 

necesidad de un cálculo para llegar al mencionado precio total, siempre con el IVA 

incluido. 

No se permitirán aclaraciones que excluyan alguna tarea o material 

respecto a lo solicitado. 

El Oferente deberá realizar el Detalle de la Propuesta Económica respetando 

en su redacción los ítems y unidades de medida incluidos en el Anexo 2 y colocando 

los precios unitarios y totales que correspondan. 

Los análisis de precios (ANEXO 3) deberán realizarse para todos los ítems 

del Anexo 2 Detalle de la propuesta, sin excepción, conforme el modelo entregado. 

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del 

rubro y/o ítem y el coeficiente resumen. 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que 

conforman el presupuesto de obra deberá incluir explícito o implícito todo tipo de 

conceptos: materiales, insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, 

combustibles, lubricantes, estadía, gastos, generales, beneficios, traslado de los 

equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, 

impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante reparticiones u organismos 

nacionales y/o provinciales y/o municipales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto 

aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del legajo y que 

resulten necesario para la correcta ejecución de la obra en un todo de acuerdo con 

las especificaciones técnicas generales, las reglas del arte consagradas para el 

buen construir, los planos generales y de detalles y cómputos métricos que se 

adjuntan. 

ART. 20. ANÁLISIS DE PRECIOS Y CÁLCULO DE COEFICIENTE 

RESUMEN 

Los proponentes deberán presentar, acompañando su propuesta, las 

planillas de análisis de precios de acuerdo al modelo presentado en el ANEXO 3. 



 

 

Además, deberán presentar una planilla donde se indiquen los valores de los 

materiales, mano de obra, cargas sociales, equipos, combustibles y cualquier otro 

insumo que integre el precio unitario propuesto. 

Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los 

ítems intervinientes del análisis de precio. 

Deben, además, agregar en su propuesta el análisis del Coeficiente 

Resumen que integra cada precio unitario de aplicación, afectando el costo neto de 

cada ítem, de acuerdo a la planilla adjunta en el citado ANEXO 3 – ANALISIS DE 

PRECIOS Y COEFICIENTE RESUMEN. 

Queda entendido, por lo tanto, que los precios de aplicación incluyen, 

explícitos e implícitos, todos los insumos y valores agregados necesarios para la 

ejecución total del ítem pertinente, en un todo de acuerdo con las Especificaciones 

Generales y Particulares del presente Pliego, las reglas del arte consagradas para el 

bien construir, los Planos Generales, de Detalles y Cómputos Métricos 

correspondientes. Dicho análisis de precios deberá ser suficientemente detallado, y 

la Inspección tendrá la facultad de solicitar a los proponentes un análisis más 

detallado cuando lo crea necesario, ya sea antes o después de la firma del Acta de 

Inicio de Obras. 

ART. 21. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE LOS DISTINTOS 

TRABAJOS QUE INTEGRAN LA OBRA 

La medición y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se 

efectuará de acuerdo a lo especificado en el Computo Métrico y de acuerdo a lo 

especificado en cada uno de los ítems que integran la obra. 

La medición de los trabajos será ejecutada por el Adjudicatario, en 

colaboración y bajo la supervisión de la Inspección de Obra y preparará, de acuerdo 

con ella, los certificados de obra. El modelo del certificado será brindado por la 

Inspección de Obra, no admitiéndose otro tipo de certificado. 

Los certificados deberán comprender la totalidad de los trabajos ejecutados 

desde el comienzo de la obra hasta su finalización. 

En todos los casos sólo se certificarán aquellos rubros efectivamente 

ejecutados y/o instalados. 

Cada certificado constituirá en todos los casos, documento provisional para 



pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 

liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.  

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el 

certificado con los resultados obtenidos por la Inspección de Obra, haciéndose a 

posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación 

final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Dentro del plazo de garantía de las obras, la Adjudicataria presentará la 

liquidación final, con el balance de economías y demasías, si correspondiere. 

Vencido dicho plazo, se le tendrá por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, 

sin derecho a reclamo posterior alguno. 

ART. 22. ADQUISICION EN FORMA PREFERENTE DE BIENES 

PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA Y CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS 

A EMPRESAS O PERSONAS PROVEEDORAS LOCALES 

Conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 13.505/15, el Oferente se 

obligará a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen 

provincial necesarios para el cumplimiento del contrato, cuando hubiere oferta local 

suficiente. Asimismo, deberán dar prioridad a favor de los trabajadores locales en la 

contratación de mano de obra demandada para la realización de las obras, 

considerándose local a todo trabajador que acredite residencia permanente en la 

Provincia por cualquier medio.  

ART. 23. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas se abrirán el día publicado en el documento adjunto al 

presente, las que deben presentarse EN UN SOLO SOBRE UNICO, el mismo debe 

contener los datos de la licitación, del siguiente modo:  

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO 

LICITACIÓN PUBLICA Nº 11/2024. 

“OBRA HIDRAULICA PARA READECUACIÓN CRUCE 

CANAL SALVAT” 

Por su lado, la propuesta deberá ser por original y duplicado, identificado un 

ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual será considerado a todos los efectos 

como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar debe ser idéntico al anterior, y será 

marcado con la palabra COPIA. Las ofertas deben ser presentadas y se abrirán en 



 

 

la sede del Aeropuerto Internacional de Rosario sito en Av. Jorge Newbery s/n de 

Rosario. 

ART. 24. PERSONALIDAD DE LOS PROPONENTES  

La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de 

la propuesta, consistirá en:  

1. No se admitirá propuestas de personas humanas, ni sociedades de 

hecho, o irregulares, las propuestas de personas de existencia ideal o jurídica 

regularmente constituidas deberán, acompañar copia del contrato social inscripto en 

el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que el mismo está 

facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del 

contrato social, debidamente certificado.  

2. Empresas consorciadas: Si se presentaran consorcios o asociaciones de 

dos o más empresas para la licitación, las mismas deberán acompañar una 

declaración jurada emanada de los órganos sociales, o de aquellos que puedan 

comprometer la voluntad de cada una de ellas, manifestando que, a todos los 

efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, 

por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus 

consecuencias. Deberán acompañar el compromiso de constituir una Unión 

Transitoria de Empresas de conformidad con las disposiciones de la Ley 22.903 

certificado por Escribano Público.  

Los representantes legales de las firmas, deberán acompañar constancia de 

que están facultados para obligar a las mismas.  

La duración del contrato social de las empresas, deberá superar por lo 

menos en dos (2) años calendarios, el término del plazo de garantía y conservación 

de la obra.  

ART. 25. MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Las ofertas se mantendrán por el término de SESENTA (60) días a partir de 

la fecha de apertura de los Sobres de Presentación.  

Las propuestas que resulten más convenientes a criterio de la 

Administración del Aeropuerto Internacional de Rosario, quedarán prorrogadas por 

un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente (30 días).  

ART. 26. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO 



Los documentos que deben incluirse en el Sobre, debidamente firmados 

en todas sus hojas conforme las prescripciones establecidas en el Pliego Único de 

Bases y Condiciones regulador de la obra pública.  

Sin perjuicio de lo precedente se enfatiza muy especialmente lo siguiente: 

Debiendo respetarse el orden indicado:  

1. GARANTÍA DE LA PROPUESTA  

Consistente en el 1% del importe del Presupuesto oficial de la obra que se 

licita, su no presentación, constituirá el formal rechazo de la propuesta. Cuando 

al hacerse el estudio formal de presentación de las propuestas, la Comisión de 

Adjudicación o el órgano competente, observe que se cometió un error en su monto 

o plazo, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, antes de analizar los 

otros aspectos, se intimará al proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio 

de dos días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener por desistida la 

oferta.  

Deberá ser constituida, solo por algunas de las siguientes dos formas 

que se detallan a continuación:  

• Dinero en efectivo mediante depósito o transferencia bancaria en el Nuevo 

Banco Provincial de Santa Fe S.A. a favor del Aeropuerto Internacional de Rosario 

en la cta. cte. del Nuevo Banco de Santa Fe del Aeropuerto Internacional de 

Rosario, (a tal fin previamente deberá coordinar con Departamento Contable al 

teléfono 0341-4516300 Int.1169, o vía mail a: contable@airosario.com.ar ).  

• Mediante póliza de seguro de caución, extendida por compañía aprobada 

por la Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia, la que deberá 

constar con la debida certificación de la firma responsable de la Empresa 

Aseguradora, y de tratarse de extraña Jurisdicción, con la legalización 

correspondiente. A favor del Aeropuerto Internacional de Rosario, CUIT 30-

67686382-2 

2. EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO  

Constituye la documentación a que se refiere el artículo primero del Pliego 

Único de Bases y Condiciones. El Oferente debe reproducir, en soporte papel, (tipo 

A4 para textos), un ejemplar completo del Legajo de la Licitación. Dicha 

documentación debe estar visada por el Proponente y Director Técnico. No se exige 

el duplicado de este requisito.  

mailto:contable@airosario.com.ar


 

 

3. INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN - ADMISIBILIDAD 

DE EMPRESAS OFERENTES  

a) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de 

la provincia de Santa Fe, según lo indicado en el artículo respectivo del presente 

pliego.  

b) Inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas 

por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de 

publicación del llamado (Decreto N°195 - 23/01/06 – Formulario Nº 11 DGRL)  

4. CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE 

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS –RDAM - conforme lo establece la Ley 

provincial Nº 11.945; el Decreto Reglamentario N° 1005/06 y la Disposición N° 

001/06-DGRL, de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia 

certificada por el Poder Judicial o Escribano Público). Para el caso de “Personas 

Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos 

de administración; para “Unión Transitoria – U.T.”, de los miembros de los órganos 

de administración de las personas jurídicas que la componen.  

5. CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES  

El Oferente deberá presentar por original o en fotocopias, los tres (3) últimos 

comprobantes de pago de:  

• IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE 

SANTA FE emitidos por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.), 

adjuntando asimismo las Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes. En 

caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido.  

• S.U.S.S (A.F.I.P- D.G.I.), adjuntar además las Declaraciones Juradas y 

acuse de recibo pertinentes.  

• COPIA DE LA ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A 

LAS GANANCIAS  

• DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u 

obligaciones pendientes de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la 

legislación en materia, en los ámbitos nacional, provincial o municipal.  

6. ANTECEDENTES DE OBRAS SIMILARES 

No aplica a la presente gestión.  



7. DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA  

No aplica a la presente gestión. 

8. OFERTA ECONÓMICA- DETALLE DE LA PROPUESTA- ANALISIS DE 

PRECIOS  

Para la misma se deberán utilizar los Anexos respectivos aludidos en el 

presente pliego.  

La presentación de la “oferta económica” implica:  

 a) Formulario de la Propuesta: ANEXO 1 Debidamente completado y 

conformado. Los precios deben incluir IVA.  

 b) Detalle de la Propuesta- ANEXO 2  

 c) Análisis de precios y cálculo de coeficiente de Resumen, de acuerdo 

al Art. respectivo del presente y ANEXO 3. 

9. DETALLE DEL EQUIPOS  

ANEXO 13 - No aplica a la presente gestión.  

10. CIRCULARES  

Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación que la 

Repartición hubiere notificado a los interesados, si las hubiere. 

 11. REPOSICIÓN DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA  

Conforme a lo establecido en el Código Fiscal N° 3456 - Título Tercero: 

Impuestos de Sellos, por el importe vigente. (Código de operación de nomenclador: 

91279)  

A tal fin, la liquidación se efectúa a través del sitio de Internet 

www.santafe.gov.ar bajo el título API, opción Impresión de Boletas, opción 

Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el formulario para liquidar 

la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar el pago 

mediante cualquiera de los medios de pago permitidos por la API. 

Para todos los casos, la boleta emitida por sistema y el ticket de pago 

obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su presentación 

12. CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL  

El Proponente deberá constituir domicilio especial en la ciudad de 

Rosario, presentándola mediante declaración jurada.  

13. CONFORMACIÓN DE U.T.E.  

Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente para la 

contratación, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanadas de los 



 

 

órganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una 

de las Empresas, manifestando que a todos los efectos de la contratación, cada 

Empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las 

responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.  

14. CONTRATO SOCIAL DE LA/S FIRMA/S OFERENTE/S  

Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del 

contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que 

acredite que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona 

jurídica, salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado.  

15. DESIGNACIÓN REPRESENTANTES TÉCNICO – HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

Deberá presentar el personal que será afectado a la obra como 

Representante Técnico y Representante Higiene y Seguridad en el Trabajo y 

Medio ambiente, mediante los Anexos respectivos (Anexos 4 y 5). 

16. ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS  

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado 

contable, según corresponda, perteneciente al último ejercicio, aprobado y cerrado 

a la fecha anterior a la de la apertura de sobres de la Empresa o de cada una de las 

integrantes del consorcio o uniones transitorias. El mismo se presentará 

debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias económicas de la 

jurisdicción correspondiente.  

17. CONSTANCIA VISITA DE OBRA  

De acuerdo a lo estipulado en artículo respectivo del presente. 

18. DECLARACIÓN DE RENUNCIA AL FUERO FEDERAL y/o cualquier 

otro fuero de excepción y sometimiento a los Tribunales de la ciudad de Rosario.  

19. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL 

MANUAL DE HyS DEL AIR (Anexo 11). 

20. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL: extendida por la 

Administración Provincial de Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 

– API y modificatorias. 

21.  CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE AFIP.   

22. API Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio 



Multilateral. 

23. API Formulario 1276 WEB: Declaración Jurada Alícuota para Agentes 

de Retención y/o Percepción.  S/ RG. Nro. 0036/2017. 

24. Soporte digital tipo pen drive con Anexos 2 y 3 en formato digital 

editables: Junto con la oferta en soporte papel, se entregará en formato digital 

editable, tipo planilla de cálculos, el Detalle de la Propuesta y los Análisis de precios 

correspondientes. Los valores allí indicados serán exactamente los mismos que los 

entregados en papel. 

El licitante, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea 

necesarias, si considera que la documentación presentada posee errores, omisiones 

o inconsistencias. 

ART. 27. IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS 

El plazo para impugnar las ofertas es de 2 (dos) días hábiles desde el 

cierre del acto de apertura. Para tal fin se deberá constituir garantía del 3% del 

presupuesto de obra, en cualquiera de las formas admitidas para garantizar el 

mantenimiento de la oferta la que será devuelta al impugnante solamente en caso 

que a exclusivo juicio del licitante se constatare que no ha tenido la intención o 

propósito de entorpecer el tramite licitatorio. La impugnación será rechazada in 

limine sin efectuarse análisis alguno de la misma en caso de no acompañarse la 

garantía de impugnación respectiva. 

ART. 28. DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME  

1. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA  

La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien, a 

su exclusivo juicio, propondrá al Directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario la 

Oferta más conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya sido evaluada 

como la más baja que reúna todas las condiciones exigidas por los presentes 

pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procederá a 

analizar la presentación de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente.  

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a 

solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho 

(48) horas de su notificación vía correo electrónico, sin que ello implique 

modificación de las Ofertas originales.  



 

 

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a 

cabo sobre la base de la documentación presentada por el Oferente y comprende 

los siguientes pasos:  

• Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos 

exigidos en el presente pliego.  

• Evaluación de los Antecedentes Técnicos. 

• Análisis de los Antecedentes Empresariales 

• Evaluación de los Antecedentes Económicos – Financieros 

Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la 

Licitación, a los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente 

los siguientes elementos: Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de 

Santa Fe- Requisitos de Admisibilidad; Antecedentes Empresarios; Personal; 

Antecedentes técnicos en obras similares.  

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS  

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en 

cuenta la documentación exigida en los artículos atinentes a:  

• Capacidad de Contratación. 

• Certificado del Registro de Licitadores: La capacidad técnica se 

obtendrá del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de 

Santa Fe, verificándose los valores respecto a la capacidad de contratación.  

En caso de Uniones Transitorias se sumarán las capacidades de 

contratación técnica individual y de contratación anual. Si no superan las 

capacidades establecidas para esta obra, queda descalificada.  

• Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo 

respectivo la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. 

El no cumplimiento de este requisito podrá ser causa de descalificación de la 

Oferta, quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la 

propuesta.  

• Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte 

satisfactoria a juicio de la Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de 

resultar los mismos insolventes o insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación 

de la Oferta, quedando a criterio de dicha Comisión la admisión de la misma, y no 



dará lugar a reclamo alguno.  

• Antecedentes del Personal: En lo que respecta al Representante 

Técnico de la Empresa, deberá haber ejercido esas funciones en una firma 

contratista que realizara obras similares a la licitada, durante al menos dos años y 

contar con una antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo.  

No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, 

pero la Comisión de evaluación podrá requerir de considerarlo necesario, el 

reemplazo del personal que no reúna estas exigencias. Dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas de notificado mediante correo electrónico al oferente deberá cumplir 

con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 

3. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS 

- FINANCIEROS  

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-

Financieros se tendrá en cuenta la documentación solicitada en el art. atinente a los 

“Antecedentes económico financieros” y el Informe Técnico – Económico emitido por 

la Dirección General del Registro de Licitadores, que requerirá oportunamente, la 

Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas en la presente licitación.  

El Estado Contable debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos 

y profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el 

Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoría 

generalmente aceptadas y contener opinión sobre razonabilidad. 

Asimismo, el licitante tendrá como prioridad, al evaluar todos estos 

antecedentes, determinar que – de acuerdo a los mismos, y conforme al criterio de 

tal Comisión-, el proponente podrá construir la obra específica que se licita. 

4.  Finalmente, de cumplir satisfactoriamente todos los requisitos exigidos, 

la oferta adjudicada será la más conveniente a criterio de la Comisión. 

ART. 29. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA - MULTAS 

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta 

Licitación Pública implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el 

contenido de las cláusulas que componen el Pliego Único de Bases y Condiciones, 

el presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones (P.C.B.y C.), la Ley de 

Obra Pública Nº 5188 y su reglamentación vigente, el Pliego de Especificaciones 

técnicas, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el 



 

 

Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los 

precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como 

cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su 

duración. No se aceptarán reclamaciones provenientes o fundadas en hechos 

directamente relacionados con lo expuesto. Además, crea presunción absoluta de 

que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la documentación completa 

del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos de la 

totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos 

para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, 

solo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho al oferente a 

reclamos si fueran incompletos o erróneos. 

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios 

profesionales, sus aportes y otros reconocimientos de prestaciones laborales que 

este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo del Oferente la totalidad de 

los trabajos contratados.  

Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso 

alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del 

Pliego Único de Bases y Condiciones (P.U.B.yC.) de aplicación subsidiaria, y el solo 

hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, 

como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, 

etc. conforme a las condiciones establecidas en el Art. Nº 3 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones. 

Los incumplimientos, de cualquier tipo, serán pasibles de las multas 

establecidas en el mencionado P.U.B.yC. 

ART. 30. MOVILIZACIÓN DE OBRA  

a) Descripción:  

El Adjudicatario suministrará todos los medios de locomoción y transportará 

su equipo, repuestos, personal, etc., al lugar de la obra y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro 

de los plazos previstos, incluso la instalación del obrador o de los campamentos 

necesarios para sus operaciones. Asimismo, deberá transportar al personal de la 

Inspección de Obra, toda vez que sea necesario a los efectos de la verificación de 



los trabajos encomendados. Se remarca que será completamente responsabilidad 

de la Adjudicataria realizar todos trámites para credencializar al personal ante la 

PSA y el Área de Higiene y Seguridad. 

b) Terreno para Obradores y acopio de materiales: 

La ubicación del obrador y depósito serán definidos con precisión por el AIR. 

En el mismo se deberá contar con sanitario para el personal, espacio de descanso y 

cambiado, así como un espacio de guardado de herramientas y de documentación 

técnica. 

La Adjudicataria será la única responsable por los daños y perjuicios que 

pudieren ocasionarse como consecuencia de la ocupación temporaria de la 

propiedad debido a la falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y 

reglamentos policiales. 

También cuidará la limpieza y conservación de dichos terrenos de manera 

de asegurar que no se obstaculice el desarrollo de los mismos, su calidad y las 

normas de higiene y seguridad del trabajo, tanto de la obra como de las demás 

funciones que se desarrollen en el entorno inmediato del obrador y depósito. 

Al finalizar la obra, la Contratista deberá devolver el sitio en buenas 

condiciones de higiene y de aspecto general, como así también cuidará que no 

quede ningún tipo de restos, tanto de la obra en sí misma como del obrador o del 

depósito. 

Los sanitarios serán del tipo químico, debiendo la empresa ocuparse del 

mantenimiento e higiene del mismo y será retirado del predio del AIR una vez 

finalizada la obra. 

En cuanto al agua para consumo humano del personal afectado a la obra, la 

empresa proveerá los medios necesarios, bidones, dispensadores, etc., ya que en el 

sector del obrador no se cuenta con tendido de agua potable. 

c) Equipos: 

El Adjudicatario notificará por escrito a la inspección de Obra con una 

anticipación de 72 (setenta y dos) horas la fecha de ingreso de cada equipo a obra, 

reservándose la Inspección de Obra el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de 

la Inspección no reúna los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución 

normal de los trabajos será rechazado, debiendo el Adjudicatario reemplazarlo o 



 

 

ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos, 

hasta que se haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente. 

La inspección y aprobación del Equipo por parte del personal de la 

Inspección no exime al Adjudicatario de su responsabilidad de proveer y mantener el 

equipo, plantas y demás elementos en buen estado de conservación a fin de que las 

obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Adjudicatario deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y 

demás elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al 

comienzo de cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro 

del plazo fijado. 

El Adjudicatario deberá mantener controles y archivos apropiados para el 

registro de toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que 

estarán en cualquier momento a disposición de la Inspección de obra. 

d) Personal 

El personal que se afecte a la ejecución de la obra, deberá ser incorporado 

con arreglo a la legislación laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto 

por el seguro de la ART para los eventuales accidentes y/o enfermedades laborales. 

Credenciales y permisos 

Será completamente responsabilidad de la Adjudicataria obtener todos los 

permisos y credenciales, ante las correspondientes áreas y organismos, con 

suficiente tiempo antes de la ejecución de las tareas, no pudiendo alegar 

desconocimiento ni exigir pagos compensatorios. 

Forma de Pago 

El presente ítem “Movilización de obra” no recibirá pago directo alguno por lo 

que los oferentes deberán tenerlo en cuenta dentro de los gastos generales de la 

empresa.  

ART. 31. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra y para 

toda la iluminación necesaria, como así la nocturna, serán costeados por la 

Adjudicataria, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas necesarias provisorias con 

ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones, 

y/o instalación de generadores eléctricos necesarios, etc. 



De igual modo, el suministro de agua para la ejecución de la obra o para el 

consumo del personal, serán costeados por la Adjudicataria, a cuyo cargo estará el 

tendido de las líneas necesarias provisorias con ajuste a las exigencias de carácter 

técnico reglamentarias para dichas instalaciones, y/o medios de traslado y 

contenedores necesarios, etc. 

Todos los elementos y materiales utilizados en las citadas instalaciones 

quedarán en propiedad de la Adjudicatario una vez finalizada la obra. 

El gasto que demande lo especificado en el presente ítem no recibirá pago 

directo alguno y su costo se considerará incluido dentro de los gastos generales de 

la empresa. 

ART. 32. COMODIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 

DE LA OBRA 

No aplica a la presente gestión. 

ART. 33. TAREAS PRELIMINARES/DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Luego de firmada el ACTA DE INICIO DE OBRA, la Adjudicataria deberá 

realizar las tareas que se enuncian a continuación y presentando, si corresponde, la 

documentación técnica que se especifica en cada caso, firmada por el 

Representante Técnico y por los profesionales responsables de los distintos rubros 

según lo especificado. 

No obstante, la Inspección del Comitente y/o el Área de Higiene y Seguridad 

del AIR podrán solicitar otra documentación que, aunque no estuviera detallada 

específicamente, fuera necesaria para el correcto desarrollo de la obra. 

En cualquiera de los casos, no se labrará el ACTA DE INICIO DE OBRA, si 

no se hubiera presentado y aprobado la documentación solicitada.  

La aprobación de la documentación citada por parte de los organismos 

competentes no eximirá a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel 

cumplimiento de la misma. 

 Relevamiento previo:  

La adjudicataria será la responsable de relevar y verificar los componentes 

existentes en las áreas de trabajo, con sus correspondientes coordenadas y datos 

de altitud, de acuerdo a las necesidades propias de la obra. 

 Sondeos previos: 



 

 

Si bien desde el AIR se aporta un relevamiento de posibles interferencias, la 

adjudicataria será la única responsable de efectuar sus propios sondeos con el 

objeto de verificar las instalaciones y determinar o localizar interferencias internas 

y/o externas del Aeropuerto que pudieran existir en la zona de obra. Previamente el 

contratista tendrá la obligación de consultar a las reparticiones públicas, empresas 

estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterráneas en el lugar de la 

obra.  

El contratista será el único y total responsable comprometiéndose ante quien 

corresponda a abonar los gastos que resulten de los daños materiales y/o 

personales ocasionados. 

 Higiene y seguridad. Protección de personas: 

Se deberán cumplir con las disposiciones de higiene, seguridad y medio 

ambiente según el Anexo 10 “Reglamento Ambiental del Aeropuerto Internacional 

de Rosario y artículo correspondiente a disposiciones de Higiene y seguridad. 

 Documentación técnica:  

La Adjudicataria realizará toda la documentación técnica (planos, planillas de 

doblado, memorias descriptivas, detalles constructivos, etc.) con al menos 15 días 

previo al inicio de las tareas para evaluación y aprobación por parte de la Inspección. 

No se podrá dar inicio a ninguna de las tareas si no se posee la documentación 

técnica aprobada por la Inspección. 

 Control de ingresos a la obra:  

Para el ingreso a la obra se podrá utilizar alguno de los portones que ya 

posee la seguridad propia del AIR y se encontrará a cargo de la Adjudicataria todos 

los traslados necesarios hasta el lugar de la obra, o se podrá instalar un puesto de 

seguridad (con una empresa aprobada por la PSA) para controlar los ingresos a la 

obra. A su vez, la seguridad del sector de obra, acopio y obrador se encontrará en 

todo momento, tanto durante o por fuera de la jornada laboral, a cargo de la 

Adjudicataria. Todos los costos relacionados en este ítem no recibirán pago directo y 

deberán ser considerados dentro de los costos indirectos de la obra. 

ART. 34. TAREAS FINALES / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Con la suficiente antelación a la firma del ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA y para la correcta evaluación de la documentación por parte de los 



organismos competentes, la Adjudicataria deberá tener concluidas las tareas 

especificadas a continuación, aclarándose al respecto que el ACTA DE 

RECEPCIÓN PROVISORIA no será firmada hasta tanto no se hayan ejecutado las 

tareas respectivas y presentado toda la documentación solicitada y aprobados los 

planos y demás documentos presentados, incluyendo los planos CONFORME 

OBRA, en caso de que fueran necesarios y se hubieran realizado modificaciones 

respecto del planteo original. 

La aprobación de la documentación citada por parte de los organismos 

competentes no eximirá a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel 

cumplimiento de la misma. 

En cualquiera de los casos y aun cuando la Adjudicataria hubiera presentado 

la documentación solicitada, la Inspección de Obra y/o el Dpto. de Asuntos Técnicos 

podrán, en caso de que fuera necesario, requerir documentación adicional (planos, 

detalles, especificaciones, etc.), contando el Adjudicatario con un plazo de cinco (5) 

días hábiles para presentarlos. 

Será responsabilidad de la Adjudicataria la ejecución de todos aquellos 

trabajos que, aunque no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran 

indispensables para el correcto desarrollo y terminación de la obra de acuerdo con el 

objetivo deseado.  

a) Realización de trabajos varios: 

Será responsabilidad de la Adjudicataria la ejecución de todos aquellos 

trabajos que, aunque no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran 

indispensables para el correcto desarrollo y terminación de la obra de acuerdo con el 

objetivo deseado. 

b) Pruebas y puesta en servicio de todas las instalaciones: 

Luego de terminada la ejecución de la obra, la Adjudicataria efectuará las 

pruebas necesarias, como las que le pudiera solicitar la Inspección de Obra 

oportunamente, y realizará los ajustes finales necesarios. 

c) Elaboración de los planos conforme a obra: 

La Adjudicataria deberá presentar, para su aprobación, los planos Conforme 

a Obra de la misma, de todas las estructuras ejecutadas y existentes en la zona de 

obras con los detalles correspondientes y demás documentación técnica necesaria 

para la correcta comprensión de las obras.  



 

 

La citada documentación deberá incluir planos generales relacionados con 

las ejecución solicitada, así como planos de detalles si el organismo licitante los 

requiriere, todos en escalas adecuadas para la correcta interpretación de los mismos 

y acotados, memorias descriptivas y de cálculo, especificaciones técnicas, etc., todo 

ello firmado por el Representante Técnico del Adjudicatario y por los profesionales 

responsables y presentados con TRES (3) días de anticipación a la fecha prevista 

para la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA. 

Será responsabilidad de la Adjudicataria la ejecución de todos aquellos 

trabajos que, aunque no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran 

indispensables para el correcto desarrollo y terminación de la obra de acuerdo con el 

objetivo deseado.  

La presentación de la citada documentación se deberá realizar en formato 

CAD, debiéndose presentar dos (2) juegos de copias y correspondiente soporte 

magnético, pen drive (también dos). 

ART. 35. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA 

Documentación en obra: 

Es obligación del Adjudicatario tener permanentemente en obra un 

ejemplar completo de la documentación del contrato, al que se irá agregando la 

documentación accesoria que pudiera ir solicitando la Inspección de Obra del AIR a 

medida que transcurre el período de obra. 

Por otra parte, deberá presentar a la Inspección de Obra, para su 

aprobación, el proyecto del obrador, debiendo ajustar las observaciones que se le 

pudiera efectuar al respecto. 

Partes diarios de la obra – Planilla de Permiso de trabajo diaria (PPT): 

El avance diario de obra será asentado por el Adjudicatario en los partes 

diarios de obra o Planilla de Permiso de Trabajo, los cuales se elaborarán por 

duplicado según el modelo a suministrar por el AIR y serán foliados y numerados en 

forma correlativa y firmados por el representante técnico del Adjudicatario y el 

Inspector de Obra diariamente. 

Estos documentos se remitirán por correo electrónico en forma semanal a la 

Inspección y al Área de Higiene y Seguridad del AIR Comitente. 

El Adjudicatario los entregará a la Inspección de Obra, pudiendo tratarse de 



una planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las 

condiciones climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan. 

Representante técnico: 

El Representante Técnico ejercerá las atribuciones y responderá por los 

deberes del Adjudicatario, por lo que todas las instrucciones que reciba de la 

Inspección de Obra del AIR, serán consideradas como impartidas al Adjudicatario. 

La firma del mismo obliga al Adjudicatario ante el comitente. 

El citado profesional se entenderá con la Inspección de Obra del AIR y 

estará autorizado por el Adjudicatario para recibir órdenes de la Inspección de Obra, 

notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. 

En caso de infracción, por parte de la Adjudicataria, a las obligaciones 

emergentes de la presente obra y en caso de reiteraciones, y si el Comitente lo 

juzga conveniente, el Adjudicatario deberá proceder al inmediato reemplazo de su 

Representante Técnico y proponer el sustituto, quien deberá cumplir con las 

condiciones especificadas originalmente y deberá ser debidamente autorizado. 

El Representante Técnico de la Adjudicataria tiene la obligación de 

permanecer en la obra durante las horas de trabajo y tendrá a su cargo la 

conducción de los trabajos. 

La ausencia de Representante Técnico en obra será denunciada mediante 

orden de servicio por el Comitente quien podrá aplicar una multa equivalente al 

CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto contractual. 

La reiteración de la infracción será sancionada con el doble y así 

sucesivamente. Independientemente de las sanciones que correspondan, el 

comitente podrá interrumpir la ejecución de los trabajos hasta que sea reemplazado 

el representante técnico y hasta rescindir el contrato con cargo a la Adjudicataria, 

por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Cualquier reemplazo del Representante Técnico por causas justificadas 

deberá ser fehacientemente notificada a la Inspección de Obra, debiendo el 

reemplazo reunir los mismos requisitos de idoneidad y debiendo ser aprobado por 

los mismos. 

Prórroga de las obras / Causales: 

El AIR podrá considerar como causal justificativa de prórroga a la fecha de 

terminación contractual, al margen de las provenientes de casos fortuitos o de fuerza 



 

 

mayor, las que, siendo ajenas al obrar del Adjudicatario, tengan una incidencia cierta 

en el plazo de ejecución de las obras. 

El Adjudicatario deberá denunciar, a la Inspección de Obra las causales que 

fundamenten una solicitud de prórroga, dentro de los CINCO (5) días corridos de 

manifestadas las mismas. 

La omisión de parte del Adjudicatario de denunciar y fundamentar una 

causal de prórroga, dentro del plazo consignado en el punto anterior, producirá la 

caducidad automática de su derecho a la ampliación de la fecha de terminación 

contractual. 

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas 

en el lugar durante la ejecución de la obra, sólo se reconocerá la incidencia de 

aquellas lluvias que, a juicio de la Inspección de Obra, signifiquen un real y concreto 

motivo de demora justificada, quedando a criterio de la Inspección de Obra del AIR 

su evaluación. 

Penalidades: 

Cuando el contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo se hará 

pasible de una multa diaria del uno por mil (1‰) del monto de los trabajos que 

debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularización de las tareas; previa 

intimación. 

Se considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando las diferencia 

entre el avance físico acumulado propuesto y el real sea superior al quince por 

ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, la que 

corresponda por terminación, será deducida de los montos de aquella, que tendrá 

siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese 

superior a la de terminación se devolverá al Contratista la diferencia entre los 

importes. 

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15% del monto del contrato, 

la Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 

Inspección de Obra: 

El Adjudicatario y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes 

impartidas por la Inspección de Obra. La inobservancia de esta obligación, o los 

actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al 



culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos.  

Órdenes de Servicio y observaciones de la Inspección de Obra: 

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones 

cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito 

en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que la Inspección guardará 

en la obra. 

Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el contratista dentro de los 

tres (3) días del requerimiento de la Inspección de Obra.  

El comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a 

costa del Adjudicatario, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer 

certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni 

encomienda de trabajos adicionales. 

Aun cuando el Adjudicatario considere que en una orden de servicio se 

exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de 

presentar ante el comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término 

de cinco (5) días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten 

para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes 

de servicio cuando al hacerlo el Adjudicatario no asentare los fundamentos de su 

observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Adjudicatario 

quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos 

posteriores. 

La observación del Adjudicatario, opuesta a cualquier orden de servicio, no 

lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

Notas de Pedido: 

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Adjudicatario serán 

cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por 

la Inspección de Obra, que aquel guardará en la obra.  

Dichas reclamaciones deberán estar debidamente fundadas con 

determinación de valores, especies, etcétera. 

ART. 36. COORDINACION E INSPECCIÓN DE OBRA 



 

 

La coordinación e inspección de la obra estará a cargo del personal del Área 

de Infraestructura del Aeropuerto Internacional de Rosario (A.I.R.) o quien el AIR 

designe, capacitado en los temas específicos, quienes intervendrán en forma directa 

durante la ejecución de los trabajos, para asistir a su planificación y realización, 

inspeccionarán todas las tareas para que sean ejecutadas de acuerdo a lo previsto 

en los pliegos correspondientes, certificarán los trabajos ejecutados y velarán por el 

estricto cumplimiento de los requisitos citados precedentemente. 

ART. 37. REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Adjudicatario deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la 

participación de su Representante Técnico, de los responsables y la eventual de los 

técnicos responsables de la obra a reuniones promovidas y presididas por la 

Inspección de Obra, en las que podrán participar también representantes de la 

Autoridad Aeronáutica A.N.A.C. (Administración Nacional de Aviación Civil), de la 

Jefatura Subregional de la E.A.N.A. S.E (Empresa Argentina de Navegación Aérea, 

Sociedad del Estado) y Dependencias y/u Organismos Nacionales que tengan 

relación con el sector donde se va a intervenir, a los efectos de obtener la necesaria 

coordinación entre las áreas participantes y los organismos de competencia, 

suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios y en 

general facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y del 

normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

En estas reuniones se coordinarán los posibles horarios de trabajo de la 

presente obra, dado que las tareas se desarrollarán en sectores del AIR que 

permanecerán activos, con personal de distintas áreas del AIR que continuarán con 

su habitual labor. 

ART. 38 CONSERVACION 

I. Durante el plazo de garantía 

La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemática por 

cuenta exclusiva del Adjudicatario durante el plazo de garantía de nueve (9) meses a 

contar de la fecha de terminación de todas las obras, establecidas en el acta de 

recepción provisional. 

La conservación de las obras comprenderá la reparación inmediata de todos 

los desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservación por vicios de 



construcción o cualquier otra causa imputable al Adjudicatario. 

Estas reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la 

construcción en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que 

la Inspección de Obra. 

PLAZO: El plazo de nueve (9) meses establecidos para la conservación de 

la obra por parte del Adjudicatario en las condiciones estipuladas en el presente 

Pliego empezará a contarse desde la fecha de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA y, en su caso, de las firmas de las ACTAS DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA PARCIAL que se hubieran labrado. 

A la terminación de este plazo de conservación se labrará ACTA DE 

RECEPCIÓN DEFINITIVA o ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIALES 

para dejar establecido que el Adjudicatario ha dado cumplimiento a sus obligaciones 

en esta materia. 

II. Equipo 

El Adjudicatario, ante el requerimiento de tareas inherentes a la 

conservación de las obras por parte de la Inspección de la Obra, deberá acudir al 

Aeropuerto en un plazo no mayor de 24 horas con el número de operarios, plantel de 

trabajo y equipo en perfectas condiciones y que sean necesarios para la realización 

de los trabajos. La Inspección de Obra, podrá exigir la mejora del equipo si a su solo 

juicio el mismo resultara insuficiente. 

III. Reparación de fallas 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o 

magnitud, pueden constituir un peligro para el tránsito, el Adjudicatario tomará las 

providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto 

proveerá oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera la ejecución 

de estos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole 

apuntada, el Adjudicatario deberá colocar la señalización de prevención que se le 

solicite, con el objeto de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. 

Si la Inspección constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo 

prudencial, podrá ejecutar los trabajos de reparación, por cuenta del Adjudicatario, 

sin aviso previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de 

los gastos originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 



 

 

IV. Penalidades 

La Obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el 

período de conservación especificada.  Si se comprobara falta de cumplimiento de 

las condiciones que anteceden, el Comitente, podrá prorrogar el plazo de 

conservación por un período igual al contractual, a contar del día en que éste se 

constatara. 

En caso de no ejecutarla, el Comitente podrá realizar dichos trabajos, 

descontando al Adjudicatario el valor realmente invertido en los mismos, más una 

multa igual a dicho valor. 

La reparación que fuera necesaria ejecutar por el comitente con cargo al 

fondo de Conservación y Garantía constituido por la empresa o a cualquier otro 

crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración. 

ART. 39. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS 

Si para llevar a cabo modificaciones en las obras en curso de ejecución, o 

por otra causa, la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente todo o 

parte de la realización de las obras contratadas, comunicará por escrito la orden 

correspondiente al contratista. 

ART. 40. LIMPIEZA DE OBRA 

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener los 

sectores de obra limpios y transitables. Dicha limpieza deberá realizarse en forma 

diaria, periódica y final, según corresponda. En cualquiera de los casos, no se 

podrán dejar montículos de materiales, suelos, etc. en lugares no autorizados por las 

autoridades competentes, ni fuera de los sectores específicos de obra. Si el 

Contratista no cumpliera con las órdenes recibidas respecto a los términos para 

efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las 

órdenes recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el artículo 80° 

del Pliego Único de Bases y Condiciones.  

Al momento de entregar la obra, todos los sectores deben encontrarse en 

perfecto estado de conservación y limpieza, habiéndose extraído fuera del predio del 

Aeropuerto todos los desperdicios, escombros, basura, etc, quedando bajo la 

exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria la disposición final de los mismos. El 

costo que demanden dichas tareas de mano de obra, provisión de volquetes, etc., 



correrá por cuenta exclusivo de la Adjudicataria.  

ART. 41. TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE LA OBRA 

Los materiales provenientes de desechos de la obra (demoliciones, limpieza 

de terreno, instalaciones deterioradas, y de obra, etc.) serán retirados fuera de los 

límites del predio del A.I.R. y depositados en lugares destinados a tal fin debiendo, la 

Adjudicataria, en todos los casos, respetar las normativas vigentes en cuanto a los 

aspectos ambientales. El costo que demanden dichas tareas correrá por cuenta y 

cargo exclusivo de la Adjudicataria. 

ART. 42. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES – SEGUROS 

La Adjudicataria deberá considerar las medidas necesarias para dar la total 

seguridad al personal tanto propios como del Aeropuerto de Rosario, usuarios en 

general e instalaciones en el ámbito y en el entorno inmediato de la obra, con apego 

estricto a las normas de higiene y seguridad.  

La Adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios 

ocasionados a la obra o a los bienes del Aeropuerto Internacional de Rosario o de 

terceros, dentro de la misma, como consecuencia de su intervención o del personal 

que tenga relación de dependencia con el mismo, o del personal de los 

subcontratistas que él hubiera contratado. Serán a su cargo las señales y/o 

protecciones que deba instalar a fin de evitar la producción de accidentes. 

La Adjudicataria deberá descargar su responsabilidad en Compañías de 

Seguro. Estos seguros contarán con la cláusula de NO repetición y Cancelación a 

favor del Aeropuerto Internacional de Rosario y deberán mantenerse vigentes y 

actualizados hasta la Recepción Provisoria de la Obra, en el caso de reparaciones o 

tareas que sean necesarias realizar durante el plazo de garantía deberá la 

Adjudicataria extender dicha caución. 

Los costos de todos los seguros exigidos en este Pliego estarán a cargo de 

la Adjudicataria y no recibirán pago ni compensación alguna, considerándose su 

costo incluido dentro de los demás ítems del contrato.  

Antes del inicio de obra, la Adjudicataria deberá presentar las pólizas 

previamente enunciadas a fin de su consideración por parte del Aeropuerto 

Internacional de Rosario con los montos consignados y los riesgos cubiertos. 



 

 

Las Aseguradoras deberán asumir su responsabilidad como fiadoras lisas, 

llanas y principales pagadoras, constituir domicilio en la ciudad de Rosario, y 

someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de nuestra ciudad. 

I. SEGUROS DEL PERSONAL 

El Adjudicatario deberá contar, previo a la iniciación de las “Tareas 

Preliminares” y durante la ejecución del objeto contractual, incluyendo cualquier 

trabajo extra relacionado con el mismo, con los seguros del personal que se detallan 

a continuación: 

 Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo conforme a lo establecido por las normas vigentes en materia de Higiene y 

Seguridad en la construcción leyes, reglamentaciones y resoluciones 

correspondientes, como así también toda otra norma legal que resulte vigente 

durante el desarrollo de la obra. 

 Seguro de vida obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la 

obra, de acuerdo a la legislación vigente. 

 Seguro de Riesgos del Trabajo (ART), acorde a la Ley de Riesgos del 

Trabajo Nº 24557 y sus modificaciones y/o normativas complementarias o que la 

reemplace.  

 Seguro de accidentes personales y cualquier otro seguro requerido por 

leyes de beneficios para personal que no está en relación de dependencia de la 

Adjudicataria o cualquier otra reglamentación aplicable para personal afectado a las 

obras. 

Todos estos seguros serán por montos suficientes para proteger al 

Adjudicatario de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o 

incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o 

temporales, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar 

en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia. 

 Al respecto, el Adjudicatario deberá presentar: 

 Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el 

comitente. 

 Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, 



copia del Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresará o 

trabajará en obra. 

 Póliza original de Seguro de Vida Obligatorio. 

 Listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al 

producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del Inspector de Obra cuando 

éste lo requiera. 

 Acreditación, con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará al Aeropuerto Internacional de Rosario a no 

autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación. 

II. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS 

La Adjudicataria será responsable por todos los daños y/o perjuicios que 

ocasionare a terceros por la ejecución de las obras. 

Por tal motivo, deberá contratar los siguientes seguros: 

 Seguro de ingreso a campos petrolíferos y aeródromos.  

A tal fin deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y 

bienes que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como 

consecuencia de la ejecución de la obra. 

A tal efecto, deberán considerarse los siguientes parámetros: El monto de la 

póliza deberá tener un límite de cobertura equivalente al 30% del monto del total del 

contrato, no pudiendo ser nunca inferior a la suma de pesos $30.000.000.- (pesos 

treinta millones), exigiéndose de ellos el que resultare mayor.  

Todos los seguros serán contratados por el Adjudicatario en compañías de 

primera línea, con domicilio de jurisdicción en el de la ciudad de Rosario, y a entera 

satisfacción del comitente y deberán presentar al Aeropuerto Internacional de 

Rosario la documentación que acredite la contratación de los mismos y estar al día 

en el pago de las primas correspondientes.  

A los fines de evitar la objeción de las pólizas el contratista podrá presentar 

los modelos de pólizas correspondientes de seguros para su aprobación  

Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la 

obligación del asegurador de notificar al comitente las omisiones o incumplimientos 

de cualquier naturaleza en que incurriese el contratista. 

La contratación de seguros por parte del contratista no limitará ni disminuirá 

la responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible.  



 

 

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos 

precedentemente descriptos, no podrá el Adjudicatario dar inicio a las tareas, siendo 

de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere.  

III. SEGURO AERONÁUTICO ESPECÍFICO “CLÁUSULA ARIEL”  

No aplica a la presente gestión. 

ART. 43. DISPOSICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Generalidades:  

Sin perjuicio acerca de lo establecido en “Documentación y Procedimiento 

para Ingreso Contratistas”, que se adjunta en el Anexo 10 al presente Pliego, el 

Adjudicatario está obligado al conocimiento y respeto de toda la legislación vigente 

al respecto, como la Ley Nacional Nº 19587/72 y su reglamentación, adecuada con 

las disposiciones de la Ley 24557 de riesgo del trabajo y Decreto Nº 911/96, 

Reglamentos y la Resolución 231/96 modificatoria del mismo, Resoluciones de la 

Superintendencia de Riesgo del Trabajo 51/97 – 35/98 – 319/99 y demás normas 

vigentes en la materia en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en el 

trabajo.  

Las horas profesionales no podrán ser cubiertas bajo ningún aspecto por 

personal técnico auxiliar.  

En caso de que la obra requiera un número mayor a 10 personas o en caso 

de desarrollarse trabajos de alto riesgo, demolición/excavación a más de 1.20 

metros, trabajos en altura a partir de 2,00 metros, trabajos en espacios confinados, 

izaje con grúa, tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con 

media tensión hasta 33000v o en caso de que se estipule por parte del Área de 

Higiene y Seguridad del AIR, se deberá contar con un técnico auxiliar en Higiene y 

Seguridad permanente en la obra o tarea. 

Se establece: 

 1 técnico cada 10 a 50 trabajadores. 

 Superando los 50 trabajadores, respetar la relación 1/50. 

Una vez finalizada la visita se deberá dejar sentada la misma en el Registro 

de Visitas del Personal de Seguridad e Higiene en el Trabajo de las empresas 

contratistas o prestadoras de servicios. 

Incumplimiento: 



La mora o falta de cumplimiento de las disposiciones facultará al Aeropuerto 

Internacional de Rosario para sancionar al Adjudicatario con medidas que pueden 

llegar a la rescisión unilateral del contrato, según la gravedad de la falta, sin 

indemnización alguna. 

Igualmente, en caso de verificarse el incumplimiento de alguna de las 

disposiciones, el personal autorizado podrá paralizar la obra total o parcialmente 

hasta que el Adjudicatario tome las acciones que correspondan para solucionar la 

anomalía detectada, no siendo imputable al Aeropuerto Internacional de Rosario los 

atrasos y costos causados a la obra. 

El comitente se reserva el derecho de exigir para su aprobación que el 

Contratista presente un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar 

perjuicios a terceros, bienes y/o instalaciones. La presentación y eventual 

aprobación del Plan General de Prevención, no libera a la Contratista de la 

responsabilidad directa que le corresponde. 

ART. 44. CUMPLIMIENTO NORMATIVAS PSA/ANAC 

Generalidades:  

Sin perjuicio de lo establecido en el “Manual de Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente”, que se adjunta como Anexo 10 al presente Pliego, el Adjudicatario 

deberá respetar las siguientes condiciones de seguridad: 

En relación a la planificación de las obras: 

Una vez adjudicada la obra, se definirán las pautas a seguir en relación a los 

horarios en que se desarrollarán las tareas, a las distintas etapas y a todos los 

movimientos relacionados con los trabajos. 

Por otra parte, e independientemente de lo establecido precedentemente, con 

respecto a las etapas para la ejecución de los trabajos, la totalidad de las tareas 

deberá realizarse en el plazo previsto establecido para la obra. 

En relación a los accesos a las zonas de obras: 

 Obtención “Alta como prestador de bienes y servicios”  

 Previo a la iniciación de los trabajos se deberá tramitar en la Dirección de 

Gestión de Permisos Personales Aeroportuarios, de la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria (P.S.A.) localizada dentro del predio del AIR, la Declaración Jurada de 

Datos a los fines de obtener su alta como prestador de bienes y/o servicios en dicho 

sistema, para lo cual deberá completar el Formulario (Disposición Nº 172 de la Policía 



 

 

de Seguridad Aeroportuaria – www.psa.gov.ar) que será entregado por P.S.A. en el 

sector Credenciales del mencionado edificio. 

 Obtención de credenciales para todo el personal afectado a la obra  

 Tal como indica la Policía de Seguridad Aeroportuaria – www.psa.gov.ar, una 

vez obtenida el Alta descripta en el ítem anterior, el Adjudicatario deberá gestionar las 

credenciales de ingreso de TODO el personal afectado a la obra. A tal efecto deberá 

presentar, ante la P.S.A., un listado de todo el personal que desarrollará las tareas, con 

datos de nombres y apellidos completos y números de documentos, además de los 

datos de los vehículos y equipos y listado de conductores con sus respectivos datos 

personales. 

 Las credenciales deberán gestionarse en forma personal, para lo cual cada 

operario deberá concurrir a la Dirección de Gestión de Permisos Personales 

Aeroportuarios del Edificio PSA, con su correspondiente Certificado de Reincidencia 

(en original) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, 

que puede tramitarse en los Tribunales de la Provincia de Santa Fe. (Otras opciones 

sitios de tramitación pueden verse en Registro Nacional de las Personas)  

Disposición Nº 172 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria – www.psa.gov.ar   

“Utilización de los permisos personales aeroportuarios” 

Todas las personas que, temporal o permanentemente, desarrollen actividades en 

una terminal aérea, tendrán la obligación de utilizar el Permiso en un lugar visible y 

de forma continua, desde el momento en que ingresen y hasta su egreso 

a. Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad: 

Personas físicas que desarrollen tareas dentro del ámbito aeroportuario. 

Los Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad podrán ser: 

1. Permanentes. (Costo Administrativo) 

Para personas físicas que desempeñen actividades permanentes (plazo 

mayor a TREINTA (30) días corridos)  en la parte pública o restringida del ámbito 

aeroportuario. 

2. Temporales. (Costo Administrativo) 

Para personas físicas que desempeñen actividades no habituales "por un 

plazo de hasta TREINTA (30) días corridos" dentro del ámbito aeroportuario. 

3. Con Acompañamiento (Sin costo). 

http://www.psa.gov.ar/
http://www.psa.gov.ar/
http://www.psa.gov.ar/


Para personas físicas que necesiten tener acceso a la zona de seguridad 

restringida con el fin de desempeñar actividades específicas por un plazo de hasta 

VEINTICUATRO (24) horas, hasta un máximo de TRES (3) oportunidades a favor de 

la misma persona dentro de un mismo mes, sea en forma consecutiva o alternada. 

Deberán estar acompañados por un poseedor de un Permiso Personal 

Aeroportuario de Identificación o de Seguridad Permanente. 

Nota: El arancel a abonar por la emisión, renovación y/o extravío de los Permisos 

Personales Aeroportuarios será determinado en forma anual por la Policía de 

Seguridad Aeroportuaria. (Disposición PSA Nº 172/10; Artículo 44). 

 Obtención de credenciales vehiculares para todos los vehículos y equipos  

afectados a la obra  

 Respecto al ingreso de vehículos, equipos viales, maquinarias, etc. también se 

deberá encaminar la gestión para la obtención de las credenciales vehiculares 

(C.O.V.). 

 Dicho trámite se realizará ante la Jefatura de Aeropuerto, sita en la Terminal de 

Pasajeros, debiendo presentar listado de vehículos, etc., seguros, listado de 

conductores, revisión técnica vehicular, etc. para todo vehículo, maquinaria, equipo 

vial, etc. afectado a las obras. 

 Todas las credenciales (tanto personales como vehiculares) deberán portarse 

permanentemente en lugar visible y serán de uso obligatorio durante todo el período 

que dure la obra. En ambos casos, los gastos que demande el presente inciso correrán 

por cuenta de la Adjudicataria.  

 El ingreso y/o egreso de personal, vehículos y equipos de la empresa 

Adjudicataria, con el objeto de la ejecución de obras, deberá hacerse por un puesto de 

ingreso a determinarse en reunión previa de coordinación. No obstante, el Aeropuerto 

Internacional de Rosario podrá modificar el punto de ingreso, si se requiriera por 

cuestiones operativas. 

 Procedimiento de control y autorización de empleo de artículos incluidos en el 

listado de objetos prohibidos: 

Previo a la iniciación de los trabajos y con la debida antelación, se deberá 

tramitar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (P.S.A.) localizada dentro del 

predio del AIR, el “Procedimiento de control y autorización de empleo de artículos 

incluidos en el listado de objetos prohibidos”. Para dicho procedimiento, se adjuntan 

en el Anexo 10 los tipos de permisos como así también los objetos que deberán 



 

 

estar registrado ante el mencionado organismo. Los Requisitos de AVSEC para 

permisionarios y contratistas constan de: 

1. Hacer observar y cumplir al personal las medidas de seguridad contempladas 

en el PNSAC (Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil), el PSEA 

(Programa de Seguridad de Estación Aérea) del Aeropuerto Internacional de Rosario 

y sus respectivas normas complementarias 

2. Asegurar la aplicación de medidas de control y registros de acceso en las 

instalaciones ocupadas que posean puntos de vinculación entre la parte pública y la 

zona de seguridad restringida 

3. Establecer y aplicar medidas y procedimientos adecuados para evitar que en 

las instalaciones bajo su ocupación, o través de las mismas, se introduzcan armas, 

explosivos u otros artículos que puedan ser utilizados para cometer actos de 

interferencia ilícita. 

4. Aplicar medidas adecuadas para asegurar que las personas y vehículos que 

acceden a una zona de seguridad restringida a través de sus instalaciones, cuenten 

con las debidas autorizaciones de acceso, los permisos personales y vehiculares de 

seguridad habilitantes correspondientes y hayan sido sometidos a los controles de 

seguridad previstos en la normativa vigente. 

5. Asegurar y acreditar que los artículos incluidos en el “Listado de objetos 

prohibidos” indicados en el Apéndice N° 7 del PNSAC, que eventualmente se 

localizaran en sus instalaciones, resulten imprescindibles para el adecuado 

desarrollo de las actividades del permisionario, en cuyo caso deberán: 

               A. Coordinar con el jefe de Unidad Operacional de Seguridad 

preventiva (JUOSP) Rosario, el ingreso y/o egreso de dichos artículos al sector 

estéril; 

B. Llevar un inventario actualizado de los mismos; 

C. Efectuar controles periódicos de la integridad de dicho inventario; 

D. Llevar un registro adecuado de los resultados de los controles 

efectuados; 

E. Dar aviso inmediato a la Guardia de Prevención de la UOSP 

Rosario, de la existencia de faltantes del inventario; 

En relación a la ejecución de los trabajos: 



Si bien las condiciones de operatividad del Aeropuerto serán establecidas 

oportunamente, los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes pautas 

generales al respecto: 

El desarrollo de los trabajos que lleve a cabo la Adjudicataria deberá ajustarse 

estrictamente a las condiciones de operatividad, a las etapas y horarios previstos y 

acordados con la Inspección de Obra y a los plazos previstos para la ejecución de 

las obras. 

Todos los trabajos, serán coordinados previamente y supervisados por la Inspección 

de Obra del Aeropuerto Internacional de Rosario. 

Los trabajos deberán desarrollarse durante las horas del día, de acuerdo a los 

horarios que se establezcan en la reunión de coordinación prevista con anterioridad 

al inicio de los trabajos. 

a) La Adjudicataria deberá realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para 

determinar la verdadera ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes 

de la zona donde se desarrollan las obras. Si por cualquier motivo, se 

ocasionaran daños a instalaciones existentes o como consecuencias de las 

obras se generaran daños, accidentes, o averías, el Adjudicatario será el único 

responsable de tales hechos y estarán a su cargo los costos de las reparaciones 

y/o reclamos de otros orígenes que se le pudieran hacer al Aeropuerto 

Internacional de Rosario. Todos los gastos que demande el cumplimiento de las 

presentes disposiciones serán por cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario y no 

recibirá pago ni compensación alguna, considerándose su costo incluido dentro 

de los demás ítems del contrato. 

b) Antes de realizar cualquier trabajo de excavación, la empresa Adjudicataria 

deberá comunicar a la Inspección de Obra del Aeropuerto internacional de 

Rosario, para que ésta autorice la realización del trabajo. 

c) La Adjudicataria no podrá realizar ninguna actividad fuera de las zonas afectadas 

específicamente a la ejecución de las obras, y deberá respetar las rutas 

preestablecidas para el tránsito relacionado con la obra, para lo cual se deberán 

establecer límites de circulación de personas, vehículos y maquinarias y señalizar 

convenientemente las diferentes áreas de trabajo de manera que tanto el 

personal como los equipos afectados a la misma se movilicen dentro de dichos 

límites. A tal efecto la Adjudicataria deberá proveer y colocar señales hacia los 

lados que se estimen convenientes y previo acuerdo con la Inspección de Obra, 



 

 

tales como conos reflectivos, vallas, cintas de peligro, mallas de PVC, elementos 

que eviten el paso del polvillo a las zonas operativas, cerramientos ciegos, 

barandas u otros elementos que a juicio de la Inspección de Obra sea apropiado. 

En cualquiera de los casos, dichos elementos deberán ser lo suficientemente 

pesados y deberán estar lo suficientemente sujetados para que el viento no los 

arrastre hacia las zonas operativas y/o de circulación de vehículos y personas. El 

costo que demande el presente inciso no recibirá pago directo alguno y su costo 

se considerará incluido dentro de los gastos generales de la obra. El objeto de 

dicha premisa radica en la necesidad de que las obras no afecten el normal 

funcionamiento de los servicios del área, o, en caso de afectarlo, se haga en la 

menor medida y en el menor tiempo posible. 

d) Teniendo en cuenta que el Aeropuerto continuará funcionando mientras se 

ejecute la obra, la Adjudicataria deberá proveer instalaciones especiales para 

protección del personal y del público. En este sentido deberá instalar todos los 

elementos necesarios que garanticen la continuidad de los funcionamientos 

respectivos de cada uno de los sectores en los que se desarrollen los trabajos. 

e) En caso de ser necesario, se deberán ejecutar bandejas de protección con los 

puntales que se necesiten. 

f) El personal de la Adjudicataria no podrá ingresar a las áreas operativas, y en los 

momentos que se desarrollen los trabajos en el área restringida no podrán 

desplazarse por fuera de las áreas específicas en donde se realice la obra. 

g) En casos de emergencia o requerimiento del aeropuerto durante las horas de 

labor, el personal de la empresa Adjudicataria deberá despejar inmediatamente 

las zonas afectadas, de acuerdo a instrucciones que le serán impartidas por la 

autoridad competente. 

h) Al finalizar las jornadas de trabajo el personal de la empresa Adjudicataria deberá 

limpiar el área de trabajo y retirar de las zonas de circulación todas las 

herramientas, máquinas, etc. y cualquier otro elemento utilizado en la ejecución 

de los trabajos. 

i) Al finalizar las obras, la empresa Adjudicataria deberá dejar los diferentes 

sectores de obra en perfecto estado de limpieza, como así también no deberá 

dejar ningún montículo de tierra, restos de construcción u otros objetos, que 



provoquen inconvenientes en general o interferencias. 

ART. 45. REPOSICIÓN CONTRATO 

Se encuentra a cargo del Contratista los costos de la reposición (sellado) del 

contrato de la obra adjudicada.  

ART. 46. PERMISOS PREVIOS Y CORRIMIENTOS DE SERVICIOS 

El contratista tendrá presente que los permisos, incluido los ambientales, 

ante reparticiones o empresas nacionales, provinciales, municipales y/o empresas 

concesionarias de servicios públicos que afectan terrenos, estructuras, instalaciones, 

etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del 

Aeropuerto Internacional de Rosario. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración 

de toda documentación conforme a las exigencias del organismo concedente, 

honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos 

inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se 

consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación 

extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del 

costo neto de los rubros y/o ítem involucrados o el específico si correspondiere.  

La contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a qué se refiere el 

presente artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente 

del organismo competente. A tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con 

la antelación suficiente para no afectar la marcha de los trabajos. 

También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las 

Empresas u Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción 

y/o reubicación de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los 

trabajos. 

En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el 

consentimiento previo de la Inspección de obra. 

La contratista también tendrá su exclusivo cargo y costó todos los trámites y 

trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las Técnicas de servicios y/o 

instalaciones que deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los 

niveles marcos y tapas de cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de 

éstas en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos 

vigentes y planos correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a 

las correspondientes empresas prestadoras de servicios públicos.  



 

 

El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems 

correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte 

del contratista.  

ART. 47. MEDIO AMBIENTE 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de 

Leyes ambientales aplicables a las tareas a desarrollar. Asimismo, será responsable 

de cualquier contingencia que produzca contaminación del agua, aire o suelo en 

ocasión de la realización de las actividades de la obra en instalaciones de AIR, 

haciendo suyas las obligaciones de sanear y dar disposición final a los residuos que 

se generen, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 

 


