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2.1

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Pliego tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos y administrativos
para la contratacion de servicios profesionales de direccion de obra, inspeccion técnica y
certificacion de los trabajos correspondientes a la instalacion del nuevo sistema de
balizamiento y redes eléctricas en el marco de la Obra Rehabilitacién Integral Pista 02-20 —
Balizamiento // CAT Ill del Aeropuerto Internacional Rosario.

La obra a inspeccionar comprende la ejecuciéon de un sistema de balizamiento para
aproximaciones instrumentales de Categoria lll en pista 20 acorde a las especificaciones
del Capitulo 5 “Ayudas para la navegacion” del Anexo 14 de OACI y la Subparte E “Ayudas
visuales para la navegacion” RAAC Parte 154 de la ANAC y Categoria | en pista 02. La obra
incluye la instalacion de balizas, caneros, cableados, conexiones eléctricas y de comando, y
la programacion del software de control del nuevo sistema de balizamiento (ALCMS y
AGLAS), para el control a distancia desde la consola de la torre de control.

El plazo de ejecucion de la obra es de 6 meses, debiéndose prestar servicios de
asesoramiento y soporte técnico hasta la presentacion del conforme a obra, incluyendo
liquidacion de aportes a Colegio de Profesionales, a la Caja correspondiente y organismos

nacionales pertinentes.

ALCANCE

ANALISIS PROYECTO EJECUTIVO

Se debera realizar un analisis técnico completo del proyecto ejecutivo presentado por la
contratista de la Obra de Balizamiento, verificando su adecuacion a la normativa vigente y a
las condiciones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la misma. Esto
incluye la revisién de planos, memorias técnicas, calculos eléctricos y demas documentacion,
con el objetivo de detectar posibles errores, omisiones o inconsistencias, y proponer las

correcciones necesarias.
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2.2 SEGUIMIENTO DE OBRA

Durante la ejecucion de los trabajos, debera realizarse un seguimiento presencial y

continuo en obra. Esto comprende la supervision técnica de las tareas, el control del

cumplimiento del cronograma, la verificacién de calidad de ejecucion y la participacién en

reuniones de coordinacidén con la contratista, la inspeccion del aeropuerto y otros actores

intervinientes. Se deberan generar informes peridédicos de avance y dejar constancia de

observaciones técnicas relevantes.

2.3 RECEPCION DE MATERIALES Y ARTEFACTOS

Se debera recibir y verificar todos los materiales y artefactos provistos por la contratista de la

Obra de Balizamiento. Esta tarea incluye el control de cantidades, especificaciones técnicas,

garantias, estado de los elementos y cumplimiento con los requisitos de calidad establecidos.

La recepcion de materiales debera ser registrada formalmente, incluyendo observaciones en

caso de no conformidades.

2.4 CERTIFICACION Y ENSAYO DE MATERIALES

Se debera realizar la evaluacion de los ensayos y certificaciones de los materiales que

se utilicen en la obra. Esto incluye la supervision de las pruebas de recepcion, el control

documental de certificados de calidad, y la verificacion de que todos los insumos eléctricos,

luminarias, cableados y equipamiento cumplan con

establecidas.

2.5 PRESENTACIONES

las especificaciones técnicas

Sera responsable de la presentacion técnica del proyecto y de la documentacion

conforme a obra ante el Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe,

incluyendo la firma de profesionales matriculados y la gestion de otros tramites administrativos

exigibles.

Sera su responsabilidad la preparacion y presentacion de la documentacion técnica ante

los organismos nacionales competentes (ANAC y ORSNA), con el objetivo de obtener las

aprobaciones necesarias para la habilitacién definitiva del sistema.
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Se debera realizar la liquidacion de los aportes profesionales correspondiente al Colegio

de Ingenieros Especialistas y la Caja Profesional, conforme a los valores y porcentajes

vigentes.

3 PLAZOS Y MODO DE EJECUCION

El servicio de inspeccion de obra se extendera por un plazo total de 8 meses corridos.

Durante este periodo, se debera acompanar técnica y administrativamente toda la ejecucion

de la obra, desde el analisis del proyecto ejecutivo hasta la presentacion final ante los entes

correspondientes y la recepcion definitiva.

Se establece un sistema de certificacion mensual, distribuido segun el siguiente

esquema de actividades, sujeto a modificacion en funcién del desarrollo de la obra:

Meses 1 a 3 — Revision de proyecto y etapa inicial de obra

Durante esta etapa se realizara el analisis técnico del proyecto ejecutivo, la planificacion

general de tareas, y la verificacién de compatibilidades con infraestructura existente. Se dara

inicio al control de recepcion de materiales, revision de certificados de calidad y primeras

tareas de instalacion en obra.

Meses 4 a 6 — Seguimiento de obra y ensayos preliminares

Se supervisara la instalacion de luminarias, cableado, tableros, RCC y sistemas de

control ALCMS/AGLAS. Se controlara la calidad de ejecucién y se coordinaran ensayos.

Mes 7 — Direccion de obra y puesta en marcha

Se supervisara la finalizacion de la instalacion, se coordinara la puesta en marcha del

sistema completo de balizamiento y se verificara el funcionamiento completo del sistema. El

profesional debera emitir el informe técnico de puesta en marcha y validar su funcionamiento

conforme.

Mes 8 — Documentacién conforme a obra y cierre

Se elaborara la documentacion técnica final conforme a obra (planos conforme a obra,

memoria técnica, informes), y se realizara su presentacion ante el Colegio de Ingenieros

Especialistas y los organismos nacionales competentes (ANAC, ORSNA).
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4 ACCESOS

Todo el personal debe contar con la correspondiente credencial para poder ingresar al

Aeropuerto, para lo cual estard a cargo de la Adjudicataria realizar todos los tramites y

capacitaciones necesarios a tal fin, asi como asumir los costos y responsabilidades que ello

implique. Todos los equipos, herramientas y materiales deben contar con los permisos y

autorizaciones correspondientes, no pudiendo alegar retrasos en el comienzo o desarrollo de

las tareas por demoras en estas gestiones administrativas.

5 MOVILIDAD

El proveedor de servicios debera contar con al menos un vehiculo habilitado para

circular dentro del predio del Aeropuerto Internacional Rosario. Dicho vehiculo debera cumplir

con todas las exigencias y requisitos operativos, técnicos y de seguridad que establezca la

autoridad aeroportuaria, incluyendo sefalizacion, seguros, autorizaciones de acceso y

visibilidad adecuada para uso en plataforma y sectores operativos.
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