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ARTÍCULO Nº 1: OBJETO 
1.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  

El presente Pliego corresponde a la obra vial: “REHABILITACIÓN y RECONSTRUCCIÓN de la PISTA 02-

20” del AEROPUERTO INTERNACIONAL “ISLAS MALVINAS” de ROSARIO, Provincia de SANTA FE” 

(en adelante la “Obra”). 

 

1.2.  El Contratista deberá ejecutar la Obra en forma completa y deberá entregarla en perfecto estado, para 

lo cual se obliga a llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, 

materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con la documentación y especificaciones técnicas 

de la Contratación y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

 

 

ARTÍCULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
2.1. El sistema de contratación adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACIÓN DE 

PRECIOS.  

 

2.2. Los precios del contrato se redeterminarán conforme a la Ley Provincial Nº 12.046 y sus normas 

reglamentarias vigentes al momento de la convocatoria a esta Contratación, con las modificaciones 

introducidas por el Decreto N° 3163/21. 

La contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras Públicas de la Provincia 

de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario.  

 

2.3. Se entiende por Dirección de Obra a la Repartición que generó el proyecto objeto de la presente 

Contratación, y serán sus funciones:  

a) Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos. 

b) Formar parte de la Comisión encargada de la recepción provisoria de la obra. 

 

2.4. A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición al: AEROPUERTO INTERNACIONAL 

ROSARIO (en adelante “AIR”) 

 

ARTÍCULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONTRATACIÓN 
3.1. Para la obra objeto de la presente Contratación se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 

34.817.500.305,79 (PESOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCO CON 79/100 CENTAVOS). 

 

3.2. Precios Oficiales a fecha base: ENERO 2025. 
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3.3. El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la 

completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas 

específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones 

necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA correspondiente a 

la fecha de la Contratación, considerando al AIR como Sujeto Exento.  

 

3.4. El Proponente incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios 

para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé la documentación de esta Contratación. 

 

ARTÍCULO Nº 4: RÉGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS: 

4.1. De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº 822/61 se 

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al Contratista bajo las condiciones y modalidades 

impuestas por dichas previsiones. 

 

4.2. El mismo será del 15% (quince por ciento) del monto del Contrato y deberá garantizarse por un valor 

equivalente al 150% del monto del anticipo a otorgar. 

 

ARTÍCULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS 

El AIR abonará al Contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta) días a partir 

del último día del mes de ejecutados los trabajos, conforme lo establecido en el Artículo 71 de Ley 5188. 

 

 

ARTÍCULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO DE LA 

CONTRATACIÓN: 

6.1. El legajo estará constituido por los siguientes documentos: 

A. Memoria Descriptiva 

B. Pliego Único de Condiciones Particulares 

a. Anexo 1: Formulario de propuesta 

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas 

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen 

d. Anexo 4: Análisis de precios 

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión, incluyendo un cronograma de 

incorporación a la Obra. 

f.     Anexo 6: Director/a Técnico/a 
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g. Anexo 7: Representante Técnico 

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo    

i.     Anexo 9: Cláusula de no Repetición 

j.     Anexo 10: Declaración Jurada 

k. Anexo 11: Cartel de Obra  

l.     Anexo 12: Límites del Plan de Trabajo 

m. Anexo 13: Visita de Obra (declaración jurada) 

n. Anexo 16: Equipamiento informático  

C. Proyecto Técnico, con sus anexos  

D. Planos y detalles de las obras a ejecutarse 

E. Planilla de Factores de redeterminación 

F. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos 

G. Coeficiente de Resumen 

 

6.2. El Pliego Único de Bases y Condiciones, Decreto Nº 5119/83 y modificatorias, no se incluye en el 

presente Legajo de Obra por considerarse que los Proponentes cuentan con el mismo. En caso contrario, 

se encuentra a disposición de los interesados en el AIR para su consulta, como así también en Internet en 

el sitio web oficial del AIR. 

 

6.3. Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, formará parte 

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Artículo N° 23 – Documentos del Contrato. 

 

ARTÍCULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

7.1. El plazo para la ejecución de los trabajos se estipula en CIENTO CUARENTA (140) días corridos 

contados a partir de la fecha del acta de inicio de obra. El detalle del mismo corresponde a VEINTE (20) días 

de Movilización de Obra, NOVENTA (90) días de Obra y TREINTA (30) días de Desmovilización de Obra. 

La descripción de las etapas deberá ajustarse a lo establecido en el PET. 

 

7.2. Según el siguiente cronograma: 

1/09/2025 Firma Acta de Inicio de obra 

1/09/2025 al 19/09/2025 Movilización de obra 

20/09/2025 al 18/12/2025 Obra en pista (cierre de pista (*)  

19/12/2025 al 20/01/2026 Desmovilización de obra  
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(*) El plazo de cierre de pista contempla el período de inspecciones y aprobaciones necesarias para la 

habilitación, por parte de las autoridades aeronáuticas pertinentes (ANA, EANA, ORSNA, entre otros). 

 

7.3. Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio 

del Comitente, el Contratista será pasible de la multa especificada en los Artículos 80 y 81 del Decreto Nro. 

5119/83 y siguientes. 

 

7.4. El Comitente podrá exigir al Contratista el aumento de su actividad cada vez que la inversión real en 

Obra se encuentre por debajo de la prevista en la curva de inversiones vigente. 

 

7.5. Cuando el Contratista incurriere en atrasos superiores al TRES POR CIENTO (3%) en la ejecución del 

plan de trabajos y curva de inversiones, incurrirá en mora parcial y de no regularizar los trabajos en el plazo 

que se le fije, previa intimación, se hará pasible de la imposición de la multa, conforme lo establece del 

presente Pliego. 

También incurrirá en mora parcial el Contratista que incumpliera los plazos parciales que se hubieran 

establecido para realizar determinados trabajos o concluir determinadas etapas de la Obra, siendo pasible 

igualmente de las sanciones anteriormente señaladas. 

 

ARTÍCULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 
8.1. Se establece en 24 (veinticuatro) meses calendario a partir de la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Artículo Nº 74 del 

Pliego.  

 

8.2. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de conservación y 

mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada 

por la Repartición o Comisión que será designada a tal efecto. 

 

ARTÍCULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO DE LA 
CONTRATACIÓN: 
9.1. La documentación de la Contratación podrá consultarse en la web del AIR:  

www.aeorpuertorosario.com 

 

9.2. Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del 

legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en vía correo 

electrónico ante la Repartición a la casilla: consultasAIR@airosario.com.ar, solicitando concretamente las 

aclaraciones que estimen necesarias.  

http://www.aeorpuertorosario.com/
mailto:consultasAIR@airosario.com.ar
mailto:consultasAIR@airosario.com.ar
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9.3. Las consultas podrán realizarse hasta el día martes 12 de agosto a las 12:00 horas, debiendo la 

Repartición expedirse al respecto dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores. 

 

9.4. En ningún caso, la falta de respuesta de consultas realizadas por los interesados o Proponentes podrá 

ser elemento a considerar para posponer la fecha límite para la presentación de las ofertas, la cual es 

improrrogable. 

 

ARTÍCULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
10.1. Las Propuestas deberán presentarse hasta el día 18 de agosto de 2025 a las 11:00 horas, no 

permitiéndose la prórroga por ningún motivo. 

 

10.2. El lugar de presentación de ofertas será la Mesa de Entradas del Aeropuerto Internacional Rosario 

“Islas Malvinas”, sito en Av. Jorge Newbery S/N, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. 

 

10.3. La propuesta deberá ser presentada en formato físico y deberá contener toda la documentación 

exigida por el presente pliego.  

 

ARTÍCULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

11.1. Se establece en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas, 

de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188.  

 

11.2. A los fines de las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 315/25, el Proponente debe mantener 

su oferta durante el plazo establecido. Las propuestas que resultaren más convenientes a criterio del AIR 

quedarán automáticamente prorrogadas, lo que así será notificado. 

 

11.3. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por un plazo igual al 

plazo original de mantenimiento establecido en este artículo, salvo que el Proponente notificara 

fehacientemente al AIR su decisión de desistir de la misma con -por lo menos- cinco (5) días corridos de 

antelación al día del vencimiento de un período determinado, inclusive. La comunicación de renuncia al 

mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la 

pérdida de la garantía de la oferta. 

 

ARTÍCULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TÉCNICO 

DE LA EMPRESA, EL/LA REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA EN 
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OBRA Y EL/LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa 

a) Deberá ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de 

Licitadores de la Provincia.  

b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

c) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y 

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6. 

 

12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra 

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras 

similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.  

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán 

en planilla indicada en el Anexo Nº 7 de este Pliego y resultará a plena satisfacción 

de la Repartición.. En el caso de considerar que el o la profesional propuesto no 

reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo 

del mismo. 

d) Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición del o de 

los profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica 

en Obra, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa 

reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo 

pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos 

de tal aspecto. 

 

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

a) Tener la matrícula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo 

referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo 

especificado en el presente pliego. 

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán 

en planilla indicada en el ANEXO 8 de este Pliego En el caso de considerar que 
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el o la profesional propuesto/a no reúna las condiciones necesarias para esta obra 

se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

d) Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de 

los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá 

por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra 

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan 

por incumplimientos de tal aspecto. 

 

 

ARTÍCULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114  

Al tiempo de la aceptación del o de la Representante Técnico/a, se deberá entregar a la Repartición las 

órdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y 

mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de 

conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2.429 y Nº 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes 

modificatorias o complementarias de las mismas.  

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista 

no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las leyes citadas 

precedentemente, la Repartición informará de ello a los Colegios Profesionales que correspondan. El 

incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la 

Recepción Definitiva de la Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 14: FONDO DE REPARO 

14.1. Se establece en 5% (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en concepto 

de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de la Obra.  

 

14.2. Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud del Contratista, mediante Aval 

Bancario o Seguro de Caución a favor del AIR, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o 

corresponsalía en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, 

todo a satisfacción del Contratante.     

 

ARTÍCULO Nº 15: INSCRIPCIÓN Y CAPACIDADES DE CONTRATACIÓN: 

Los Proponentes deberán estar inscriptos en la Especialidad Código 400 - VIAL, del Registro de Licitadores 

del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.  
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- Capacidad Mínima de Contratación Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores 

del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe: $ 14.921.785.845,34 (Pesos catorce mil 

novecientos veintiún millones setecientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco con 34/100 

centavos). 

 

- Capacidad Técnica Mínima de Contratación en la Especialidad Código 400 - VIAL Necesaria del 

Reglamento del Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe: $ 

14.921.785.845,34 (Pesos catorce mil novecientos veintiún millones setecientos ochenta y cinco mil 

ochocientos cuarenta y cinco con 34/100 centavos). 

 

Se recomienda a las empresas oferentes que observen especialmente la fecha de vencimiento de su 

habilitación en el Registro de Licitadores, de manera de realizar el trámite de actualización en tiempo 

y forma (de corresponder), para que al momento del vencimiento de la oferta presentada y/o el dictado 

del decreto de adjudicación, se encuentre vigente la mencionada habilitación. 

 

ARTÍCULO Nº 16: ANTECEDENTES  

16.1. Los Proponentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y naturaleza 

sean consideradas similares a la que se contrata, debiendo las mismas satisfacer los requisitos indicados 

en los Antecedentes Técnicos de la Empresa. 

 

16.2. Como requisito mínimo, la Proponente deberá haber construido en los últimos 15 (quince) años 

contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1 (una) obra de la mencionada supra, 

debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los Comitentes.   

 

16.3. Antecedentes técnicos generales: Nómina y descripción de trabajos de escala similar, con recepción 

definitiva o provisoria en caso que la misma haya sido otorgada dentro de los últimos DOCE (12) meses, 

cuya antigüedad no sea mayor a QUINCE (15) años a la fecha del presente procedimiento, siendo el 

Proponente su ejecutor o contratista principal, con constancia expedida por el Contratante, que incluya el 

itemizado de la obra, monto total final del Contrato, fecha de la recepción provisoria y plazo de ejecución. 

 

16.4. Antecedentes técnicos aeroportuarios: Se acreditarán mediante la presentación de antecedentes 

de las siguientes características: 

- Generales: Antecedente de al menos UNA (1) obra de ingeniería en el ámbito aeroportuario en el área de 

movimiento de aeronaves, que tenga naturaleza y complejidad similar a las de la obra que se persigue 

contratar. El mencionado antecedente deberá contar con una antigüedad no mayor a QUINCE (15) años. En 
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caso de que las obras hayan finalizado dentro de los últimos DOCE (12) meses deberán presentar recepción 

definitiva o provisoria según corresponda. En todos los antecedentes que se presenten, deberá acreditarse 

que las obras se hayan ejecutado en los plazos previstos contractualmente y no registrar reclamos de calidad 

vigentes. 

- Específicos: La empresa deberá acreditar la ejecución de al menos UNA (1) obra de repavimentación y/o 

reconstrucción y/o rehabilitación de pista en aeropuertos, total o parcial, cuya antigüedad no sea mayor a 

QUINCE (15) años a la fecha del presente procedimiento (no se admitirán como antecedentes obras de 

mantenimiento como bacheos, reparación y/o reconstrucción de losas puntuales, etc...). Las obras 

presentadas deberán haberse ejecutado en los plazos previstos contractualmente y no registrar reclamos de 

calidad vigentes. 

 

ARTÍCULO Nº 17: FIANZAS 

17.1. De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las Ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno por 

ciento) del importe del Presupuesto Oficial, implicando en la presente Contratación lo siguiente: PESOS 

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES  (ARS $34.818.000.000). en la forma 

establecida en el Artículo 26 de ley 5188. 

 

17.2. A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un 

valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma 

establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.  

 

17.3. La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción Provisoria 

del total de la Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

18.1. Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Contratación implica por parte 

del Proponente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que componen el Pliego Único 

de Bases y Condiciones (PUByC), este Pliego Único de Condiciones Particulares, el Proyecto Técnico o 

Pliego de Especificaciones Técnicas, la Ley Nº 5188 y su reglamentación, la forma de contratación, como 

asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Contratación y las 

condiciones en que se ejecutará la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas 

vigentes, así como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su 

duración.  
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18.2. No se aceptarán reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo 

expuesto. Además, crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la 

documentación completa, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos de la totalidad 

de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Propuesta. En ese 

sentido, los datos suministrados por la Repartición sólo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán 

derecho al Contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos.  

 

18.3. Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Propuesta los honorarios profesionales y otros 

reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo del 

Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a esta Contratación no podrá alegar 

en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Públicas, su Decreto Reglamentario 

y del PUByC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, 

como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las 

condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC. 

 

ARTÍCULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR 

19.1. El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de obra, 

deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, 

trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra 

tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la Obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, 

aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la Contratación. 

 

19.2. La Oferta Económica lo será a valores del mes anterior al de la presentación de la oferta, conforme lo 

establece el Decreto N° 3163/21. 

 

ARTÍCULO Nº 20: ANÁLISIS DE COSTOS NETOS 

El Proponente deberá presentar las planillas de análisis de precios de acuerdo al modelo que se anexa al 

presente Pliego. Además, el Proponente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano 

de obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto 

y precios unitarios propuestos. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los 

ítems intervinientes del análisis de precio. 
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ARTÍCULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS 

21.1. El Proponente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el 

análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá ajustarse 

“obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3.  El precio unitario o de aplicación 

surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente resumen.  

 

21.2. Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, incluyen 

explícitos e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del ítem 

correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, generales y particulares del 

presente Pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se 

adjuntan. 

 

ARTÍCULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS 

22.1. El Contratista toma conocimiento que los trabajos podrán ser ejecutados concomitantemente con la 

ejecución de otros trabajos, obras y/o servicios por parte de terceros y/o del Comitente, en las mismas áreas 

de trabajo y/o zonas inmediatamente adyacentes. En este caso el Contratista se obliga a someterse, en la 

ejecución de los trabajos a su cargo, a la coordinación que el Comitente establezca según el caso 

(principalmente con el contratista de la obra de Balizamiento) y las exigencias que pudieren sobrevenir 

garantizando su colaboración con las otras empresas de manera que ninguna dificultad adicional y/o 

problema de coordinación comprometa la continuidad operativa aeroportuaria, la seguridad de los vuelos, la 

seguridad aeroportuaria y/o perjudiquen de alguna manera al Comitente, pasajeros, aerolíneas y demás 

empleados o actividades del aeropuerto. 

El Contratista acepta a su cargo todas las restricciones y/o dificultades de cualquier naturaleza que puedan 

surgir durante el curso de los trabajos, por la contemporánea operatividad del Aeropuerto, no pudiendo 

efectuar reclamo alguno al Comitente por motivos fundados en dicha razón. 

 

22.2. Operatividad del Aeropuerto. Durante su ejecución deberá coordinar la realización y planificación de 

la Obra con el Área Técnica de la Jefatura del Aeropuerto, de la Administración del Aeropuerto y de la 

Autoridad Aeronáutica teniendo en cuenta cuando se trabaje que: 

a) Todo el personal afectado a la obra que tenga que operar en la zona estéril del aeropuerto deberá 

contar, antes del inicio de los trabajos, con un PERMISO PERSONAL AEROPORTUARIO (PPA) y 

durante todo el período que dure la obra deberá llevarlo claramente exhibido y visible. Los gastos 

de emisión de los citados permisos correrán por cuenta del Contratista y los mismos deberán ser 

solicitados a la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) de acuerdo al “Programa 
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Nacional de Seguridad Aeroportuaria”, (Régimen Regulatorio para la obtención, renovación y uso de 

las Credenciales de Seguridad Aeroportuarias”). 

b)  El ingreso y egreso del personal y de las maquinarias deberá realizarse por el portón que 

oportunamente determine la Jefatura de Aeropuerto y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Si esta 

situación generara algún costo, el mismo correrá por cuenta del Contratista. 

c) Todas las tareas se coordinarán previamente con la Jefatura de Aeropuerto y deberán contar con la 

aprobación por escrito de la Inspección de Obra. 

d) El Contratista no podrá realizar ninguna actividad fuera de las zonas afectadas específicamente a la 

ejecución de la obra. 

e) En casos de emergencia durante las horas de labor, el Contratista deberá despejar inmediatamente 

las zonas requeridas, de acuerdo a instrucciones que le serán impartidas por la autoridad 

competente. 

f) Al finalizar la obra el Contratista deberá dejar los diferentes sectores de obra en perfecto estado de 

limpieza, como así también no deberá dejar ningún montículo de tierra u otros objetos que provoquen 

inconvenientes en general o interferencias en las emisiones de los diferentes instrumentales 

existentes. 

 

22.3. Ingreso a zonas estériles del Aeropuerto. 

a) Definición. Se define como zona estéril en un aeropuerto a todas aquellas zonas de acceso restringido 

vinculadas con la seguridad aeroportuaria, cuyo acceso está controlado y administrado por la POLICÍA DE 

SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA). 

b) Obligación de portar credencial. Todo el personal del Contratista que deba ingresar a zonas estériles 

del aeropuerto deberá poseer una credencial habilitante emitida por la PSA, de conformidad con lo 

establecido en la Disposición PSA No 172/2010, aplicable a todas las personas que, ya sea de manera 

temporal o permanente, desarrollen actividades en las áreas públicas o de seguridad restringida de las 

terminales aéreas donde ejerce su competencia la PSA. 

c) Deber de elaboración del legajo de credencialización. Será responsabilidad del Contratista elaborar el 

legajo de credencialización de todo el personal que deba ingresar a zonas estériles del aeropuerto para la 

realización de dicho trámite. 

d) Plazo de realización del trámite de credencialización. El Contratista deberá concluir el trámite de 

credencialización del personal que deba ingresar a zonas estériles del aeropuerto dentro de los CINCO (5) 

días hábiles desde la presentación de la documentación. A los efectos del presente artículo, se entenderá 

por conclusión del trámite la presentación definitiva del legajo de credencialización ante la PSA, luego de 

que haya sido firmado por el Administrador o el Jefe del Aeropuerto. 
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e) Equipos: Misma situación a lo anteriormente descripto deberá realizarse para los permisos de ingreso de 

cualquier tipo de equipo o vehículo que a requerimiento de la PSA sea de cumplimiento obligatorio. 

 

22.4. Coordinación aeroportuaria. 

a) Reunión organizativa. Una vez adjudicada la obra, el Comitente invitará de manera fehaciente al 

Contratista a una reunión organizativa de los trabajos en las dependencias del aeropuerto. Dicha reunión 

deberá ser celebrada previo al inicio de los trabajos. 

b) Participantes de la reunión organizativa. De la reunión organizativa participarán, obligatoriamente, los 

responsables de la organización de la obra, el Jefe de Permisos Aeroportuarios y el Jefe de Obra del 

Contratista o quienes estos designen, además del personal administrativo cuya participación estimen 

conveniente. Además del Contratista, deberán ser notificados de manera fehaciente sobre la fecha y lugar 

de celebración de la reunión organizativa los demás actores de carácter público intervinientes en la actividad 

del aeropuerto, a saber: la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA), la DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADUANAS (DGA), el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

(SENASA), LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES (DNM), la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

AVIACIÓN CIVIL (ANAC) y la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA (EANA). Los 

representantes de dichos organismos podrán asistir a la reunión a los fines de brindar al Contratista la 

información pertinente sobre los requisitos necesarios para el buen desempeño de los trabajos en el ámbito 

de su competencia. 

c) Asesoramiento preliminar. Dictado el acto de adjudicación de la obra, y en un plazo no mayor de 

VEINTICUATRO (24) horas, las personas responsables de la organización de la obra entregarán a la 

Dirección de Obra un listado de la documentación que deberá presentar a los fines de confeccionar el legajo 

de  credencialización para el ingreso de personal a zonas estériles del aeropuerto. 

Asimismo, le facilitarán un modelo de nota que deberá presentar ante las autoridades competentes siempre 

que necesite ingresar o egresar objetos y materiales de las referidas zonas. 

d) Minuta de la reunión organizativa. Se labrará una minuta de la reunión organizativa que será suscripta 

por representantes del Comitente y del Contratista y del resto de los organismos participantes. En la minuta 

deberá dejarse expresa constancia de todos los actos de asesoramiento preliminar de la obra expresados 

en la reunión organizativa) 

Se aclara expresamente que la presente obra se realizará con cierre de actividades aeroportuarias (con 

excepción de helicópteros) durante el plazo del 20/09/2025 al 18/12/2025. 
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ARTÍCULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

23.1. En el marco de las previsiones del Artículo 26 de la Ley N° 14256 – GOBERNANZA DE DATOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en un todo de acuerdo al el Decreto Nº 315/25, los documentos 

que deben incluirse en el sobre de presentación son los siguientes: 

● SOBRE Nº 1: Propuesta Económica y Garantía de Ofertas. 

● SOBRE Nº 2: Restantes requisitos contenidos en el Decreto 315/2025. 

 

23.2. La presentación del Sobre N° 2 se efectuará dentro del Sobre N° 1, que llevará como única leyenda lo 

siguiente: 

 

Denominación de la Contratación Directa: 

 

OBRA VIAL: “NOMBRE DE LA OBRA - LOCALIDAD – DEPARTAMENTO” 

 

Fecha de apertura de las ofertas: _________ 

 

23.3. Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Número 1 o Exterior y Número 2, cerrados y 

lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura.  

El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número 1. Ambos sobres llevarán un rótulo; El Sobre 

Número 1. 

 
 

ARTÍCULO Nº 24: EVALUACIÓN E INFORME 

El AIR podrá conformar una Comisión Evaluadora, la que se encargará de evaluar las ofertas y realizar una 

recomendación o informe no vinculante al Directorio, el que en definitiva decidirá la empresa con la que 

contratará. 

Dicho informe respetará el criterio establecido en el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas, valorando 

particularmente los antecedentes de la empresa, la capacidad de contratación y monto de la propuesta. 

 

ARTÍCULO Nº 25: NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los 

análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas. En su defecto, son de aplicación las 

Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC. 
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ARTÍCULO Nº 26: LIMPIEZA DE LA OBRA 

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada 

infracción a esta norma, el Contratista será pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la misma 

debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, extrayéndose fuera de todos los 

desperdicios, escombros, basura, etc. 

 

ARTÍCULO Nº 27: PRECIOS DE LOS NUEVOS ÍTEMS 

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra aprobada que signifiquen un aumento o disminución 

superior al 20% (veinte) de los ítems de Contrato, o la creación de nuevos ítems, y no se llegare a un acuerdo 

sobre nuevos precios, el AIR o el Contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de 

común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en 

el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120% 

(ciento veinte) de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la Obra. 

                           

ARTÍCULO Nº 28: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA 

28.1. El Contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, cartel/es según modelo del Anexo 

Nº 11 con la leyenda acorde a la obra que se contrata, la que no podrá ser modificada sin autorización 

expresa del AIR. Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 

consideran incluidos en el ítem “Movilización y desmovilización de obra”, “Trabajos Preliminares” o 

similar, según corresponda, sin individualizarlos. 

 

28.2. La Administración podrá solicitar la colocación de nuevos carteles y podrá reubicar los mismos 

conforme la misma lo determine. 

 

28.3. Estas serán las “piezas publicitarias principales de la obra”. Las medidas serán definidas por la 

Administración, y sus ubicaciones de frente a la visibilidad pública, serán acordadas con el AIR.  

 

 

ARTÍCULO Nº 29: SEGURO DEL PERSONAL 

29.1. El Contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros: 

a) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus modificaciones y/o 

normativas complementarias. 

b) Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo 

Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias. 
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29.2. El Contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco (5) días anteriores a dar 

comienzo a la Obra: 

a) Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente (según Anexo Nº 

9). 

b) Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del Certificado de 

Cobertura en donde se detalle el personal que ingresará o trabajará en obra. 

c) Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida Obligatorio. 

 

29.3. Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse 

altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando éste lo requiera.                       

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado 

con la referida obligación. 

 

29.4. También deberá contratar a su cargo un Seguro contra Accidentes Personales para el personal que 

desempeñe tareas en forma ocasional o permanente en obra y que no esté bajo relación de dependencia 

Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, 

permanente y muerte. La póliza deberá incluir la renuncia a todo derecho de repetición de la aseguradora 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas 

por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal 

de la Inspección de la obra. 

El Contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará al AIR a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la 

referida obligación. 

 

 

ARTÍCULO Nº 30: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS 

30.1. El Contratista será responsable por todos los daños y perjuicios causados a personas y/o bienes 

producidos como consecuencia de la ejecución de la Obra. 

 

30.2. El Contratista deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional 

para construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y 

descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas 

de servicios públicos con una cobertura mínima que establezca el AIR.  
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El Contratista deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago sin haberse 

cumplimentado con esta obligación. 

 

30.3. Deberá incluir, en caso de que las actividades u obras se realicen en zonas de acceso restringido “Lado 

Aire” o requieran el acceso aún ocasional por dichas áreas, la correspondiente extensión aeronáutica 

mediante el llamado texto Ariel o similar; amparando la Sección 1 cuyo objeto comprende la Responsabilidad 

Civil por Lesiones Corporales o Daños a Cosas. Cuando el Contratista presente póliza de responsabilidad 

civil con Cláusula Ariel con pago “Lado Aire”, esta cubre la responsabilidad civil comprensiva en caso de que 

también deba actuar en “Lado Tierra”, es decir, no debe presentar las dos cuando le sea requerible “Lado 

Aire”. 

 

30.4. Las pólizas de responsabilidad civil con Cláusula Ariel deberán incluir el adicional de responsabilidad 

civil de automotores en exceso de la póliza específica si la hubiere (nominando los dominios de los vehículos 

de la firma a utilizar en la operación). Deberán consignar al ESTADO PROVINCIAL y al AIR como asegurado 

adicional. 

También deberá especificar que ningún incumplimiento u omisión del Contratista perjudicará los intereses 

del ESTADO PROVINCIAL y del AIR, quienes serán mantenidos indemnes ante cualquier reclamo de 

terceros; 

 

30.5. La póliza deberá incluir una cláusula de renuncia a todo derecho de subrogación de la aseguradora a 

favor del AIR. 

 

ARTÍCULO Nº 31: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE, SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. 

31.1. En todo momento, el Contratista es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene 

y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. 

Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la 

Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, 

Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos 

concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento. 

 

31.2. El Contratista deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato y antes 

de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación: 
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a) Programa Único de Seguridad para la Actividad en Obra: que deberá ser confeccionado por un 

Profesional habilitado en Higiene y  Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 Dec. Nº 

911/96; Artículo 3 Res. SRT Nº 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I Res. SRT Nº 51/97; Artículos 1° y 2° Res. 

SRT Nº 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I Res. SRT Nº 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de 

Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria. 

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y 

Anexo I de la Res. SRT Nº 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 

Contratista en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, 

siendo éste motivo de rescisión de contrato. 

 

b) Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, el Contratista 

deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las 

normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada 

por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de 

Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación 

aprobada por el organismo competente.  

 

c) En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento 

por parte del Contratista, el AIR retendrá en forma automática un 3% (tres por ciento) de la certificación 

mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la 

situación debidamente acreditada. Si el Contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas 

consecutivas o no, el AIR no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento. 

 

d) Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad, la Inspección de Obra solicitará a la 

Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o 

paralización de los trabajos en obra. 

 

31.3. La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de 

protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada. 

Serán obligaciones del Contratista: 

 

a) Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de primera 

calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que 

vayan a ser sometidos. 
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b) Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envío de 

una copia del formulario que remite a la ART al MTSS. 

c) Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los  lugares donde haya 

mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras 

personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.   

d) Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de 

realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del 

arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto incluye 

la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el 

lugar afectado a la obra y  zonas de incidencias.  

e) Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, prolongaciones 

con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores 

portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora 

general, protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR, 

conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos 

que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no 

en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50 m.  

f) Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la 

inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por 

escrito en el libro de obra. 

g) Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de protección 

personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán estar y 

mantenerse en perfecto estado.  

Estos son de:  

o Uso continuo y obligatorio: 

▪ Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero. 

▪ Protección craneana. 

▪ Anteojos de seguridad. 

▪ Vestimenta (adecuada al riesgo) 

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes 

h) El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o 

herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse 

en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes. 

i) El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean 

realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, 
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calefacción, etc.  

j) Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso Deberá cumplir con 

las siguientes obligaciones:  

- Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de 

contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal 

sufra accidentes. 

- Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya 

que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.  

- En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento 

de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad 

en la Construcción.  

- Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 

96 Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios. 

k) Cuando se usen escaleras, éstas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse 

en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una 

persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.  

l) No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del 

edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de 

Seguridad e Higiene de la contratista. Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las 

áreas circundantes de las radiaciones.  De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos 

en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el 

interior del edificio.  

m) Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material 

absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al 

Responsable Técnico de la Obra.  

n) No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, 

salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores. 

o) Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso y 

en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los 

elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares. 

 

31.4. Estudio de impacto ambiental (EsIA) 

Se adjunta como anexo en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) 

 

31.5 Plan de Gestión Ambiental (PGA) 
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Previo al inicio de obra, el Contratista deberá elaborar y presentar ante el AIR, un Plan de Gestión Ambiental 

(PGA), con sus programas y subprogramas, que considere los lineamientos establecidos en el Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIA) y en el PGA, aprobados por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO de la Provincia de SANTA FE mediante la Resolución N° 193/23, que obran como anexos a la 

presente. 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) deberá tomar en consideración lo siguiente: 

a) Detallar todos los programas, subprogramas y componentes que permitan la implementación de la gestión 

ambiental y las medidas de mitigación propuestas. Para cada programa, subprograma o componente a 

incluir, según corresponda: objetivos de mitigación establecidos, acciones y actividades a desarrollar con 

metas de cumplimiento, cronograma y frecuencia de aplicación, indicadores de seguimiento, presupuesto 

estimado y responsable de su ejecución. 

b) Incluir un cronograma global de implementación del PGA asociado a los avances de la ejecución de las 

obras y del cierre del obrador. 

c) Incluir en el PGA la normativa legal ambiental aplicable para cada aspecto ambiental identificado en las 

etapas de la obra. 

d) Comunicación y divulgación del contenido del PGA a sus trabajadores. 

  

31.6. Consideraciones mínimas en el PGA: 

a) Seguimiento legal ambiental, identificando la normativa vigente en materia ambiental para cada aspecto 

identificado, referida a los diversos temas vinculados con la construcción y cierre del obrador. Esta 

identificación deberá abarcar todas las jurisdicciones involucradas, nacionales, provinciales y municipales. 

b) Gestión de residuos (asimilables a urbanos, industriales no peligrosos, peligrosos y reciclables), 

incluyendo la descripción de la recolección diferenciada, destino habilitado, etc. 

c) Gestión de efluentes líquidos, incluyendo tipo de efluente (sanitario, eventual de obra), tratamiento previsto 

habilitado, etc. 

d) Gestión de emisiones gaseosas difusas y/o visibles. 

e) Gestión de emisiones sonoras. 

f) Programa de Gestión Forestal o de Forestación Compensatoria para casos de afectación de especies 

arbóreas. 

g) Sociales: comunicación a la comunidad, capacitación, otras. 

h) Prevención de contingencias ambientales, almacenamiento seguro de sustancias y kits antiderrames. 

  

31.7. El Contratista deberá cumplir con los requerimientos de gestión ambiental previstos en la Resolución 

N° 193/23 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO de la Provincia de Santa Fe, que obra 
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como anexo a la presente, y otros que pueda formular dicha autoridad y/o el AIR durante la ejecución y cierre 

de obra. 

 

31.8. El Contratista deberá designar un Responsable técnico ambiental para la implementación y 

seguimiento del PGA durante la ejecución de la obra y su cierre. El responsable técnico ambiental deberá 

ser un profesional especializado en la materia y poseer probada experiencia en gestión ambiental, así como 

en el tratamiento de los aspectos ambientales y sociales más sensibles de la obra en particular y del medio 

receptor. Entre las tareas a desarrollar por el responsable ambiental, se debe incluir la verificación del 

cumplimiento de las normas ambientales y las prescripciones establecidas en la normativa aplicable, las 

especificaciones de los pliegos contractuales y el PGA, así como los términos de las autorizaciones 

ambientales que pudieran corresponder. 

El Contratista deberá presentar mensualmente al área de Medio ambiente del AIR , un Plan de Seguimiento 

Ambiental donde se detalle la gestión ambiental ejecutada, incluyendo los desvíos y su resolución. 

  

31.9. Presentar ante el MINISTERIO DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO de la Provincia de SANTA FE, 

en un plazo máximo de TREINTA (30) días luego de iniciada la ejecución de las obras, el Plan de cierre del 

obrador. 

  

31.10. Finalizada la obra y formalizado su cierre, el Contratista deberá presentar ante el área de Medio 

Ambiente del AIR para su aprobación, un Informe Final que contenga: 

a) Detalle del cumplimiento acabado del PGA, con el registro de las actividades de mitigación 

implementadas, indicando la verificación de su efectividad; 

b) Imágenes fotográficas que acrediten el estado previo y posterior del sector donde fue emplazado el 

obrador. 

c) De corresponder, desvíos del PGA y/o contingencias ocurridas y cómo fueron regularizadas y/o 

remediadas; 

d) Imágenes fotográficas que acrediten el estado previo y posterior del sector donde fue emplazado el 

obrador. 

e) Documentación respaldatoria que acredite el destino y/o disposición final de los Residuos Sólidos 

Urbanos, Residuos Peligrosos, y Residuos Industriales o de Actividades de Servicio No Peligrosos, 

generados, conforme normativa ambiental aplicable. 

f) Documentación respaldatoria que acredite el destino y/o disposición final de líquidos sanitarios 

habilitados. 
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31.11. En caso que se prevea instalar plantas de hormigonado o de mezclas cementicias dentro del predio 

aeroportuario, el Contratista deberá presentar un plan descriptivo del mismo donde se declare  previo al 

inicio de la obra y se contemplen las etapas vinculadas a su emplazamiento, funcionamiento y cierre de las 

operaciones, asimismo al acopio, manejo de áridos y materias primas así como el sitio y modo de lavado de 

los equipos. 

  

31.12. El Contratista deberá dar cumplimiento a las condiciones establecidas en las presentes 

especificaciones, y a los marcos normativos ambientales nacional, provincial y/o local de aplicación. 

  

31.13. Todos los puntos anteriores serán presentados al área de Medio Ambiente del AIR para su validación 

previa a la ejecución , pudiendo ésta realizar las modificaciones pertinentes. La sola presentación de la oferta 

será interpretada como una declaración de conocimiento y acatamiento de las referidas normas. 

 

31.14. Condiciones de Higiene y Seguridad y Medio ambiente 

Se deberá cumplimentar todo lo estipulado en el Manual de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente, rev 

06 elaborado por el Aeropuerto Internacional de Rosario que se adjunta como Anexo al presente Pliego.   

 

 

ARTÍCULO Nº 32: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR 

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio 

de la construcción al momento de ejecución de los trabajos. 

El Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales 

correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en la Oficina 

que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico. 

La Repartición informará al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de 

Liberados (Artículo Nº 20 del Decreto Nº 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los 

trabajos. 

 

ARTÍCULO Nº 33: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FÍSICO Y CURVA DE 

INVERSIONES 

A partir de la adjudicación, el Adjudicatario presentará a la Repartición para su aprobación, el Plan de 

Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los plazos previstos en el artículo 7 del presente Pliego, 

incluyendo la totalidad de la información requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su 

seguimiento.  
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El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros que se indican 

en el Anexo Nº 12. 

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem previstos, 

servirá de base para la certificación de la Obra. 

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco) 

días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido dicho término 

quedará aprobado. 

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los errores que 

el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados, podrá exigir su rectificación y 

la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones. 

 

ARTÍCULO Nº 34: MULTAS  

Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás documentos 

del Contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas más su 

actualización conforme al régimen de redeterminación de obras vigente. 

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos –Art. 79 PUByC–” no es conminatoria, tendrá carácter 

de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra. 

 

 

ARTÍCULO Nº 35: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA: 

35.1. El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, con la firma del Acta de Iniciación de los trabajos, 

lo siguiente: TRES (3) unidades automotor cero kilómetro, tipo utilitario, 4 x 4 doble cabina; CUATRO (4) 

puertas, aire acondicionado, ABS, Air Bag conductor y acompañante, potencia mínima CIENTO VEINTE 

(120) CABALLO VAPOR (CV), caja de carga descubierta, la que estará afectada con carácter permanente. 

Dos de ellas hasta NOVENTA (90) días posteriores a la Recepción Provisoria de la Obra; y una quedará 

asignada para el AIR, en donde el contratista será responsable de afrontar y efectuar las transferencias 

correspondientes. 

 

35.2. Estarán a cargo del Contratista el seguro total con cláusula Ariel, la patente y los gastos de 

reparaciones, repuestos, neumáticos, combustibles y lubricantes de los vehículos provistos hasta su 

devolución, incluyendo combustibles. 

Para resolver cualquier situación que pudiera presentarse derivada de accidentes, incendios, hurtos, etcétera 

ocurridos al vehículo, se aplicarán las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación (Artículo 1533 

y siguientes) relacionados al comodato gratuito de uso. 
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ARTÍCULO Nº 36: EQUIPAMIENTO PARA INSPECCIÓN Y/O DIRECCIÓN DE OBRA  

36.1. La Contratista deberá proveer de equipo para la Inspección y/o Dirección de Obra compuesto por: 

4 (cuatro) Casco protector blanco 

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia 

2 (dos) Botas media caña tipo borceguíes con suela de goma 

 

36.2. Sin perjuicio de lo detallado a continuación, el Contratista deberá dar cumplimiento a los requerimientos 

individualizados en el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus respectivos anexos. 

 

36.3. Asimismo, y con anterioridad a la firma del Acta de Iniciación de los trabajos, el Contratista deberá 

proveer a la Inspección de Obra del siguiente equipamiento: 

 

a) Oficina para la Dirección de Obra y la Inspección de Obra. El Contratista deberá proveer a la 

Inspección de Obra, DOS (2) locales climatizados con baño y capacidad y mobiliario de oficina (sillas, 

escritorios, muebles de guardado, microondas, pava eléctrica, viandas, etc) para CUATRO (4) 

personas CADA UNO, servicio de internet de alta velocidad, de agua potable y limpieza diaria. La 

ubicación del mismo será definida por la Inspección de Obra. 

 

b)  CUATRO (4) computadoras nuevas tipo Notebook con las siguientes características mínimas: 

Procesador: 

• Intel Core i7 de 12a generación o superior. 

• AMD RYZEN 7 5800H o superior. 

Memoria RAM: 

• Mínimo 16 GB DDR4 o DDR5. 

Almacenamiento: 

• Unidad SSD NVMe de al menos 512 GB para rapidez y capacidad de respuesta. 

Tarjeta gráfica: 

• NVIDIA GeForce RTX 3050 o superior con al menos 4 GB de memoria dedicada. 

• Alternativa AMD equivalente: Radeon RX 6600M o superior. 

Pantalla: 

• Tamaño: 15.6 pulgadas o más. 

• Resolución: Full HD (1920 x 1080) como mínimo. 

• Tecnología: Antirreflejo y con buena reproducción de colores. 
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Conectividad: 

• Wi-Fi 6. 

• Múltiples puertos USB (mínimo uno USB-C). 

• Puerto HDMI para conexión a monitores externos. 

Batería: 

• Capacidad para al menos SEIS (6) horas de autonomía en uso regular. 

Resistencia y portabilidad: 

• Construcción robusta, resistente a golpes y caídas, preferentemente con 

certificaciones de durabilidad (MIL-STD). 

• Peso inferior a 2.5 kg para facilitar su transporte. 

Sistema operativo: 

• Windows 11 Pro (se requiere para aplicaciones de arquitectura e ingeniería). 

Software adicional: 

• Compatible con AutoCAD y programas similares de diseño asistido por 

computadora. 

• Compatibilidad con software BIM (Building Information Modeling) es un plus. 

Extras: 

• Teclado retroiluminado. 

• Cámara web y micrófono de buena calidad para reuniones virtuales. 

• Garantía extendida (mínimo DOS (2) años). 

 

c) CUATRO (4) equipos de handy nuevos, los cuales quedarán en propiedad del Aeropuerto una vez 

finalizados los trabajos, de las siguientes características técnicas:  

cuatro transceptores portátiles de mano UHF, con frecuencia a coordinar con la Autoridad Aeronáutica, con 

antenas, presillas fijas, cargadores, baterías, accesorios y manual del usuario, más una batería de repuesto. 

 

d) CUATRO (4) equipos de telefonía celular tipo smartphone nuevos aptos para su utilización en el 

interior del país (con wifi) y los gastos de consumo de línea que los mismos impliquen. 

 

e) Una impresora con las siguientes características: 

Tipo de impresora: 

• Multifunción (impresión, escaneo y copia) preferiblemente. 

• Tecnología láser color o inyección de tinta profesional. 

 

Tamaño de impresión: 
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• Compatible con papel tamaño A3 y A4. 

 

Resolución de impresión: 

• Mínimo 2400 x 1200 dpi para calidad profesional en color. 

 

Velocidad de impresión: 

• Blanco y negro: al menos VEINTE (20) páginas por minuto en A3. 

• Color: al menos DIEZ (10) páginas por minuto en A3. 

 

Capacidad de papel: 

• Bandeja de entrada con capacidad para al menos DOSCIENTOS CINCUENTA 

(250) hojas. 

• Bandeja de salida con capacidad para al menos CIEN (100) hojas. 

 

Conectividad: 

• Wi-Fi integrado para impresión inalámbrica. 

• Ethernet para redes de oficina. 

• Puertos USB para conexión directa y soporte de impresión desde dispositivos 

externos. 

 

Compatibilidad de formatos: 

• Soporte para formatos PDF, JPEG, TIFF y programas de diseño como AutoCAD. 

Compatibilidad con sistemas operativos: 

• Compatible con Windows, MacOS y Linux. 

 

Escaneo y copiado: 

• Escáner plano con soporte A3. 

• Resolución de escaneo mínima de SEISCIENTOS (600) dpi. 

• Capacidad de copiado directo sin necesidad de ordenador. 

Funciones adicionales: 

• Impresión a doble cara automática. 

• Alimentador automático de documentos (ADF) para hasta CINCUENTA (50) 

hojas. 

• Soporte para impresión móvil (AirPrint, Google Cloud Print o aplicaciones 

propias del fabricante). 
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Dimensiones y peso: 

• Tamaño compacto y peso razonable para su ubicación en obra. 

Consumibles: 

• Cartuchos o tóneres independientes por color (Cian, Magenta, Amarillo y Negro - CMYK) para optimizar 

costos. 

• Capacidad de alto rendimiento para reducir la frecuencia de reemplazo. 

• Resmas de papel, A4 y A3 

 

Durabilidad y robustez: 

• Construcción resistente para operar en ambientes de obra. 

• Preferentemente con certificaciones de funcionamiento en condiciones 

variables (como polvo o humedad moderada). 

 

Garantía y soporte: 

• Garantía mínima de DOS (2) años. 

• Acceso a servicio técnico local. 

 

f) Un plotter HP T250 o similar de ancho 24’ 

 

36.4. Gastos de Funcionamiento: La Contratista deberá prever en los Gastos Generales de su cotización, 

los costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relación a la actuación de la Inspección de la Obra, 

durante el plazo de ejecución de los trabajos.  

Incluirán, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las 

comunicaciones, papelería y otros insumos.  Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los 

apartados anteriores, se hará pasible de aplicación de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del 

contrato mientras dure la infracción.  

 

36.5. Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberán ser nuevos, de 

primera calidad y de marca reconocida.  Los mismos quedarán en poder del AIR luego de la 

Recepción definitiva, en el estado que se encuentren, a excepción de las oficinas. 
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ARTÍCULO Nº 37: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos, silos, plantas 

hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos 

contratados los cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del 

personal. 

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTÍCULO Nº 38: GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser ingresada por 

la Mesa General de Entradas del AIR. 

 

ARTÍCULO Nº 39: SUBCONTRATOS 

39.1. El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo parcialmente, previa 

autorización expresa de la Repartición. A ese efecto, el Contratista solicitará por nota de pedido dicha  

autorización, consignando el nombre del Subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la 

subcontratación, de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza 

de los trabajos a subcontratar.  

 

39.2. La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al Contratista de ninguna de las 

obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna 

para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el Contrato. 

La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado 

directamente.  

El Contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos 

correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin la 

presentación del contrato de cesión. 

 

 

ARTÍCULO Nº 40: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS 

Se establece, conforme Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que 

pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y 

contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra 

pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos (2) años anteriores a la fecha de publicación del llamado. 
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ANEXO Nº 1   FORMULARIO DE PROPUESTA  

(modelo no válido para su presentación formal) 

 

Santa Fe,......................................................... 
Sr. .............................................................. 
Su Despacho 
 
Ref.: Contratación Directa para la Obra:  

...............…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De nuestra consideración: 

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente................................... 

........................................................................................................................................... respectivamente, de la 

Empresa (*) .............................................................................. Inscripta en el Registro de Licitadores de Santa Fe, 

Sección 400 VIAL Nº......................... se presentan a la Contratación de referencia y cotizan precio de ejecución 

de los trabajos indicados en la documentación correspondiente. 

 

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de 

condiciones y otros, asciende a la suma de: $ ................................... (en números) 

....................................................................................... (en letras), calculado con valores al mes anterior al mes 

de la apertura. Monto de la propuesta redondeado al número de unidad de millones (1.000.000) más próximo: $ 

................................... (en números) ....................................................................................... (en letras), sólo a los 

fines comunicacionales.                   

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 120 (ciento veinte) días calendario; 

prorrogables de conformidad al Artículo Nº 11 del Pliego de Condiciones Particulares. 

 

                                         

Saludamos con atenta consideración. 

 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 2 

 

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE CONTRATA 

Nº 

COMITEN

TE 
OBRA (1) 

NOMBRE      

DOMICILI

O 

NOMBRE 

UBICACIO

N 

DATOS CONTRACTUALES           

FECHA INICIO   FECHA 

TERM. 

SUP

. 

VOLUME

N 

CANTIDA

D DE 

NIVELES 

MONTO 

DE   

CONTRA

TO 

(2) 

PORCENTAJ

E DE 

AVANCE 

(3)          

          

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 15 (diez) años, contada desde la 

fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificación del 

Comitente, deberá acompañar para su acreditación. 

 

(2)  El Monto de Obra se consignará a valores de contrato. 

 

 

 

Rosario,..................................................................... 

 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 3 

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR  

      Valores a …………………………. 

Nº INDICACIÓN DE LAS OBRAS U Cantidad Costo Unitario Importe % Inc. 

              

              

 TOTAL COSTO       $ ………… 100% 

 Coeficiente Resumen [K]   ………..   $ …………   

 TOTAL       $ …………   

 TOTAL redondeado s/ Memorandum 02/25      $ …………   

 

 

 

PLANILLA DE DESAGREGACIÓN DE COEFICIENTE RESUMEN  

 SUBTOTAL COSTO NETO   1,000  

    SUBTOTAL (1) 

 GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---  

 BENEFICICIOS % de (1) --,--- --,---  

    SUBTOTAL (2) 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- (3) 

 COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 3  

 

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) ……………… 

 

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 2 (dos) dígitos decimales, 

excluyendo los subsiguientes. 

NOTA IMPORTANTE: Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, considerando para 

cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente 

de resumen. 
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PRESUPUESTO DETALLADO PARA COTIZAR 
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9.INSTALACIÒN SISTEMA DE BALIZAMIENTO 
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ANEXO Nº 4 

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

PARCIAL 

IMPORTE 

TOTAL 
 

1 MATERIALES       

        

        

 SUBTOTAL MATERIALES    

2 MANO DE OBRA       

        

        

 
SUBTOTAL                 MANO 

DE OBRA 
   

3 EQUIPO       

        

        

 SUBTOTAL         EQUIPO    

4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3)  COSTO-COSTO  

 

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y 

desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación. 

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a todos los 

Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra. 
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……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

ANEXO Nº 5 

PLAN DE TRABAJOS FÍSICOS (1) 

Nº 

RUBRO/ 

ITEM 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID. 

PLAZO DE OBRA 

1 2 3 4  ... ... 

          

          

          

 INVERSION MENSUAL         %        

 INVERSION ACUMULADA    %        

 INVERSION MENSUAL         $        

 
INVERSION ACUMULADA    $      100 

MONTO 

OBRA 

                     CURVA DE INVERSIONES (2) 

INVERS. (%) 

100                  

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

      
                      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

             0            1             2            3             4            PLAZO (meses)             

 NOTAS IMPORTANTES: 

(1) El Plan de Trabajo de avance físico deberá realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros, de acuerdo 
a Presupuestos. 
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 (2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la firma del contrato, la 
Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversión, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al artículo Nº 34.  

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente   

                      ……………………………………… 

                      Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 6 

DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA (*) 

Apellido y Nombre............................................................................................................................... 

Documento de Identidad (Tipo y No.) .................................................................................................. 

 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

 

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:...................................................................... 

 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

  

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombr

e 
Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 

(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado 

para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales 

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, .........................................................- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente. 
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ANEXO Nº 7 (deberá presentarse al momento del inicio de obra) 

REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA (*) 

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.)  .................................................................................................. 

Título:.........................................................................Universidad:...................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:......................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................... 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado 

para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales 

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, ………………………………………………...- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra. 
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ANEXO N° 8 (deberá presentarse al momento del inicio de obra) 

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)  

 

Apellido y Nombre................................................................................................................................ 

Documento de Identidad (Tipo y No.) …………… 

Título:.........................................................................Universidad:..................................................... 

Especialización:..........................................................Institución:....................................................... 

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito................................... 

Fecha de Inscripción......................................Categoría:...................................................................... 

Antecedentes:(1)................................................................................................................................. 

 

(1) Consignar Datos en Planilla: 

Obra Tipo Obra 
Tarea/Rol 

cumplido 

Fecha 

desempeño 

Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución 
(breve 

descripción) 
(desde/hasta) 

              

 

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra. 

 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado 

para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales 

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 

Santa Fe, ................…………………………………….- 

 

……………………………………………………. 

Firma y Sello del Proponente 

……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 

 

 

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra. 



 

43 
 

ANEXO Nº 9 

 

CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN DE LA ART CONTRA EL COMITENTE 

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente 

oportunamente la contratista 

 

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o 

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 

inc. 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de 

la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el 

domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a 

comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado, 

y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de verificados.-“ 
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ANEXO Nº 10 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBRA:……………………………………………………………………. 

OFERENTE:…………………………………………………………….. 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en carácter 

de Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la Contratación 

Directa convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido 

Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como así tampoco tiene conocimiento de 

la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente 

Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la 

Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de contratos de 

suministros, obras públicas o similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes Oficiales. 

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos – Ley Nº 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por 

las autoridades de dicho Registro. 

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se suscite en 

relación a la presente Contratación Directa, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Provincia 

de Santa Fe. 

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra a contratarse y 

las condiciones en que se ejecutará la misma. 

 

 

 

 

________________________                                               _________________________ 

     Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración 

           del Oferente                                                                         del Director Técnico 

 

 

Lugar y fecha…………………………………………… 
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ANEXO Nº 11 

 

 

 

Cantidad y dimensiones s/ Art. N° 29. 
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ANEXO Nº 12 

 

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO 

Los siguientes ítems no podrán superar el máximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes 

aquí establecidos: 

05. ESTRUCTURA METÁLICA  39,25 %    

04. ESTRUCTURA DE HORMIGÒN ARMADO 14,46 %  

09. CIELORRASOS   8,93 % 

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable según la Obra. 

Nº RUBRO/ ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID. 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

 TOTALES 100% 

 

 

………………………………… 

Firma y Sello del Proponente 

 

            ……………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico 
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ANEXO Nº 13 (deberá presentarse con la oferta)  

 
DECLARACIÓN JURADA VISITA DE OBRA 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBRA:……………………………………………………………………. 

OFERENTE:…………………………………………………………….. 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en carácter 

de Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta Propuesta para la Contratación 

Directa convocada para contratar la ejecución de la Obra de referencia, tenemos pleno conocimiento del 

lugar y todas las condiciones de obra y no tenemos reparos o reservas de ninguna naturaleza que hacer 

sobre la realidad física del lugar y condiciones de obra. . 

 

 

 

 

…………………………………………………….           

Firma y Sello del Representante de la Empresa                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

48 
 



 

49 
 

 


