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 PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y 

CONDICIONES 

  

 EE-2026-00014143-APPSF-OD  

Obra: “Ampliación de pre-embarque internacional y 

sala de credenciales/CCTV” 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN: 

 

● SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:          Licitación pública 

● SISTEMA DE CONTRATACIÓN:    Unidad de medida 

● PRESUPUESTO OFICIAL:     $ 301.971.273,48.- 

● PLAZO DE EJECUCIÓN:      45 (Cuarenta y Cinco días) 

● CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN REQUERIDA (CCAN) $268.418.909,76.- 

● ESPECIALIDAD CLASIFICACIÓN DE OBRA   100 ARQUITECTURA 
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ART. 1. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación Pública para 

contratar la ejecución de los trabajos correspondientes a es la provisión y ejecución 

de las tareas necesarias para la ampliación del pre-embarque internacional y la sala 

de credenciales y CCTV, como también un acondicionamiento en el sector actual de 

pre-embarque en el Aeropuerto Internacional de Rosario.  

La obra deberá ejecutarse completa y entregarse en perfecto estado, para lo 

que la adjudicataria incluirá la totalidad de los materiales, enseres, equipos y mano de 

obra necesarios. 

Asimismo deberá solicitar las interferencias y verificar las condiciones y toda 

aquella tarea que descripta o no en el presente pliego, que sea necesaria para la 

correcta ejecución y posterior funcionamiento, respetando las reglas del buen arte, 

siguiendo los parámetros técnicos, formales y de materialidad pertinentes.  

Los trabajos precedentes se realizarán conforme a lo establecido en los 

documentos anexos (Pliego de ETP, Planos, etc.) y los Pliegos: Único de Bases y 

Condiciones y demás especificaciones. 

La propuesta del oferente se conceptúa que cubre los costos de todas y cada 

una de las circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la 

Administración. 

ART. 2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN – MARCO LEGAL 

La presente obra se contratará por Unidad de Medida.  

La licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se 

ajustarán en un todo a la ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5.188, 

y su Decreto Reglamentario N° 0822/61, al Pliego Único de Bases y Condiciones 

aprobado por Decreto N° 2260/16, la Ley de Administración Financiera N° 12.510, Ley 

N° 13.505 y sus decretos reglamentarios. 

Será obligatorio para el contratista, en su rol como tal, el cumplimiento de toda 

normativa Nacional, Provincial y Municipal, sus reglamentaciones y todas aquellas 

otras leyes y disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

En caso de modificaciones que introduzca la administración, se reconocerán 

los aumentos o disminuciones de los ítems que componen el proyecto definitivo. 
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ART. 3. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 301.971.273,48.- 

(pesos trescientos un millones novecientos setenta y un mil doscientos setenta 

y tres con 48/100), calculado con valores al mes de julio de 2026. 

Dicho presupuesto oficial incluye todos los gastos generales y beneficios por 

cualquier concepto requeridos para la completa ejecución de los trabajos hasta la 

recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas específicas, honorarios, 

aportes, impuestos, tasas, aportes a profesionales intervinientes y derechos que 

correspondan y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines 

perseguidos, como así también el IVA correspondiente a la fecha de Licitación. 

El Proponente deberá incluir, de igual forma en su precio ofertado, todos los 

conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme 

lo prevé el presente. 

ART. 4. REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE OBRA 

Los precios de los rubros e Ítems del Contrato, se redeterminarán conforme a 

la normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 

3599/02 y 3873/02 modificatorios y los que en el futuro se le anexen o corrijan o 

reemplacen. Asimismo se tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio 

de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de 

los Extremos exigidos por la Ley Nacional Nº 24.283. 

Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e 

índices a considerar, los establecerá la Repartición licitante.  

ART. 5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas a entera 

satisfacción del Aeropuerto Internacional de Rosario. 

El plazo total acordado para la ejecución de las obras es de 45 (cuarenta y 

cinco días corridos), contados a partir de la fecha del ACTA DE INICIO DE OBRA. 



El contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo 

prueba en contrario a cargo del mismo. 

El contratista podrá solicitar prórroga solamente por algunas de las causales 

estipuladas en Artículo 65 del Pliego Único de Bases y Condiciones de la Provincia de 

Santa Fe.  

La prórroga que pueda acordarse por cualquier motivo no dará derecho al 

reconocimiento de ningún tipo de indemnización y/o gastos improductivos. 

ART. 6. ACOPIO AUTORIZADO 

No aplica a la presente gestión. 

ART. 7. PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 

El Plazo de Conservación y Garantía previsto en el art. 75 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones (P.U.B. y C.) será de doce (12) meses a partir de la Recepción 

Provisoria, estando la conservación y mantenimiento de las obras y de los equipos 

instalados durante ese período a cargo exclusivo del contratista. 

Durante este lapso la Adjudicataria estará obligada a conservar y mantener 

las obras realizadas en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, como así 

también efectuar las correcciones o reparaciones, que sean necesarias en general, 

conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento 

normal, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo 

de la obra. 

Si la Adjudicataria no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Ordenes de 

Servicios perentorias de la Inspección de Obra, los trabajos de reparación que fueran 

necesarios serán ejecutados por la Administración con cargo al fondo de 

Conservación y Garantía constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta 

tuviera a su favor en la Administración, más las multas y penalidades que 

correspondieren según la legislación vigente. 

ART. 8.  FONDO DE REPARO 

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retención a deducir de cada 

certificado de obra en concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos 

hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos. Dicho monto será devuelto, a 
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solicitud de la Adjudicataria, posteriormente a la fecha de formalizarse el Acta de 

Recepción Definitiva de las obras. 

El comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto. 

ART. 9. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES  

Los proponentes deberán presentar, conjuntamente con la oferta económica, 

Certificado Habilitante del REGISTRO DE LICITADORES DEL MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA o del organismo que lo reemplace, en las 

especialidades codificadas según Resolución Nº 458/2026 del M.O.P. conforme a la 

especialidad: ARQUITECTURA. 

CCAN NECESARIA: 

 

En el caso de las Asociaciones Transitorias, serán de aplicación las Normas 

del Registro de Licitadores vigente a la fecha de Licitación. 

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente 

llamado, podrán ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociación 

de Empresas. En tal caso se prorrateará las capacidades de cada empresa 

participante en la UTE.  

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria de Empresas 

(UTE) y se regirán conforme a la Ley Nº 22.903 y complementarias. 

 

CODIGO 

 

DESCRIPCIÓN 

CAPACIDAD DE  

CONTRATACIÓN ANUAL NECESARIA 

100 ARQUITECTURA 

 

$268.418.909,76.- 

 



ART. 10.  DETALLE DE ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES 

Los Oferentes deberán acompañar su propuesta acreditando experiencia en 

ejecuciones similares, con un detalle de sus obras análogas como así también de 

obras realizadas, conforme lo detallado en el ANEXO 7. Obras cuya magnitud, 

destino, tipología, complejidad técnica y características constructivas sean 

comparables a la obra que se licita.  

En el caso de las UTE deberá presentarse una planilla que agrupe las obras 

análogas de las firmas integrantes de la misma, indicando a que integrante 

corresponde, acompañando a su presentación lo establecido precedentemente. En lo 

que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE 

anterior, será considerado válido en la medida que la parte proporcional de su 

participación en el total, arroje un valor no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los 

Antecedentes Técnicos de la Empresa. 

ART. 11. DETALLE DE EQUIPOS 

ANEXO 6 - No aplica a la presente gestión. 

ART. 12. PLAN DIAGRAMADO DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES 

Los Oferentes deberán acompañar la propuesta con el “Plan Diagramado 

de Trabajo y Curva de Inversiones” en ANEXO 8 – PLAN DIAGRAMADO DE 

TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES, en los que consignarán en forma gráfica los 

distintos ítems con los plazos parciales que sean previstos para su ejecución y su 

lógica relación en el tiempo, en forma tal que la realización total de la obra quede 

concluida dentro del plazo contractual estipulado.  

En el Plan Diagramado de Trabajo, deberá contemplarse todas las 

tramitaciones previas, ya que antes de iniciar cualquier tarea, la contratista deberá 

presentar toda la documentación necesaria ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria 

y ante el Área de Higiene y Seguridad para habilitar tanto el ingreso de personas, 

equipos, materiales, vehículos y herramientas. 

ART. 13. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PLIEGO LICITATORIO 

 El presente pliego licitatorio se compone de los siguientes elementos: 
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● Pliego Único de Bases y Condiciones en forma complementaria y 

subsidiaria. 

● Pliego Complementario de Bases y Condiciones / Anexos. 

● Anexo 1: Formulario de la Propuesta 

● Anexo 2: Detalle de la Propuesta 

● Anexo 3: Análisis de Precios y Cálculo del Coeficiente Resumen 

● Anexo 4: Representante Técnico de la Obra 

● Anexo 5: Responsable Higiene y Seguridad en el Trabajo 

● Anexo 6: Detalle de equipos -NO APLICA a la presente gestión. 

● Anexo 7: Detalle de antecedentes en obras similares. 

● Anexo 8: Plan de Trabajo y curva de inversiones.  

● Anexo 9: No aplica a la presente gestión. 

● Anexo 10: Manual de SHyMA Reglamento Ambiental del Aeropuerto 

Internacional Rosario. 

● Declaración Jurada conocimiento y aceptación Manual de Higiene y 

Seguridad y Ambiental AIR  

● Anexo 20: Especificaciones TI – Corrientes débiles – Preembarque. 

● Planos de Proyecto 

ART. 14. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL REPRESENTANTE 

TÉCNICO DE LA OBRA 

La empresa contratista deberá tener como representante técnico 

permanente en obra, un profesional de nivel Maestro Mayor de Obras, Arquitecto u 

Ingeniero inscripto en el colegio profesional correspondiente a la provincia de Santa 



fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos 

a ejecutar y cuya designación será sujeta aprobación de la repartición. La oferente 

deberá completar y presentar lo indicado en el anexo respectivo – ANEXO 4- como 

adjunto al presente. 

Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos como responsable 

principal de recibir y cumplimentar las órdenes de servicio demás directivas emanadas 

de la inspección de obra siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de 

los trabajos como en especial al efectuarse los replanteos y mediciones.  

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del 

representante técnico del contratista, se deberán elevar a la inspección las órdenes 

de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Consejo o colegio 

profesional que corresponda mediante los cuales se formaliza la encomienda de los 

trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las leyes provinciales 

de los Colegios Profesionales correspondientes y de toda otra disposición legal 

modificatoria o complementaria de las mismas.  

a) Para la presente obra se exigirá como mínimo el título de: Maestro 

Mayor de Obra, Arquitecto o Ingeniero. 

b) Tener antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en 

obras análogas a la que se licita. 

La cumplimentación de lo exigido precedentemente deberá hacerse 

proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada se 

agregarán a la oferta, de acuerdo a la planilla que se adjunta. ANEXO 4 - 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA 

ART. 15. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional 

respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo. Para la presente obra se 

exigirá, como mínimo, el título de: Técnico en Higiene y Seguridad. 

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño 

como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que 

se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 
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c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse 

proporcionando datos y antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada se 

entregarán en planilla indicada en el ANEXO 5 – RESPONSABLE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO de este PCByC.  

ART. 16. CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL RESPONSABLE DEL 

RUBRO AMBIENTAL 

El responsable de Higiene y Seguridad que presente la adjudicataria a cargo 

de la obra, será el responsable de los ítems correspondientes. 

ART. 17. CONSULTAS PREVIAS  

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos 

y demás elementos del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, 

deberán plantearse por escrito o vía correo electrónico ante el Departamento Área 

Infraestructura del Aeropuerto internacional de Rosario, solicitando concretamente las 

aclaraciones que estimen necesarias. La casilla de correo oficial habilitada para dicho 

fin es: infraestructura@airosario.com.ar 

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de la 

Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su 

acceso a la totalidad de eventuales oferentes, teniendo éstas carácter de única 

notificación.  

Las consultas técnicas podrán realizarse hasta 5 (cinco) días corridos de 

antelación a la fecha de apertura de la licitación, expandiéndose el AIR con un 

plazo de hasta 48 horas previas a la apertura.  

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas 

vía correo electrónico, será de aplicación lo establecido en el Decreto N° 4174/15 

respecto de las notificaciones electrónicas. 

mailto:infraestructura@airosario.com.ar


ART. 18. VISITA DE OBRA 

A los efectos de realizar una evaluación propia y directa, para contar con una 

mejor información acerca de los trabajos a realizar y tomar las previsiones necesarias, 

los oferentes deberán tomar conocimiento de los espacios y/o terrenos y/o 

localizaciones sobre los que recaen los mismos, acompañados por personal 

autorizado del Aeropuerto Internacional de Rosario. 

Para la realización de la VISITA DE OBRA pertinente, los interesados 

deberán previamente coordinar día y horario con el área de infraestructura 

mediante correo electrónico conforme se detalla en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas. 

 Una vez cumplimentada la visita, el oferente requerirá del Aeropuerto la 

constancia respectiva, debidamente firmada por personal de este organismo, la que 

deberá presentar en su oferta.  

ART. 19. FORMA DE COTIZACIÓN 

La cotización deberá efectuarse a valores al mes anterior de la fecha de 

apertura de las ofertas en pesos. 

Los oferentes deberán hacerlo, por un lado, utilizando como modelo el 

ANEXO 1 FORMULARIO DE LA PROPUESTA y, por otro lado y conjuntamente, 

deberán presentar el ANEXO 2 - DETALLE DE LA PROPUESTA consignando los 

precios unitarios para cada uno de los rubros e ítems que integran el Cómputo Métrico 

Oficial tomando como modelo la planilla incluida en el presente pliego, discriminando 

los precios de acuerdo a los rubros establecidos en la misma. 

Los oferentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un PRECIO TOTAL, 

con expresa exclusión de toda otra forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad 

de un cálculo para llegar al mencionado precio total, siempre con el IVA incluido. 

Cualquier omisión de un costo en la planilla de cotización se considerará 

incluida en los demás ítems del contrato, no dando derecho a reclamo posterior alguno 

por parte de la Contratista. 

No se permitirán aclaraciones que excluyan alguna tarea o material respecto 

a lo solicitado. 
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El Oferente deberá realizar el Detalle de la Propuesta Económica respetando 

en su redacción los ítems y unidades de medida incluidos en el Anexo 2 y colocando 

los precios unitarios y totales que correspondan. 

Los análisis de precios (ANEXO 3) deberán realizarse para todos los ítems 

del Anexo 2 Detalle de la propuesta, sin excepción, conforme el modelo entregado. 

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del 

rubro y/o ítem y el coeficiente resumen. 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que 

conforman el presupuesto de obra deberá incluir explícito o implícito todo tipo de 

conceptos: materiales, insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, 

combustibles, lubricantes, estadía, gastos, generales, beneficios, traslado de los 

equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, 

imprevistos, trámites o permisos ante reparticiones u organismos nacionales y/o 

provinciales y/o municipales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto aunque ellos no 

estén detallados o referidos en los documentos del legajo y que resulten necesario 

para la correcta ejecución de la obra en un todo de acuerdo con las especificaciones 

técnicas generales, las reglas del arte consagradas para el buen construir, los planos 

generales y de detalles y cómputos métricos que se adjuntan. 

ART. 20. ANÁLISIS DE PRECIOS Y CÁLCULO DE COEFICIENTE 

RESUMEN 

Los proponentes deberán presentar, acompañando su propuesta, las planillas 

de análisis de precios de acuerdo al modelo presentado en el ANEXO 3. 

Además, deberán presentar una planilla donde se indiquen los valores de los 

materiales, mano de obra, cargas sociales, equipos, combustibles y cualquier otro 

insumo que integre el precio unitario propuesto. 

Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los 

ítems intervinientes del análisis de precio. 



Deben, además, agregar en su propuesta el análisis del Coeficiente Resumen 

que integra cada precio unitario de aplicación, afectando el costo neto de cada ítem, 

de acuerdo a la planilla adjunta en el citado ANEXO 3 – ANÁLISIS DE PRECIOS Y 

COEFICIENTE RESUMEN. 

Queda entendido, por lo tanto, que los precios de aplicación incluyen, 

explícitos e implícitos, todos los insumos y valores agregados necesarios para la 

ejecución total del ítem pertinente, en un todo de acuerdo con las Especificaciones 

Generales y Particulares del presente Pliego, las reglas del arte consagradas para el 

bien construir, los Planos Generales, de Detalles y Cómputos Métricos 

correspondientes. Dicho análisis de precios deberá ser suficientemente detallado, y la 

Inspección tendrá la facultad de solicitar a los proponentes un análisis más detallado 

cuando lo crea necesario, ya sea antes o después de la firma del Acta de Inicio de 

Obras. 

ART. 21. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS 

QUE INTEGRAN LA OBRA 

La medición y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se 

efectuará de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para 

cada rubro. 

La medición de los trabajos será ejecutada por el contratista, en colaboración 

y bajo la supervisión de la Inspección de Obra y preparará, de acuerdo con ella, los 

certificados de obra. El modelo del certificado será brindado por la Inspección de Obra, 

no admitiendose otro tipo de certificado. 

Los certificados deberán comprender la totalidad de los trabajos ejecutados 

desde el comienzo de la obra hasta su finalización. 

En todos los casos sólo se certificarán aquellos rubros efectivamente 

ejecutados y/o instalados. 

Cada certificado constituirá en todos los casos, documento provisional para 

pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 

liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.  

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el 

certificado con los resultados obtenidos por la Inspección de Obra, haciéndose a 
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posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación 

final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Dentro del plazo de garantía de las obras, la Adjudicataria presentará la 

liquidación final, con el balance de economías y demasías, si correspondiere. Vencido 

dicho plazo, se le tendrá por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin 

derecho a reclamo posterior alguno. 

ART. 22. ADQUISICIÓN EN FORMA PREFERENTE DE BIENES 

PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA Y CONTRATACIÓN DE OBRAS O SERVICIOS 

A EMPRESAS O PERSONAS PROVEEDORAS LOCALES 

Conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 13.505, el Oferente se 

obligará a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial 

necesarios para el cumplimiento del contrato, cuando hubiere oferta local suficiente. 

Asimismo deberán dar prioridad a favor de los trabajadores locales en la contratación 

de mano de obra demandada para la realización de las obras, considerándose local a 

todo trabajador que acredite residencia permanente en la Provincia por cualquier 

medio.  

ART. 23. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas se abrirán el día publicado en el documento adjunto al 

presente, en el Aeropuerto Internacional de Rosario, se presentarán EN UN SOLO 

SOBRE ÚNICO, el mismo no debe contener el nombre ni datos que identifiquen el 

oferente, sino solamente los datos de la licitación, del siguiente modo:  

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO 

EE-2026-00014143-APPSF-OD 

“Ampliación de pre-embarque internacional y sala de credenciales/CCTV” 

Por su lado, la propuesta deberá ser por original y duplicado, identificado un 

ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual será considerado a todos los efectos 



como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar debe ser idéntico al anterior, y será marcado 

con la palabra COPIA.  

ART. 24. PERSONALIDAD DE LOS PROPONENTES  

La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de 

la propuesta, consistirá en:  

1. No se admitirá propuestas de personas humanas, ni sociedades de hecho, 

o irregulares, las propuestas de personas de existencia ideal o jurídica regularmente 

constituidas deberán, acompañar copia del contrato social inscripto en el Registro 

Público de Comercio y la documentación que acredite que el mismo está facultado 

para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del contrato 

social, debidamente certificado.  

2. Empresas consorciadas: Si se presentaran consorcios o asociaciones de 

dos o más empresas para la licitación, las mismas deberán acompañar una 

declaración jurada emanada de los órganos sociales, o de aquellos que puedan 

comprometer la voluntad de cada una de ellas, manifestando que, a todos los efectos 

de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas 

las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 

Deberán acompañar el compromiso de constituir una Unión Transitoria de Empresas 

de conformidad con las disposiciones de la Ley 22.903 certificado por Escribano 

Público.  

Los representantes legales de las firmas, deberán acompañar constancia de 

que están facultados para obligar a las mismas.  

La duración del contrato social de las empresas, deberá superar por lo menos 

en dos (2) años calendarios, el término del plazo de garantía y conservación de la 

obra.  

ART. 25. MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Las ofertas se mantendrán por el término de SESENTA (60) días a partir de 

la fecha de apertura de los Sobres de Presentación.  

Las propuestas que resulten más convenientes a criterio de la Administración 

del Aeropuerto Internacional de Rosario, quedarán prorrogadas por un plazo igual a la 

mitad de lo establecido precedentemente (30 días).  



 

17 
 

ART. 26. CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO 

Los documentos que deben incluirse en el Sobre, debidamente firmados en 

todas sus hojas conforme las prescripciones establecidas en el Pliego Único de Bases 

y Condiciones regulador de la obra pública.  

Sin perjuicio de lo precedente se enfatiza muy especialmente lo siguiente: 

Debiendo respetarse el orden indicado:  

1. GARANTÍA DE LA PROPUESTA  

Consistente en el 1 % o más del importe del Presupuesto oficial de la obra 

que se licita, su no presentación, constituirá el formal rechazo de la propuesta. 

Cuando al hacerse el estudio formal de presentación de las propuestas, la Comisión 

de Adjudicación o el órgano competente, observe que se cometió un error en su monto 

o plazo, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, antes de analizar los 

otros aspectos, se intimará al proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de 

dos días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.  

MUY IMPORTANTE: Deberá ser constituida, sólo por algunas de las 

siguientes dos formas que se detallan a continuación:  

• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco 

Provincial de Santa Fe S.A. a favor del Aeropuerto Internacional de Rosario en la cta. 

cte. del Nuevo Banco de Santa Fe del Aeropuerto Internacional de Rosario o con 

transferencia bancaria a tal cuenta (previamente deberá coordinar con Departamento 

Contable al teléfono 0341-4516300 Int.1169, o vía mail a: contable@airosario.com.ar).  

• Mediante póliza de seguro de caución, extendida por compañía aprobada 

por la Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia, la que deberá 

constar con la debida certificación de la firma responsable de la Empresa 

Aseguradora, y de tratarse de extraña Jurisdicción, con la legalización 

correspondiente. A favor del Aeropuerto Internacional de Rosario, CUIT 30-67686382-

2. 

2. EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO  



Constituye la documentación a que se refiere el artículo primero del Pliego 

Único de Bases y Condiciones.  

3. CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE 

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS –RDAM - conforme lo establece la Ley 

provincial Nº 11.945; el Decreto Reglamentario N° 1005/06 y la Disposición N° 001/06-

DGRL, de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia certificada 

por el Poder Judicial o Escribano Público) con una emisión menor a un año. 

Correspondiente a los miembros que integren los órganos de administración; para 

“Unión Transitoria – U.T.”, de los miembros de los órganos de administración de las 

personas jurídicas que la componen.  

4. CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: 

a) API Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio 

Multilateral, adjuntando asimismo las Declaraciones Juradas y acuse de recibo 

pertinentes. En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido.  

b) S.U.S.S (A.F.I.P- D.G.I.), adjuntar además las Declaraciones Juradas y 

acuse de recibo pertinentes.  

c) COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A 

LAS GANANCIAS  

d) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u 

obligaciones pendientes de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la 

legislación en materia, en los ámbitos nacional, provincial o municipal.  

e) CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE AFIP.   

f) API Formulario 1276 WEB: Declaración Jurada Alícuota para Agentes 

de Retención y/o Percepción.  S/ RG. Nro. 0036/2017. 

g) CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL: extendida por la 

Administración Provincial de Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – 

API y modificatorias). 

5. ANTECEDENTES DE OBRAS SIMILARES 

De acuerdo a lo previsto en el presente pliego para la misma se deberá utilizar 

el ANEXO 7.  

6. DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA  

No aplica a la presente gestión. 

7. OFERTA ECONÓMICA- DETALLE DE LA PROPUESTA- ANALISIS DE 

PRECIOS  



 

19 
 

Para la misma se deberán utilizar los Anexos respectivos aludidos en el 

presente pliego.  

La presentación de la “oferta económica” implica:  

 a) Formulario de la Propuesta: ANEXO 1 Debidamente completado y 

conformado. Los precios deben incluir IVA.  

 b) Detalle de la Propuesta- ANEXO 2  

 c) Análisis de precios y cálculo de coeficiente de Resumen, de acuerdo al Art. 

respectivo del presente y ANEXO 3. 

8. DETALLE DEL EQUIPOS  

No aplica a la presente gestión.  

9. CIRCULARES  

Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación que la 

Repartición hubiere notificado a los interesados, si las hubiere. 

 10. CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL  

El Proponente deberá constituir domicilio especial en la ciudad de Rosario, 

Santa Fe el cual tendrá carácter de declaración jurada.  

11. CONFORMACIÓN DE U.T.E.  

Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente para la 

contratación, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanadas de los 

órganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de 

las Empresas, manifestando que a todos los efectos de la contratación, cada Empresa 

es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que 

puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.  

12. CONTRATO SOCIAL DE LA/S FIRMA/S OFERENTE/S  

Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del 

contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que 

acredite que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, 

salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado.  

13. DESIGNACIÓN REPRESENTANTES TÉCNICO – HIGIENE Y 

SEGURIDAD 



Deberá presentar el personal que será afectado a la obra como 

Representante Técnico y Representante Higiene y Seguridad en el Trabajo y 

Medio ambiente, mediante los Anexos respectivos. 

14. CONSTANCIA VISITA DE OBRA  

De acuerdo a lo estipulado en artículo respectivo del presente. 

16. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL MANUAL 

DE HyS DEL AIR.  

17. Soporte digital con Anexos 2 y 3 en formato digital editables: Junto 

con la oferta se entregará en formato digital editable, tipo planilla de cálculos, el Detalle 

de la Propuesta y los Análisis de precios correspondientes. Los valores allí indicados 

serán exactamente los mismos que los entregados en soporte papel. 

El licitante, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea 

necesarias, si considera que la documentación presentada posee errores, omisiones 

o inconsistencias. 

IMPORTANTE: El incumplimiento de los requisitos de Garantía de la Oferta y la falta 

de presentación de la Propuesta, Detalle y Planilla de Cotización serán causa de 

rechazo de la oferta.  

Cuando fuera necesario ampliar o corregir la documentación presentada por parte del 

Oferente, el mismo tendrá un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde 

la notificación por parte de la Comisión de Evaluación, transcurrido el cual sin que 

haya sido subsanada será rechazada la propuesta a criterio de la misma.  

Asimismo, se informa que si una oferta contiene errores o incumplimientos 

meramente formales que no afectan su objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten 

su comparación con las demás, debe estarse por la validez de la misma. 

ART. 27. IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS 

El plazo para impugnar las ofertas es de 2 (dos) días hábiles desde el cierre 

del acto de apertura. Para tal fin se deberá constituir garantía del 3% del presupuesto 

de obra, en cualquiera de las formas admitidas para garantizar el mantenimiento de la 

oferta la que será devuelta al impugnante solamente en caso que a exclusivo juicio 

del licitante se constatare que no ha tenido la intención o propósito de entorpecer el 

tramite licitatorio. La impugnación será rechazada in limine sin efectuarse análisis 
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alguno de la misma en caso de no acompañarse la garantía de impugnación 

respectiva. 

ART. 28. DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACIÓN E INFORME  

1. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA  

La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien, a 

su exclusivo juicio, propondrá al Directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario la 

Oferta más conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya sido evaluada 

como la más baja que reúna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos. 

De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procederá a analizar la 

presentación de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente.  

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a 

solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho 

(48) horas de su notificación vía correo electrónico, sin que ello implique modificación 

de las Ofertas originales.  

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo 

sobre la base de la documentación presentada por el Oferente y comprende los 

siguientes pasos:  

• Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos 

exigidos en el presente pliego.  

• Evaluación de los Antecedentes Técnicos. 

• Análisis de los Antecedentes Empresariales 

• Evaluación de los Antecedentes Económicos – Financieros 

Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la 

Licitación, a los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente 

los siguientes elementos: Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de 

Santa Fe- Requisitos de Admisibilidad; Antecedentes Empresarios; Personal; 

Antecedentes técnicos en obras similares.  

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS  



Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en 

cuenta la documentación exigida en los artículos atinentes a:  

• Capacidad de Contratación, Antecedentes en obras similares. 

• El Informe Técnico, Económico y Financiero (ITEF) del Registro de 

Licitadores.  

En caso de Uniones Transitorias se sumarán las capacidades de contratación 

técnica individual y de contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas 

para esta obra, queda descalificada.  

• Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo 

respectivo la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.  

El no cumplimiento de este requisito podrá ser causa de descalificación de la 

Oferta, quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  

• Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte 

satisfactoria a juicio de la Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de 

resultar los mismos insolventes o insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación 

de la Oferta, quedando a criterio de dicha Comisión la admisión de la misma, y no dará 

lugar a reclamo alguno.  

• Antecedentes del Personal: En lo que respecta al Representante 

Técnico de la Empresa, deberá haber ejercido esas funciones en una firma contratista 

que realizara obras similares a la licitada, durante al menos dos años y contar con una 

antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo.  

No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, 

pero la Comisión de evaluación podrá requerir de considerarlo necesario, el reemplazo 

del personal que no reúna estas exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

de notificado mediante correo electrónico al oferente deberá cumplir con lo solicitado, 

si en esta instancia no cumple, se descalifica. 

3. SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS - 

FINANCIEROS  

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-Financieros 

se tendrá en cuenta la documentación solicitada en el art. atinente a los “Antecedentes 

económico financieros” y el Informe Técnico – Económico emitido por la Dirección 

General del Registro de Licitadores, que requerirá oportunamente, la Comisión de 

Evaluación de Ofertas presentadas en la presente licitación.  



 

23 
 

El Estado Contable debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos 

y profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el 

Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoría 

generalmente aceptadas y contener opinión sobre razonabilidad. 

Asimismo, el licitante tendrá como prioridad, al evaluar todos estos 

antecedentes, determinar que – de acuerdo a los mismos, y conforme al criterio de tal 

Comisión-, el proponente podrá construir la obra específica que se licita. 

4.  Finalmente, de cumplir satisfactoriamente todos los requisitos exigidos, 

la oferta adjudicada será la más conveniente a criterio de la Comisión. 

ART. 29. GARANTÍA DEL CONTRATO 

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas 

obligaciones principales, se establecen en artículos subsiguientes. En el caso de la 

firma del contrato, el ADJUDICATARIO consignará el 5 % del monto del contrato, en 

concepto de garantía de contrato en cualquiera de las formas establecidas para la 

garantía de oferta.  

Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a través de compañías 

aseguradoras, los mismos deberán efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco 

de Santa Fe y en el segundo con póliza, cuyo monto cubra el 5 % del valor de la Oferta, 

a satisfacción del Comitente.  

La garantía constituida se afectará a cubrir las responsabilidades emergentes de 

las situaciones previstas en el contrato y será devuelta una vez aprobada la recepción 

de las obras, cuando el CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnización 

de los daños y perjuicios que corren por su cuenta. El COMITENTE podrá exigir que 

la garantía se incremente de manera que se mantenga la proporción del 5 % del valor 

total del Contrato, conforme con el monto teórico que en cada momento corresponda 

al mismo por aplicación de los índices de mayores costos. Dicho incremento no será 

exigido cuando la garantía se constituya en efectivo o cheque certificado.  



Importante: La Empresa Adjudicataria tendrá un plazo de hasta 20 días 

corridos desde la notificación fehaciente desde la adjudicación para presentar la 

póliza correspondiente. Caso contrario, se podrá revocar la adjudicación e ir por 

los siguientes Oferentes, o suspender plazos a los fines de la redeterminación de 

precios. 

ART. 30. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA - MULTAS 

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta 

Licitación Pública implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el 

contenido de las cláusulas que componen el Pliego Único de Bases y Condiciones, el 

presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones (P.C.B.y C.), la Ley de Obra 

Pública Nº 5188 y su reglamentación vigente, el Pliego de Especificaciones técnicas, 

como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la 

presente Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los precios de los 

materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato 

que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se 

aceptarán reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente 

relacionados con lo expuesto. Además crea presunción absoluta de que el Proponente 

y su Director Técnico han estudiado la documentación completa del Pliego, que han 

efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos de la totalidad de las obras 

y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. 

En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter 

ilustrativo y en ningún caso darán derecho al oferente a reclamos si fueran incompletos 

o erróneos. 

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios 

profesionales, sus aportes y otros reconocimientos de prestaciones laborales que este 

Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo del Oferente la totalidad de los 

trabajos contratados.  

Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso 

alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del 

Pliego Único de Bases y Condiciones (P.U.B.yC.) de aplicación subsidiaria, y el solo 

hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, 



 

25 
 

como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. 

conforme a las condiciones establecidas en el Art. Nº 3 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones. 

Los incumplimientos, de cualquier tipo, serán pasibles de las multas 

establecidas en el mencionado P.U.B.yC. 

ART. 31. MOVILIZACIÓN DE OBRA  

a) Descripción:  

El contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su 

equipo, repuestos, personal, etc., al lugar de la obra y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro 

de los plazos previstos, incluso la instalación del obrador o de los campamentos 

necesarios para sus operaciones.  

Terreno para Obradores y acopio de materiales: 

La ubicación del obrador y depósito se posicionará al norte del 

estacionamiento existente, serán definidos con precisión por el AIR, en el mismo se 

deberá contar con sanitario para el personal. 

También cuidará la limpieza y conservación de dichos terrenos de manera de 

asegurar que no se obstaculice el desarrollo de los mismos, su calidad y las normas 

de higiene y seguridad del trabajo, tanto de la obra como de las demás funciones que 

se desarrollen en el entorno inmediato del obrador y depósito. 

Al finalizar la obra, la Contratista deberá devolver el sitio en buenas 

condiciones de higiene y de aspecto general, como así también cuidará que no quede 

ningún tipo de restos, tanto de la obra en sí misma como del obrador o del depósito. 

Los gastos que demanden la instalación, consumo de energía eléctrica y 

cualquier otro servicio necesario para la correcta instalación del obrador y serán por 

cuenta del contratista.  



Los sanitarios serán del tipo químico, debiendo la empresa ocuparse del 

mantenimiento e higiene del mismo y será retirado del predio del AIR una vez 

finalizada la obra. 

En cuanto al agua para consumo humano del personal afectado a la obra, la 

empresa proveerá los medios necesarios, bidones, dispensadores, etc., ya que en el 

sector del obrador no se cuenta con tendido de agua potable. 

El personal que se afecte a la ejecución de la obra, deberá ser incorporado 

con arreglo a la legislación laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto 

por el seguro de la ART para los eventuales accidentes y/o enfermedades laborales. 

ART. 32. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra y para 

toda la iluminación necesaria, como así la nocturna, serán costeados por la 

Adjudicataria, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas necesarias provisorias con 

ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones, 

grupos electrógenos, etc.  

Así como también, el suministro de agua para la ejecución de la obra o para 

el consumo del personal, serán costeados por la Adjudicataria, a cuyo cargo estará el 

tendido de las líneas necesarias provisorias con ajuste a las exigencias de carácter 

técnico reglamentarias para dichas instalaciones, grupos electrógenos, etc. 

Para la energía eléctrica, y agua el contratista podrá generar acometida a su 

cargo desde lo que se denomina “desarrollo norte”, instalación que deberá ser retirada 

al finalizarse la obra. Se tomarán todas las medidas pertinentes de seguridad dando 

respuesta a las normativas vigentes en el tema. 

ART. 33. COMODIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE 

LA OBRA 

No aplica a la presente gestión. 

ART. 34. TAREAS PRELIMINARES/DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Luego de firmada el ACTA DE INICIO DE OBRA, la Adjudicataria deberá 

realizar las tareas que se enuncian a continuación y presentando, si corresponde, la 

documentación técnica que se especifica en cada caso, firmada por el Representante 
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Técnico y por los profesionales responsables de los distintos rubros según lo 

especificado. 

No obstante, el Área de Infraestructura y/o el Área de Higiene y Seguridad del 

AIR podrán solicitar otra documentación que, aunque no estuviera detallada 

específicamente, fuera necesaria para el correcto desarrollo de la obra. 

En cualquiera de los casos, no se labrará el ACTA DE INICIO DE OBRA, si 

no se hubiera presentado y aprobado la documentación solicitada.  

La aprobación de la documentación citada por parte de los organismos 

competentes no eximirá a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel 

cumplimiento de la misma. 

● Relevamiento previo:  

La adjudicataria será la responsable de relevar y verificar los componentes 

existentes en las áreas de trabajo, con sus correspondientes coordenadas y datos de 

altitud, de acuerdo a las necesidades propias de la obra. 

● Sondeos previos: 

Si bien desde el AIR se aporta un relevamiento de posibles interferencias, la 

adjudicataria será la única  responsable de efectuar sus propios sondeos con el objeto 

de verificar las instalaciones y determinar o localizar interferencias internas y/o 

externas del Aeropuerto que pudieran existir en la zona de obra.  

El contratista será el único y total responsable comprometiéndose ante quien 

corresponda a abonar los gastos que resulten de los daños materiales y/o personales 

ocasionados. 

● Higiene y seguridad. Protección de personas: 

Se deberán cumplir con las disposiciones de higiene, seguridad y medio 

ambiente según el Anexo 10 “Reglamento Ambiental del Aeropuerto Internacional de 

Rosario y artículo correspondiente a disposiciones de Higiene y seguridad. 



ART. 35. TAREAS FINALES / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Con la suficiente antelación a la firma del ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA y para la correcta evaluación de la documentación por parte de los 

organismos competentes, la Adjudicataria deberá tener concluidas las tareas 

especificadas a continuación, aclarándose al respecto que el ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA no será firmada hasta tanto no se hayan ejecutado las tareas 

respectivas y presentado toda la documentación solicitada y aprobados los planos y 

demás documentos presentados, incluyendo los planos CONFORME OBRA, en caso 

de que fueran necesarios y se hubieran realizado modificaciones respecto del planteo 

original. 

La aprobación de la documentación citada por parte de los organismos 

competentes no eximirá a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel 

cumplimiento de la misma. 

En cualquiera de los casos y aun cuando la Adjudicataria hubiera presentado 

la documentación solicitada, la Inspección de Obra y/o el Dpto. de Asuntos Técnicos 

podrán, en caso de que fuera necesario, requerir documentación adicional (planos, 

detalles, especificaciones, etc.), contando el contratista con un plazo de cinco (5) días 

hábiles para presentarlos. 

Será responsabilidad de la Adjudicataria la ejecución de todos aquellos 

trabajos que, aunque no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran 

indispensables para el correcto desarrollo y terminación de la obra de acuerdo con el 

objetivo deseado.  

a) Realización de trabajos varios: 

Será responsabilidad de la Adjudicataria la ejecución de todos aquellos 

trabajos que, aunque no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran 

indispensables para el correcto desarrollo y terminación de la obra de acuerdo con el 

objetivo deseado. 

b) Pruebas y puesta en servicio de todas las instalaciones: 

Luego de terminada la ejecución de la obra, la Adjudicataria efectuará las 

pruebas necesarias, como las que le pudiera solicitar la Inspección de Obra 

oportunamente, y realizará los ajustes finales necesarios. 

c) Elaboración de los planos conforme a obra: 

La Adjudicataria deberá presentar, para su aprobación, los planos Conforme 

a Obra de la misma, de todas las estructuras ejecutadas y existentes en la zona de 
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obras con los detalles correspondientes y demás documentación técnica necesaria 

para la correcta comprensión de las obras.  

La citada documentación deberá incluir planos generales relacionados con las 

ejecución solicitada, así como planos de detalles si el organismo licitante los requiriere, 

todos en escalas adecuadas para la correcta interpretación de los mismos y acotados, 

memorias descriptivas y de cálculo, especificaciones técnicas, etc., todo ello firmado 

por el Representante Técnico del contratista y por los profesionales responsables y 

presentados con TRES (3) días de anticipación a la fecha prevista para la firma del 

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA. 

Será responsabilidad de la Adjudicataria la ejecución de todos aquellos 

trabajos que, aunque no estuvieran especificados en el presente pliego, fueran 

indispensables para el correcto desarrollo y terminación de la obra de acuerdo con el 

objetivo deseado.  

La presentación de la citada documentación se deberá realizar en formato 

CAD, debiéndose presentar dos (2) juegos de copias y correspondiente soporte 

magnético, pen drive (también dos). 

ART. 36. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA 

Documentación en obra: 

Es obligación del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar 

completo de la documentación del contrato, al que se irá agregando la 

documentación accesoria que pudiera ir solicitando la Inspección de Obra y/o el Área 

de Infraestructura del AIR a medida que transcurre el período de obra. 

Por otra parte, deberá presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, 

croquis del obrador, debiendo ajustar las observaciones que se le pudiera efectuar al 

respecto. 

Partes diarios de la obra – Planilla de Permiso de trabajo diaria (PPT): 

El avance diario de obra será asentado por el contratista en los partes diarios 

de obra o Planilla de Permiso de Trabajo, los cuales se elaborarán por duplicado 



según el modelo a suministrar por el AIR y serán foliados y numerados en forma 

correlativa y firmados por el representante técnico del contratista y el Inspector de 

Obra diariamente. 

Estos documentos se remitirán por correo electrónico en forma semanal a la 

Inspección y al Área de Higiene y Seguridad del AIR Comitente. 

El contratista los entregará a la Inspección de Obra, pudiendo tratarse de una 

planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones 

climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan. 

Representante técnico: 

El Representante Técnico ejercerá las atribuciones y responderá por los 

deberes del contratista, por lo que todas las instrucciones que reciba de la Inspección 

de Obra del AIR, serán consideradas como impartidas al contratista. La firma del 

mismo obliga al contratista ante el comitente. 

El citado profesional se entenderá con la Inspección de Obra y del AIR y estará 

autorizado por el contratista para recibir órdenes de la Inspección de Obra, notificarse 

de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. 

En caso de infracción, por parte de la Adjudicataria, a las obligaciones 

emergentes de la presente obra y en caso de reiteraciones, y si el Comitente lo juzga 

conveniente, el contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su 

Representante Técnico y proponer el sustituto, quien deberá cumplir con las 

condiciones especificadas originalmente y deberá ser debidamente autorizado. 

El Representante Técnico de la Adjudicataria tiene la obligación de 

permanecer en la obra durante las horas de trabajo y tendrá a su cargo la conducción 

de los trabajos. 

La ausencia de Representante Técnico en obra será denunciada mediante 

orden de servicio por el Comitente quien podrá aplicar una multa equivalente al CERO 

COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto contractual. 

La reiteración de la infracción será sancionada con el doble y así 

sucesivamente. Independientemente de las sanciones que correspondan, el comitente 

podrá interrumpir la ejecución de los trabajos hasta que sea reemplazado el 

representante técnico y hasta rescindir el contrato con cargo a la Adjudicataria, por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Cualquier reemplazo del Representante Técnico por causas justificadas 

deberá ser fehacientemente notificada a la Inspección de Obra y/o al Área de 
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Infraestructura, debiendo el reemplazo reunir los mismos requisitos de idoneidad y 

debiendo ser aprobado por los mismos. 

Prórroga de las obras / Causales: 

El AIR podrá considerar como causal justificativa de prórroga a la fecha de 

terminación contractual, al margen de las provenientes de casos fortuitos o de fuerza 

mayor, las que, siendo ajenas al obrar del contratista, tengan una incidencia cierta en 

el plazo de ejecución de las obras. 

El contratista deberá denunciar, a la Inspección de Obra las causales que 

fundamenten una solicitud de prórroga, dentro de los CINCO (5) días corridos de 

manifestadas las mismas. 

La omisión de parte del contratista de denunciar y fundamentar una causal de 

prórroga, dentro del plazo consignado en el punto anterior, producirá la caducidad 

automática de su derecho a la ampliación de la fecha de terminación contractual. 

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas 

en el lugar durante la ejecución de la obra, sólo se reconocerá la incidencia de aquellas 

lluvias que, a juicio de la Inspección de Obra, signifiquen un real y concreto motivo de 

demora justificada, quedando a criterio de la Inspección de Obra y/o del Área de 

Infraestructura del AIR su evaluación. 

Penalidades: 

Cuando el contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo se hará pasible 

de una multa diaria del uno por mil (1‰) del monto de los trabajos que debieron 

realizarse durante ese lapso, hasta la regularización de las tareas; previa intimación. 

Se considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando las diferencia 

entre el avance físico acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento 

(15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, la que corresponda por 

terminación, será deducida de los montos de aquella, que tendrá siempre carácter 

preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese superior a la de 

terminación se devolverá al Contratista la diferencia entre los importes. 

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15% del monto del contrato, la 

Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 



Inspección de Obra: 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas 

por la Inspección de Obra. La inobservancia de esta obligación, o los actos de 

cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su 

inmediata expulsión del recinto de los trabajos.  

Órdenes de Servicio y observaciones de la Inspección de Obra: 

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones 

cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito 

en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que la Inspección guardará en 

la obra. 

Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el contratista dentro de los tres 

(3) días del requerimiento de la Inspección de Obra.  

El comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa 

del contratista, los trabajos ordenados, reduciéndose su importe del primer certificado 

que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda 

de trabajos adicionales. 

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden 

los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el 

comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de cinco (5) días, 

un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la 

orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando 

al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista 

quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos 

posteriores. 

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo 

eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

Notas de Pedido: 

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán 

cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por 

la Inspección de Obra, que aquel guardará en la obra.  
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Dichas reclamaciones deberán estar debidamente fundadas con 

determinación de valores, especies, etcétera. 

Cumplimiento de las leyes Nº 2429 y 4114: previo al inicio de los servicios 

y en tiempo de la designación de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, 

como de su Representante/s Técnico/s y Profesional/es habilitado/s en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, se deberán elevar a la Inspección de Obras las Órdenes de 

Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que 

corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos 

profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales nº 2429 

y 4114 y de todas otras disposiciones legales modificatorias o complementarias de las 

mismas. Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción 

Provisoria, el Contratista no presentara la constancia de cumplimiento a la cual se 

hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante podrá informar a los 

Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento. El incumplimiento por 

parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la 

Recepción Definitiva de los servicios. 

ART. 37. COORDINACIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA 

La coordinación e inspección de la obra estará a cargo del personal del Área 

de Infraestructura del Aeropuerto Internacional de Rosario (A.I.R.) o quien el AIR 

designe, capacitado en los temas específicos, quienes intervendrán en forma directa 

durante la ejecución de los trabajos, para asistir a su planificación y realización, 

inspeccionarán todas las tareas para que sean ejecutadas de acuerdo a lo previsto en 

los pliegos correspondientes, certificarán los trabajos ejecutados y velarán por el 

estricto cumplimiento de los requisitos citados precedentemente. 

ART. 38. REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la 

participación de su Representante Técnico, de los responsables y la eventual de los 



técnicos responsables de la obra a reuniones promovidas y presididas por la 

Inspección de Obra y/o por el Área de Infraestructura del Aeropuerto Internacional de 

Rosario, en las que podrán participar también representantes de la Autoridad 

Aeronáutica A.N.A.C. (Administración Nacional de Aviación Civil), de la Jefatura 

Subregional de la E.A.N.A. S.E (Empresa Argentina de Navegación Aérea, Sociedad 

del Estado) y Dependencias y/u Organismos Nacionales que tengan relación con el 

sector donde se va a intervenir, a los efectos de obtener la necesaria coordinación 

entre las áreas participantes y los organismos de competencia, suministrar 

aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios y en general 

facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y del normal 

desarrollo del Plan de Trabajo. 

En estas reuniones se coordinarán los posibles horarios de trabajo de la 

presente obra, dado que las tareas se desarrollarán en sectores del AIR que 

permanecerán activos, con personal de distintas áreas del AIR que continuarán con 

su habitual labor. 

ART. 39. CONSERVACIÓN 

I. Durante el plazo de garantía 

La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemática por 

cuenta exclusiva del contratista durante el plazo de garantía de doce (12) meses a 

contar de la fecha de terminación de todas las obras, establecidas en el acta de 

recepción provisional. 

La conservación de las obras comprenderá la reparación inmediata de todos 

los desperfectos que aparecieran durante el plazo de conservación por vicios de 

construcción o cualquier otra causa imputable al contratista. 

Estas reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la 

construcción en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que 

la Inspección de Obra. 

PLAZO: El plazo de doce (12) meses establecido para la conservación de la 

obra por parte del contratista en las condiciones estipuladas en el presente Pliego 

empezará a contarse desde la fecha de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA y, en su caso, de las firmas de las ACTAS DE RECEPCIÓN 

PROVISORIA PARCIAL que se hubieran labrado. 



 

35 
 

A la terminación de este plazo de conservación se labrará ACTA DE 

RECEPCIÓN DEFINITIVA o ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIALES para 

dejar establecido que el contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta 

materia. 

II. Equipo 

El contratista, ante el requerimiento de tareas inherentes a la conservación de 

las obras por parte de la Inspección de la Obra del AIR, deberá acudir al Aeropuerto 

en un plazo no mayor de 24 horas con el número de operarios, plantel de trabajo y 

equipo en perfectas condiciones y que sean necesarios para la realización de los 

trabajos. La Inspección de Obra, podrá exigir la mejora del equipo si a su solo juicio el 

mismo resultara insuficiente. 

III. Reparación de fallas 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o 

magnitud, pueden constituir un peligro para el tránsito, el contratista tomará las 

providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto 

proveerá oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera la ejecución 

de estos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, 

el contratista deberá colocar la señalización de prevención que se le solicite, con el 

objeto de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. 

Si la Inspección constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo 

prudencial, podrá ejecutar los trabajos de reparación, por cuenta del contratista, sin 

aviso previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de 

los gastos originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

IV. Penalidades 

La Obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el 

período de conservación especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las 

condiciones que anteceden, el Comitente, podrá prorrogar el plazo de conservación 

por un período igual al contractual, a contar del día en que éste se constatara. 



En caso de no ejecutarla, el Comitente podrá realizar dichos trabajos, 

descontando al contratista el valor realmente invertido en los mismos, más una multa 

igual a dicho valor. 

La reparación que fuera necesaria ejecutar por el comitente con cargo al fondo 

de Conservación y Garantía constituido por la empresa o a cualquier otro crédito que 

ésta tuviera a su favor en la Administración. 

ART. 40. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

Si para llevar a cabo modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por 

otra causa, la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente todo o parte de 

la realización de las obras contratadas, comunicará por escrito la orden 

correspondiente al contratista. 

ART. 41. LIMPIEZA DE OBRA 

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener los 

sectores de obra limpios y transitables. Dicha limpieza deberá realizarse en forma 

diaria, periódica y final, según corresponda. En cualquiera de los casos, no se podrán 

dejar montículos de materiales, suelos, etc. en lugares no autorizados por las 

autoridades competentes, ni fuera de los sectores específicos de obra. Si el 

Contratista no cumpliera con las órdenes recibidas respecto a los términos para 

efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las órdenes 

recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el artículo 80° del Pliego 

Único de Bases y Condiciones.  

Al momento de entregar la obra, todos los sectores deben encontrarse en 

perfecto estado de conservación y limpieza, habiéndo extraído fuera del predio del 

Aeropuerto todos los desperdicios, escombros, basura, etc, quedando bajo la 

exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria la disposición final de los mismos. El 

costo que demanden dichas tareas de mano de obra, provisión de volquetes, etc., 

correrá por cuenta exclusiva de la Adjudicataria.  

ART. 42. TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE LA OBRA 

Los materiales provenientes de desechos de la obra (demoliciones, limpieza, 

instalaciones deterioradas, y de obra, etc.) serán retirados en lugares destinados a tal 
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fin debiendo la Adjudicataria en todos los casos respetar las normativas vigentes en 

cuanto a los aspectos ambientales. El costo que demanden dichas tareas hasta la 

disposición final correrá por cuenta y cargo exclusivo de la Adjudicataria. 

ART. 43. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES – SEGURO 

AERONÁUTICO 

La Adjudicataria deberá considerar las medidas necesarias para dar la total 

seguridad al personal tanto propios como del Aeropuerto de Rosario, usuarios en 

general e instalaciones en el ámbito y en el entorno inmediato de la obra.  

La Adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados 

a la obra o a los bienes del Aeropuerto Internacional de Rosario o de terceros, dentro 

de la misma, como consecuencia de su intervención o del personal que tenga relación 

de dependencia con el mismo, o del personal de los subcontratistas que él hubiera 

contratado. Serán a su cargo las señales y/o protecciones que deba instalar a fin de 

evitar la producción de accidentes. 

La Adjudicataria deberá descargar su responsabilidad en Compañías de 

Seguro. 

Estos seguros contarán con la cláusula de NO repetición y Cancelación a 

favor del Aeropuerto Internacional de Rosario y deberán mantenerse vigentes y 

actualizados hasta la Recepción Provisoria de la Obra, en el caso de reparaciones o 

tareas que sean necesarias realizar durante el plazo de garantía deberá la 

Adjudicataria extender dicha caución. 

Los costos de todos los seguros exigidos en este Pliego estarán a cargo de la 

Adjudicataria y no recibirán pago ni compensación alguna, considerándose su costo 

incluido dentro de los demás ítems del contrato.  

Antes del inicio de obra, la Adjudicataria deberá presentar las pólizas 

previamente enunciadas a fin de su consideración por parte del Aeropuerto 

Internacional de Rosario con los montos consignados y los riesgos cubiertos. 



Las Aseguradoras deberán asumir su responsabilidad como fiadoras lisas, 

llanas y principales pagadoras, constituir domicilio en la ciudad de Rosario, y 

someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de nuestra ciudad. 

I. SEGUROS DEL PERSONAL 

El contratista deberá contar, previo a la iniciación de las “Tareas Preliminares” 

y durante la ejecución del objeto contractual, incluyendo cualquier trabajo extra 

relacionado con el mismo, con los seguros del personal que se detallan a continuación: 

● Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo conforme a lo establecido por las normas vigentes en materia de Higiene y 

Seguridad en la construcción leyes, reglamentaciones y resoluciones 

correspondientes, como así también toda otra norma legal que resulte vigente durante 

el desarrollo de la obra. 

● Seguro de vida obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la 

obra, de acuerdo a la legislación vigente. 

● Seguro de Riesgos del Trabajo (ART), acorde a la Ley de Riesgos del 

Trabajo Nº 24557 y sus modificaciones y/o normativas complementarias.  

● Seguro de accidentes personales y cualquier otro seguro requerido por 

leyes de beneficios para personal que no está en relación de dependencia de la 

Adjudicataria o cualquier otra reglamentación aplicable para personal afectado a las 

obras. 

Todos estos seguros serán por montos suficientes para proteger al contratista 

de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de 

cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, incluyendo 

cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier 

reglamentación o ley en vigencia. 

 Al respecto, el contratista deberá presentar: 

● Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el 

comitente. 

● Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia 

del Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresará o trabajará 

en obra. 
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● Póliza original de Seguro de Vida Obligatorio. 

● Listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al 

producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del Inspector de Obra cuando 

éste lo requiera. 

● Acreditación, con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará al Aeropuerto Internacional de Rosario a no 

autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación. 

II. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS 

La Adjudicataria será responsable por todos los daños y/o perjuicios que 

ocasionare a terceros por la ejecución de las obras. 

Por tal motivo, deberá contratar los siguientes seguros: 

● Seguro de ingreso a campos petrolíferos y aeródromos.  

A tal fin deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y 

bienes que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como 

consecuencia de la ejecución de la obra. 

A tal efecto, deberán considerarse los siguientes parámetros: El monto de la 

póliza deberá tener un límite de cobertura equivalente al 30% del monto del total del 

contrato, no pudiendo ser nunca inferior a la suma de pesos $50.000.000.- (pesos 

cincuenta  millones), exigiendo de ellos el que resultare mayor.  

Todos los seguros serán contratados por el contratista en compañías de 

primera línea, con domicilio de jurisdicción en el de la ciudad de Rosario, y a entera 

satisfacción del comitente y deberán presentar al Aeropuerto Internacional de Rosario 

la documentación que acredite la contratación de los mismos y estar al día en el pago 

de las primas correspondientes.  

A los fines de evitar la objeción de las pólizas el contratista podrá presentar 

los modelos de pólizas correspondientes de seguros para su aprobación  



Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación 

del asegurador de notificar al comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier 

naturaleza en que incurriera el contratista. 

La contratación de seguros por parte del contratista no limitará ni disminuirá 

la responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible.  

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos 

precedentemente descriptos, no podrá el contratista dar inicio a las tareas, siendo de 

su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere.  

III. SEGURO AERONÁUTICO ESPECÍFICO “CLÁUSULA ARIEL”  

No aplica a la presente gestión. 

ART. 44. DISPOSICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Generalidades:  

Sin perjuicio acerca de lo establecido en “Documentación y Procedimiento 

para Ingreso Contratistas”, que se adjunta en el Anexo 10 al presente Pliego, el 

contratista está obligado al conocimiento y respeto de toda la legislación vigente al 

respecto, como la Ley Nacional Nº 19587/72 y su reglamentación, adecuada con las 

disposiciones de la Ley 24557 de riesgo del trabajo y Decreto Nº 911/96, Reglamentos 

y la Resolución 231/96 modificatoria del mismo, Resoluciones de la Superintendencia 

de Riesgo del Trabajo 51/97 – 35/98 – 319/99 y demás normas vigentes en la materia 

en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.  

Las horas profesionales no podrán ser cubiertas bajo ningún aspecto por 

personal técnico auxiliar.  

En caso de que la obra requiera un número mayor a 10 personas o en caso de 

desarrollarse trabajos de alto riesgo, demolición/excavación a más de 1.20 metros, 

trabajos en altura a partir de 2,00 metros, trabajos en espacios confinados, izaje con 

grúa, tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con media 

tensión hasta 33000v o en caso de que se estipule por parte del Área de Higiene y 

Seguridad del AIR, se deberá contar con un técnico auxiliar en Higiene y Seguridad 

permanente en la obra o tarea. 

Se establece: 

  1 técnico cada 10 a 50 trabajadores. 

  Superando los 50 trabajadores, respetar la relación 1/50. 
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Una vez finalizada la visita se deberá dejar sentada la misma en el Registro de 

Visitas del Personal de Seguridad e Higiene en el Trabajo de las empresas contratistas 

o prestadoras de servicios. 

Incumplimiento: 

La mora o falta de cumplimiento de las disposiciones facultará al Aeropuerto 

Internacional de Rosario para sancionar al contratista con medidas que pueden llegar 

a la rescisión unilateral del contrato, según la gravedad de la falta, sin indemnización 

alguna. 

Igualmente, en caso de verificarse el incumplimiento de alguna de las 

disposiciones, el personal autorizado podrá paralizar la obra total o parcialmente hasta 

que el contratista tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalía 

detectada, no siendo imputable al Aeropuerto Internacional de Rosario los atrasos y 

costos causados a la obra. 

El comitente se reserva el derecho de exigir para su aprobación que el 

Contratista presente un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar perjuicios 

a terceros, bienes y/o instalaciones. La presentación y eventual aprobación del Plan 

General de Prevención, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le 

corresponde. 

ART. 45. CUMPLIMIENTO NORMATIVAS PSA/ANAC 

Generalidades:  

Sin perjuicio de lo establecido en el “Manual de Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente”, que se adjunta como Anexo 10 al presente Pliego, el contratista deberá 

respetar las siguientes condiciones de seguridad: 

En relación a la planificación de las obras: 

Una vez adjudicada la obra, se coordinará una reunión entre el Área de 

Infraestructura y/o Inspección de Obra, la Autoridad Aeronáutica y la empresa 

Adjudicataria con el objeto de definir las pautas a seguir en relación a los horarios en 



que se desarrollarán las tareas, a las distintas etapas y a todos los movimientos 

relacionados con los trabajos. 

Por otra parte, e independientemente de lo establecido precedentemente, con 

respecto a las etapas para la ejecución de los trabajos, la totalidad de las tareas 

deberá realizarse en el plazo previsto establecido para la obra. 

En relación a los accesos a las zonas de obras: 

● Obtención “Alta como prestador de bienes y servicios”  

 Para dar de alta a tu empresa como prestador de bienes y servicios e iniciar 

la tramitación de credenciales para el personal, se deberá registrar a la firma en el 

Sistema de Gestión de Permisos Personales Aeroportuarios (SIPEAR) de la PSA. 

● Obtención de credenciales para todo el personal afectado a la obra  

 Tal como indica la Disposición Nº 1286/2022 de la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria – www.psa.gov.ar, una vez obtenida el Alta descripta en el ítem anterior, 

el contratista deberá gestionar las credenciales de ingreso de TODO el personal 

afectado a la obra. A tal efecto deberá presentar ante la P.S.A. la documentación 

requerida por este organismo. 

 Las credenciales deberán gestionarse en forma personal, para lo cual cada 

operario deberá concurrir ante la PSA. Los costos de esta gestión son a cargo del 

contratista. 

● Obtención de credenciales vehiculares para todos los vehículos y equipos  

afectados a la obra  

 Respecto al ingreso de vehículos, equipos viales, maquinarias, etc. también se 

deberá encaminar la gestión para la obtención de las credenciales vehiculares 

(C.O.V.). 

 Dicho trámite se realizará ante la Jefatura de Aeropuerto, sita en la Terminal 

de Pasajeros, debiendo presentar listado de vehículos, etc., seguros, listado de 

conductores, revisión técnica vehicular, etc. para todo vehículo, maquinaria, equipo 

vial, etc. afectado a las obras. 

 Todas las credenciales (tanto personales como vehiculares) deberán portarse 

permanentemente en lugar visible y serán de uso obligatorio durante todo el período 

que dure la obra. En ambos casos, los gastos que demande el presente inciso 

correrán por cuenta de la Adjudicataria.  

http://www.psa.gov.ar/
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 El ingreso y/o egreso de personal, vehículos y equipos de la empresa 

Adjudicataria, con el objeto de la ejecución de obras, deberá hacerse por un puesto 

de ingreso a determinarse en reunión previa de coordinación. No obstante, el 

Aeropuerto Internacional de Rosario podrá modificar el punto de ingreso, si se 

requiriera por cuestiones operativas. 

● Procedimiento de control y autorización de empleo de artículos incluidos en el 

listado de objetos prohibidos: 

Previo a la iniciación de los trabajos y con la debida antelación, se deberá 

tramitar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (P.S.A.) localizada dentro del predio 

del AIR, el “Procedimiento de control y autorización de empleo de artículos incluidos 

en el listado de objetos prohibidos”. Para dicho procedimiento, se adjuntan en el Anexo 

10 los tipos de permisos como así también los objetos que deberán estar registrado 

ante el mencionado organismo. Los Requisitos de AVSEC para permisionarios y 

contratistas constan de: 

1. Hacer observar y cumplir al personal las medidas de seguridad contempladas 

en el PNSAC (Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil), el PSEA 

(Programa de Seguridad de Estación Aérea) del Aeropuerto Internacional de Rosario 

y sus respectivas normas complementarias 

2. Asegurar la aplicación de medidas de control y registros de acceso en las 

instalaciones ocupadas que posean puntos de vinculación entre la parte pública y la 

zona de seguridad restringida 

3. Establecer y aplicar medidas y procedimientos adecuados para evitar que en 

las instalaciones bajo su ocupación, o través de las mismas, se introduzcan armas, 

explosivos u otros artículos que puedan ser utilizados para cometer actos de 

interferencia ilícita. 

4. Aplicar medidas adecuadas para asegurar que las personas y vehículos que 

acceden a una zona de seguridad restringida a través de sus instalaciones, cuenten 

con las debidas autorizaciones de acceso, los permisos personales y vehiculares de 



seguridad habilitantes correspondientes y hayan sido sometidos a los controles de 

seguridad previstos en la normativa vigente. 

5. Asegurar y acreditar que los artículos incluidos en el “Listado de objetos 

prohibidos” indicados en el Apéndice N° 7 del PNSAC, que eventualmente se 

localizaran en sus instalaciones, resulten imprescindibles para el adecuado desarrollo 

de las actividades del permisionario, en cuyo caso deberán: 

               A. Coordinar con el jefe de Unidad Operacional de Seguridad preventiva 

(JUOSP) Rosario, el ingreso y/o egreso de dichos artículos al sector estéril; 

B. Llevar un inventario actualizado de los mismos; 

C. Efectuar controles periódicos de la integridad de dicho inventario; 

D. Llevar un registro adecuado de los resultados de los controles 

efectuados; 

E. Dar aviso inmediato a la Guardia de Prevención de la UOSP Rosario, 

de la existencia de faltantes del inventario; 

En relación a la ejecución de los trabajos: 

Si bien las condiciones de operatividad del Aeropuerto serán establecidas 

oportunamente, los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes pautas generales 

al respecto: 

El desarrollo de los trabajos que lleve a cabo la Adjudicataria deberá ajustarse 

estrictamente a las condiciones de operatividad, a las etapas y horarios previstos y 

acordados con el Área de Infraestructura y a los plazos previstos para la ejecución de 

las obras. 

Todos los trabajos, serán coordinados previamente y supervisados por la 

Inspección de Obra del Aeropuerto Internacional de Rosario. 

Los trabajos deberán desarrollarse durante las horas del día, de acuerdo a los 

horarios que se establezcan en la reunión de coordinación prevista con anterioridad al 

inicio de los trabajos. 

a) La Adjudicataria deberá realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para 

determinar la verdadera ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes 

de la zona donde se desarrollan las obras. Si por cualquier motivo, se ocasionaran 

daños a instalaciones existentes o como consecuencias de las obras se generaran 

daños, accidentes, o averías, el contratista será el único responsable de tales 

hechos y estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros 

orígenes que se le pudieran hacer al Aeropuerto Internacional de Rosario. Todos 
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los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por 

cuenta y cargo exclusivo del contratista y no recibirá pago ni compensación alguna, 

considerándose su costo incluido dentro de los demás ítems del contrato. 

b) Antes de realizar cualquier trabajo de excavación, la empresa Adjudicataria deberá 

comunicar a la Inspección de Obra del Aeropuerto internacional de Rosario, para 

que ésta autorice la realización del trabajo. 

c) La Adjudicataria no podrá realizar ninguna actividad fuera de las zonas afectadas 

específicamente a la ejecución de las obras, y deberá respetar las rutas 

preestablecidas para el tránsito relacionado con la obra, para lo cual se deberán 

establecer límites de circulación de personas, vehículos y maquinarias y señalizar 

convenientemente las diferentes áreas de trabajo de manera que tanto el personal 

como los equipos afectados a la misma se movilicen dentro de dichos límites. A tal 

efecto la Adjudicataria deberá proveer y colocar señales hacia los lados que se 

estimen convenientes y previo acuerdo con el Área de Infraestructura, tales como 

conos reflectivos, vallas, cintas de peligro, mallas de PVC, elementos que eviten el 

paso del polvillo a las zonas operativas, cerramientos ciegos, barandas u otros 

elementos que a juicio de la Inspección de Obra sea apropiado. En cualquiera de 

los casos, dichos elementos deberán ser lo suficientemente pesados y deberán 

estar lo suficientemente sujetados para que el viento no los arrastre hacia las zonas 

operativas y/o de circulación de vehículos y personas. El costo que demande el 

presente inciso no recibirá pago directo alguno y su costo se considerará incluido 

dentro de los gastos generales de la obra. El objeto de dicha premisa radica en la 

necesidad de que las obras no afecten el normal funcionamiento de los servicios 

del área, o, en caso de afectarlo, se haga en la menor medida y en el menor tiempo 

posible. 

d) Teniendo en cuenta que el Aeropuerto continuará funcionando mientras se ejecute 

la obra, la Adjudicataria deberá proveer instalaciones especiales para protección 

del personal y del público. En este sentido deberá instalar todos los elementos 

necesarios que garanticen la continuidad de los funcionamientos respectivos de 

cada uno de los sectores en los que se desarrollen los trabajos. 



e) En caso de ser necesario, se deberán ejecutar bandejas de protección con los 

puntales que se necesiten. 

f) El personal de la Adjudicataria no podrá ingresar a las áreas operativas, y en los 

momentos que se desarrollen los trabajos en el área restringida no podrán 

desplazarse por fuera de las áreas específicas en donde se realice la obra. 

g) En casos de emergencia o requerimiento del aeropuerto durante las horas de labor, 

el personal de la empresa Adjudicataria deberá despejar inmediatamente las zonas 

afectadas, de acuerdo a instrucciones que le serán impartidas por la autoridad 

competente. 

h) Al finalizar las jornadas de trabajo el personal de la empresa Adjudicataria deberá 

limpiar el área de trabajo y retirar de las zonas de circulación todas las 

herramientas, máquinas, etc. y cualquier otro elemento utilizado en la ejecución de 

los trabajos. 

i) Al finalizar las obras, la empresa Adjudicataria deberá dejar los diferentes sectores 

de obra en perfecto estado de limpieza, como así también no deberá dejar ningún 

montículo de tierra, restos de construcción u otros objetos, que provoquen 

inconvenientes en general o interferencias. 

ART. 46. REPOSICIÓN DEL CONTRATO 

Se encuentra a cargo del Contratista los costos de la reposición (sellado) del 

contrato de la obra adjudicada. Deberá abonar el 50 % (cincuenta por ciento) del 

sellado del mismo, salvo disposición Provincial que exceptúa el pago del sellado. 

ART. 47. MEDIO AMBIENTE – PERMISOS PREVIOS 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de 

normativa ambiental aplicables a las tareas a desarrollar. Asimismo, será responsable 

de cualquier contingencia que produzca contaminación del agua, aire o suelo en 

ocasión de la realización de las actividades de la obra en instalaciones de AIR, 

haciendo suyas las obligaciones de sanear y dar disposición final a los residuos que 

se generen, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 

Permisos previos: 

De requerirse, el Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización 

de los trámites y obtención de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, 
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Municipales y Comunales, incluidos los ambientales en nombre de la Repartición, que 

resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra. Los mismos deberán 

gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el plan de trabajos. 

ART. 48. ACLARACIONES 

Por Consulta: Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la 

interpretación de los planos y Pliegos de Condiciones durante el estudio de la 

Licitación, deberá solicitar por escrito o vía correo electrónico al área de Infraestructura 

un pedido de “Aclaración Por Consulta”, por lo menos con 5 (cinco) días hábiles de 

anticipación a la fecha de apertura de la licitación. La Repartición deberá expedirse al 

respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada 

fecha y las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de la 

Provincia y del Aeropuerto, en la sección de la gestión, a los fines de posibilitar su 

acceso a la totalidad de eventuales oferentes. 

Sin Consulta: Si durante el transcurso del período de estudio de la Licitación, 

surgieran cambios o aclaraciones en algún punto contenido en el Pliego de Bases y 

Condiciones para la presente Licitación, se podrá emitir a exclusivo criterio del licitante 

una “Aclaración Sin Consulta” en el mismo Portal Web de la Provincia y el Aeropuerto 

para aclarar sobre dichos puntos. Esa circular podrá ser emitida hasta cuarenta y ocho 

(48) horas hábiles de anticipación a la fecha de apertura de la licitación. 
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